




Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV_124

Periode	03-12-2020 t/m 17-12-2020
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)
Projectleider	
ProjectStatus	CIMS infra: bouw/afronding; CIMS Functioneel: bouw.

Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 26 oktober 2020

Te bespreken in stuurgroep

- Stand van zaken bespreking RIVM/VWS LHV aangaande gegevensoverdracht van vaccinaties. Consequenties voor het project.
- Stand van zaken escalatie richting GGD Ghor aangaande gegevensoverdracht. GGD Ghor wil een view in een database ter beschikking stellen en stelt op korte termijn niet aan uitwisseling middels een CSV bestand te kunnen voldoen.
- Met betrekking tot aansluiten van bronsystemen zijn er veel compliancy issue's te tackelen. Uitgangspunt hierbij is dat we willen voldoen aan eisen en wensen van Compliancy. Daarom willen we alle documenten en voorstellen die naar 3^e partijen gaan hierover ook getoetst hebben door compliancy. (besluit meeting 14 december) Denk hierbij aan documenten als (DPV_161 Koppelingen CIMS en DPV_187 Technische Aansluitvoorwaarden). Er moeten dan wel mensen van compliancy (met technische kennis) ook beschikbaar zijn voor de review en vaak dient dit ook op korte termijn plaats te vinden. Gezien de snelheid van dit traject willen we zelfs mensen van compliancy aan derde partijen koppelen zodat ze ook direct vragen kunnen stellen.
Vraag aan stuurgroep is om iemand van compliancy  als aanspreekpunt aan te wijzen en deze persoon ook vrij te maken zodat deze persoon ook snel kan acteren.

Voortgang

CIMS Infrastructuur

Gedaan:

- Traject met betrekking tot HLZ ping werkt en is afgerond.
- Netwerkozonerings CIMS zijn t/m acceptatie doorgevoerd. Wordt 17 december in CIMS productie doorgevoerd
- systemen komen vrijdag in beheer bij Linux (BasisInfrastructuur Campus)
- TO Applicatiebeheer en TO Linux in concept opgeleverd
- Een HIS leverancier heeft succesvol de koppelingprocedure doorlopen
- Met vier HIS leveranciers wordt momenteel de koppelingsprocedure doorlopen

- Met belangrijke leverancier van Verpleegtehuizen is eerste contact gelegd en zijn documenten verder uitgewisseld

Te doen:

- Applicatiemonitoring inregelen
- Aansluiten GGD Ghor

CIMS Functionele inrichting

Gedaan:

- Koppelen vaccinaties aan clientdossiers opgeleverd
- Restservices voor Zorgverlenersportaal opgezet
- Met VZVZ afstemming bereikt over eenmalig aanleveren van uitvoerende organisaties (eenmalig vullen daarna via te bouwen webservice onderhouden)
- Inwerken nieuwe collega's
- contact met leveranciers bronssystemen (HIS en Verpleegtehuizen gelegd)
- Alternatief voor smartmove script opgezet (BPEL)

Te doen:

- uitvoerende organisaties (stamgegevens vullen)
- Laatste oplevering voor livegang 24 december
- Gehele traject doorlopen met bestanden GGD Ghor

Projectissues

20200923_2: Binnen Praeventis wordt dezelfde SFTP server voor ontwikkel, test, acceptatie en productie gebruikt. Dit is niet gewenst vanuit security. Gekozen om initieel niet af te wijken van Praeventis (1 SFTP server)

20201021_1 Onduidelijk bij wie het beheer van dit script ligt. Dit issue is overgedragen aan **5.1.2e** **5.1.2e** **5.1.2e**

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
Binnen BI wordt een andere werkwijze gehanteerd. Van een projectorganisatie met medewerkers en resourcing toegekend gaat men naar een Agile werkwijze met productowners en een backlog. Dit traject heeft hoogste prioriteit gekregen en er is een technical lead toegekend. Vanuit dit project wordt erop gelet dat deze veranderde werkwijze geen consequenties heeft m.b.t. tijd, kwaliteit en doorlooptijd.	Dit traject ontwikkelt zich naar tevredenheid.
GGD Ghor heeft aangegeven niet op korte termijn een CSV bestand op te kunnen leveren. Ze kunnen enkel een view vanuit een postgres database ter beschikking stellen en dat over een VPN die in het verleden niet robuust is gebleken	Escalatie ligt bij de stuurgroep. Agendapunt
Geen van de HIS leveranciers heeft daadwerkelijk het bedoelde CSV bestand aangeleverd	Buiten invloedssfeer project
Alle HIS leveranciers kijken naar de Huisartsen mbt. leveren van BSN en met betrekking tot terughoudendheid in levering van medische informatie	Buiten invloedssfeer project