



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) API Gateway en API's (DPV_164)

Periode	1-12-2020 t/m 15-12-2020
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) API Gateway en API's
Projectleider	5.1.2e <small>5.1.2e</small>
ProjectStatus	

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 december 2020

- Waar (in welke stuurgroep) worden project overstijgende producten vastgesteld en waar wordt dit vastgelegd (in welk register). Concreet voorbeeld mijn.rivm.nl (nu in stums en jira, email etc.; voor API Gateway worden producten in de stuurgroep API gateway vastgesteld)
- Wie wordt opdrachtgever mijn.rivm.nl en waar is het ontwerp mijn.rivm.nl
- Wie (welk project) gaat certificaten voor mijn.rivm.nl regelen. Beleggen bij portalen of bij RIVMtoegang
- Communicatie richting projecten en deelprojecten en teamleden in de vorm van nieuwsbrief of centrale e-mail. Bijvoorbeeld over de prioritering zorgverlener portaal. Dit zodat iedereen over dezelfde info beschikt
- Door deprioritering Zorgverlenerportaal vallen koppeling eherkenning en uzipas nu uit scope. Zullen we hier toch mee doorgaan en al zoveel mogelijk realiseren?

Voortgang

Realisatie afgelopen 2 weken:

Projectmanagement:

- Stuurgroep API Gateway samengesteld, 1e stuurgroep geweest. Frequentie: wekelijks
- Begroting opgesteld
- Inhuurcontract Rubix opgesteld (i.o.m. inkoop)

- overleg met projectleiders en technical leads geregeld mbt afstemming werkzaamheden projecten

API design en API gateway

- Teams API Gateway, API design en RIVMtoegang samengesteld
- Backlogs opgesteld
- Kickoff team Rubix-Redhat
- Workshops API design, koppeling RIVMToegang en Security
- Design API zorgverlener portaal opgesteld en 1.0 versie in stuurgroep vastgesteld
- Platen keten RIVMtoegang api gateway portalen CIMSDB opgesteld
- testomgeving Signicat in gebruik tbv test gedeelte keten

Beheer

- beheer openshift en 3scale API gateway opgeschaald dmv inhuur Rubix
- Afstemming Rubix ingang support 1-2-2021

Realisatie komende periode

API design en Gateway

- vaststellen specificatie API clientportaal in stuurgroep A
- Starten aanmeldprocedure DIGID
- HLD en TO koppeling Gateway, API's en toegang
- deployment test API
- start procedures authenticatiebrokers

Continuïteit/performance

opstellen testscript; start loadtesten

Beheer

- Beheerplan API Gateway aanpassen
- Opstellen DAP Rubix tav beheer

Aandachtspunten/Afwijkingen API Gateway	Voorstel Acties
Beheercontract van Rubix mbt beheer API Gateway gaat in op 1-2-2021 zodat beheer zich al kan inwerken als voorbereiding op livegang clientportaal	Betrek Functioneel beheer DVP, SLM en supportcenter IV bij start Beheer

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Er wordt gekeken of api.rivm.nl al voor clientportaal live kan met kleine api van atlasleefomgeving	Voorzie in pentest eind januari
---	---------------------------------

Aandachtspunten/Afwijkingen RIVMtoegang voor API gateway en portalen*	Vorstel Acties
Door deprioritering Zorgverlenerportaal is het niet noodzakelijk uzipas en eherkenning nu te faciliteren vanuit RIVMtoegang	Voorzie wel in voorbereiding eherkenning en uzipas en probeer zo ver mogelijk te realiseren dmv dummy applicatie