
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: woensdag 6 januari 2021 14:16
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: Vooroverleg DG VWS

Hi 5.1.2e

Echt fijn dat je erbij zat, dit moet nuttig zijn voor het draaiboek, toch? Hierbij mijn notulen. Jij zit er om 15.00h ook bij toch?

Groetjes, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e DG:
5.1.2e 5.1.2e vanuit IGJ gedetacheerd bij VWS
Anno VWS cijfers groepen

Vrijdag 15 januari eerste prik zetten op 1 of twee locaties 2 x 1000 mensen. Dit moet de start van de opbouw zijn, dus niet drie weken wachten tot een volgende ronde.

Is er genoeg vaccin

Eigenlijk pas vanaf week 3 volume, maar we moeten wel ergens 10.000 vaccins ergens vandaan kunnen plukken in overleg met de GGD. Grotere hoeveelheid voor week drie lukt niet.

Logistiek transport

Ompakruimte is 15 januari klaar voor een grotere ompak actie. Voor een kleinere ompakactie zou het moeten lukken bij Movianto. Tweede optie is we een volle tree laten leveren aan een apotheek om te laten ompakken en leveren aan bewoners. IGJ wil ompakken bij Movianto. Apotheek hooguit bij de start op 15 januari. Spillage op die vrijdag 15 jan moeilijk te accepteren. Zo precies mogelijk bestellen.

Toestemming geregeld

Schriftelijke toestemming is een bottleneck voor die korte termijn. Dit moet een criterium zijn voor het meedoen op vrijdag 15 januari.

Prikcapaciteit
Niet besproken

Communicatie
Niet besproken

Registratie

Voor de grote ronde stat dit op de rit. Voor vrijdag 15 januari en de week erna nog niet zeker.

Levering Moderna komt te laat voor deze versnelde actie.

Eventueel een stop op de bestelapplicatie om het aantal vervoersbewegingen van Movianto te beperken.

Met 5.1.2e 5.1.2e de instellingen selecteren voor 15 januari en die week erna?