

Notulen Coördinatorenoverleg

25 februari 2021

12:00-13:00

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Vaststellen agenda | (2 min.) |
| 2. Actiepunten | (2 min.) |
| 3. Term dashboard | (2 min.) |
| 4. Actualiteiten | (10 min.) |
| 5. Planning refinement meetings | (5 min.) |
| 6. Designs | (7.5 min.) |
| 7. Beleid (context + duiding wensen) | (5 min.) |
| 8. Rioolwaterprogramma | (5 min.) |
| 9. Communicatie | (5 min.) |
| a. Gebruikersonderzoek | |
| 10. Sprint | (7.5 min.) |
| a. Huidige | |
| b. Volgende | |
| c. Frequentie sprintplanning + demo | |
| 11. Vijfhoek overleg terugkoppeling | (5 min.) |
| 12. Retro (reflectie teams) | (5 min.) |

Actiepunten:

- [redacted] 5.1.2e vragen een tekst voor te bereiden over incomplete vaccinatiedata aankomend weekend [redacted] 5.1.2e
- Tijdsloten identificeren voor refinements meetings (zowel FE/BE) [redacted] 5.1.2e
- Afstemmen met communicatie tijdsloten refinements meetings [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e in contact brengen met [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
- Contact opnemen met [redacted] 5.1.2e over overnemen burger vragen [redacted] 5.1.2e
- Doorgeven aan [redacted] 5.1.2e wie niet meer afwezig hoeven te zijn bij sprintplanning [redacted] 5.1.2e
- [redacted] 5.1.2e (KPMG) vragen om duidelijkheid over afweging algemeen/privé account [redacted] 5.1.2e

- Mededelingen

Leegloop communicatieteam

[redacted] 5.1.2e hebben hun opdracht terug gegeven, omdat ze niet op hun plek zitten. [redacted] 5.1.2e gaat per 12 maart weg. Opzoek naar een vervanger (medio-adviseur). Vervanging voor [redacted] 5.1.2e wordt ook gezocht (twee personen voor webredactie). Voor [redacted] 5.1.2e wordt er nog gekeken naar een oplossing.

- Term Dashboard

Hoe wordt het dashboard genoemd in de communicatie? Er worden op dit moment verschillende termen gebruikt. Officieel is de term dashboard coronavirus. Er wordt overgestapt op coronadashboard (coördinatoren stemmen hiermee in).

- Actualiteiten

Vaccinatiedata publicatie

RIVM heeft vaccinatiedata tweede prik gepubliceerd afgelopen dinsdag zonder afstemming met dashboard. Er zijn gesprekken gevoerd met RIVM om dit in de toekomst te voorkomen.

Systeem van het RIVM worden onderhouden dit weekend. Waarschijnlijk vrijdag laatste data en dan pas maandag weer. Eventueel lukt het om beperkte datastromen alsnog te krijgen.

- Refinement meetings

Vraag vanuit back-end: kunnen de refinement meetings in vast blokken? Voorstel: maandag, woensdag en donderdag voor de lunch.

Coördinatoren BE en FE gaan inventariseren bij hun team welke momenten de voorkeur heeft. 5.1.2e zal dit afstemmen met de agenda's van de communicatie mensen.

- Designs

Vaccinatiepagina

Design voorstel voor de vaccinatiepagina gaat langs de 5.1.2e en a.s. maandag langs de minister.

Actueelpagina

Kijken naar het uitzoomen van de kaartjes (testen en ziekenhuisopnames) om zo de golf te laten zien. Feedback kwam vanuit de meedenkgroep.

Er gaat naar worden gekeken, maar 5.1.2e geeft aan het wel een subjectieve afweging is.

Rioolwaterpagina

5.1.2e gaan afstemmen met 5.1.2e over het design.

Mobiliteit

5.1.2e heeft contact met I&W over mobiliteit en heeft een aantal designs laten zien.

- Beleid

Expertsessie

5.1.2e aanwezig vanuit dashboard. Overleg over wat de aanwezigen vinden van het dashboard sinds de laatste expertsessie, voornamelijk vanuit het perspectief van publiekscommunicatie.

5.1.2e geeft aan graag aanwezig te zijn bij de sessie. Er wordt nagegaan bij de organisatie of dit mogelijk is.

Aanbesteding

Huidige contracten met externe partijen lopen tot 1 juli. Nog veel onzekerheid over de periode hierna. Er worden nu scenario's uitgewerkt. Later hier meer over.

Inschaling

A.s. dinsdag vindt de inschaling plaatst. Op basis van de huidige cijfers gaan twee regio's waarschijnlijk naar een hoger risiconiveau.

Testen

Er wordt in samenwerking met team testen een overleg georganiseerd met RIVM gedragsunit en RIVM Epi unit over het opstellen/uitwerken van kaders, wanneer grootschalig testen nuttig is.

Mobiliteit

Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen I&W en dashboard. Volgende stap is het maken van een design.

- Met 5.1.2e 5.1.2e (IFW) kan contact worden opgenomen over data omtrent mobiliteit op regionaal niveau.

Gebruiksonderzoek

Onderzoek onder decentrale beleidsmedewerkers over hoe het dashboard beter van pas kan komen bij hun werkzaamheden. Er heeft overleg plaatsgevonden welke beleidsmedewerkers de doelgroep zijn en hoe dit verder ingevuld kan worden.

- **Rioolwaterprogramma**

Optimaliseren van overleggen RIVM en Waterschappen.

Nieuwe berekeningstechniek RIVM komt nog online op hun website, zodat er vanuit het dashboard naar kan worden verwezen.

- **Communicatie**

Communicatie krijgt veel burgervragen binnen. Vertrek 5.1.2e heeft effect op burgervragen. 5.1.2e gaat deze taken eventueel overnemen, mocht er niet op tijd vervangen zijn geregeld.

- **Sprint**

a. Huidige sprint

Loopt volgens planning

meetlocaties riool: BE heeft alles klaar staan (op de deployment preview). FE gaat deze testen

Mijlpalen: de inhoud staat nog niet vast (qua vorm is het uiterlijk maandag klaar)

- 5.1.2e heeft contact met team vaccinaties over de inhoud

b. Volgende sprint

Kijken naar onderwerpen voor volgende sprint (g-getal, mobiliteit). Mocht g-getal op de volgende sprintplanning komen, dan gaat communicatie contact opnemen met de Volkskrant.

c. Sprintplanning

Voorstel vanuit 5.1.2e inkorten sprintplanning (aanwezigheid alle developers niet nodig)

- Instemming vanuit BE en 5.1.2e

Migratie SP -> KPMG

Migratie vindt vanavond plaats. 5.1.2e en staan stand by voor go/no go's

Afweging maken tussen algemeen account en privé account. Meer informatie nodig van 5.1.2e (KPMG) nodig.

- **Terugkoppeling Vijfhoek**

Er heeft geen vijfhoek plaatsgevonden.

- **Retro**

1. FE = veel stress ervaren door chaos van afgelopen weken. Inkorten sprintplanning, verdeling teams en structuur refinements meetings kan voor verbetering zorgen.
2. BE = uitbreiding van het team is heel fijn
3. IA = geen bijzonderheden