

Op dit moment wordt het document van de validatierapportage afgerond en verstuurd naar Dienst Testen met bijgevoegd het formele verzoek voor teststromen.

i. Update technische validatie en GGD-validatie (5.1.2e)

Vrijdag is er een overleg geweest over de technische validatie van STRIP-1 met Dienst Testen. Dienst Testen gaf aan dat ze positief zijn over de ontwikkelingen van STRIP-1.

Daarnaast is er een overleg geweest met Dienst Testen en

(5.1.2e) (5.1.2e) (5.1.2e) (5.1.2e) van GGD/GHOR om de ervaringen van STRIP-1 te delen. Ook GGD/GHOR was positieve over de mogelijkheden van STRIP en zag geen onoverkomelijke problemen om STRIP breed uit te rollen. Er zal een klein team worden geformeerd om implementatie voor te bereiden (incl schrijven van werkinstructie)

• Scale-up → (5.1.2e)

i. Bestelproces vijf robots (5.1.2e)

Het validatierapport en risicoanalyse gaat naar Dienst Testen. Na positieve beoordeling zal Dienst Testen de vijf additionele robots bestellen en besluit nemen inzake locatiekeuze.

ii. 96-tips impact (5.1.2e)

(5.1.2e) heeft een inschatting gemaakt wat de invloed van 96-tips is op de testcapaciteit van de robot. In combinatie met de laatste data van PAMM zal dit nog verder worden uitgewerkt.

• Governance & Finance → (5.1.2e)

i. Vervolgacties kostprijsbepaling (5.1.2e)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een beslisnota voor de kostprijsbepaling. Het streven is dat deze op dinsdag 16-02-2021 wordt gestuurd naar Dienst Testen ter toetsing. En gaat vervolgens VWS lijn in voor akkoord. .

6. Eindrapportage stuurgroep sneltesten

De eindrapportage is uitgebreid besproken en voorzien van feedback. Deze zal voor dinsdag 13:00 definitief worden gemaakt en vervolgens opgestuurd naar stuurgroep Sneltesten.

7. Rondvraag

8. Sluiting