



verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

KvK Utrecht 30276683

Bespreking	Dagstart Plans (di, wo en vr)	Datum
Vergaderdatum en -tijd	24 februari 2021 om 09.15u	24 februari 2021
Vergaderplaats	Webex	Ons kenmerk
Deelnemers	<ul style="list-style-type: none"> 5.1.2e (HH) 5.1.2e (TvG) 5.1.2e (NH) 5.1.2e (JvB) 5.1.2e (SM) 5.1.2e (SS) 5.1.2e (LI) 5.1.2e (IB) 5.1.2e (GA) 	Dagstart Plans

Lopende zaken Plans

- Terugkoppeling dagstart LCC:
 - Current vertelde dat de BES CAS allocatie in SAP geregeld wordt. (HH)
 - Leveringen komende feestdagen. Hier is voor de huisartsen over nagedacht, maar hoe zit het met de rest. (HH) Bij doelgroepenmanagers uitzetten via 5.1.2e (NH). 5.1.2e legt deze vraag bij 5.1.2e neer. 5.1.2e gaat bij Movianto aangeven dat we er vanuit gaan dat ze gewoon werken tijdens de feestdagen.
 - Support neemt sinds gisteren telefoontjes van SNPG over. (HH)
 - Het veiligheidsniveau voor dataplatformen is naar RIVM vertrouwelijk gegaan. (HH)
 - Er lopen nu mensen van PWC rond voor komende 4 tot 6 weken, komen 5.1.2e helpen om S&OP proces op te zetten.
- Voor leveringen AstraZeneca geen wijzigingen, bericht van gisteren klopt niet. (LI)
- Repacken AstraZeneca: duidelijkheid over nodig voor GGZ. (HH) Geen repack voor huisartsen. (NH) Bespreking vanmiddag om 15.00u met 5.1.2e en 5.1.2e (SS)
- Movianto gaat repack Moderna uitwerken, proces moet nog ingericht worden en doosjes moeten besteld worden. Heeft even tijd nodig, kan niet in week 9 (NH)
- Uitwerken plan repack ambiente middelen, voorstel is spuiten en naalden per 6 verpakken, soort bij soort. Welk deel van elke shipment moet worden gepackt? En vanaf welke week kan gestart worden? (LI) Repack doosjes moeten gemaakt worden, dit kan alvast in gang gezet worden (NH, HH). 5.1.2e gaat kijken naar de afmetingen die de doosjes moeten hebben voor 6 stuks. Morgenochtend om 09.00u overleg over repack hulpmiddelen met 5.1.2e 5.1.2e inplannen. (NH)
- Plan huisartsen op per 3 tot 5 HA 1 apotheker te vinden om in vaste cyclussen te beleveren (met variabele aantallen) lijkt goedgekeurd te worden. Betekent aanpassing SNPG app. (SS)
- 5.1.2e pakt klacht Zuiderland ziekenhuis op

- Er komen waarschijnlijk deze week wijzigingen in bewaar en transport mogelijkheden Pfizer (transport van niet aangeprikte flacons en klaargemaakte spuiten bij kamertemperatuur) en waarschijnlijk ook wijziging transportmogelijkheden van AZ. (LI)

Acties:

Actie	Wie
Vraag leveringen met feestdagen neerleggen bij voor de doelgroepenmanagers	5.1.2e
Bij Movianto aangeven dat we verwachten dat ze werken tijdens de komende feestdagen	
Overleg vanmiddag repack AZ om 15.00u inplannen	
Kijken naar afmetingen voor doosjes repack spuiten en naalden	5.1.2e
Overleg inplannen repack ambiente middelen do. 25 feb. om 09.00u	
Klacht Zuiderland ziekenhuis	