





Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CP (DVP_145)

Periode 21-1-2021 t/m 3-1-2021
Projectnummer V/190007/01/CI
Project Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)
(CIMS Cliëntenportaal)
Projectleider  
ProjectStatus CIMS CP: realisatie

buiten verzoek

5.1.2e

CIMS CP*Gedaan:*

- Demo 3 – CIMS keten- gehouden
- Alle schermen gerealiseerd
- Concept go live plan opgesteld
- Uitvraag Accessibility test is gegund
- Code review en pentesten worden voorbereid
- Gebruikers testen door extern bureau afgerond- uitkomst vooral op tekst, minimale aanpassingen op look&feel
- Performance testen gestart

Te doen:

- Performance test afronden
- OTAP opleveren
- Go Live plan opstellen afstemmen met CIMS keten
- DPIA uitvoeren
- BIO quickscan uitvoeren
- Risico analyse uitvoeren
- Pentesten uitvoeren
- Code review uitvoeren
- Accessibility testen uitvoeren

Beheer*Gedaan:*

- 2 wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart olv **5.1.2e** **5.1.2e**

Te doen:

- Kosten aangeleverd krijgen door **5.1.2e** **5.1.2e** **5.1.2e** voor beheer
- Hoe gaat team verder na Fase 1 uit laten zoeken/bepalen door **5.1.2e**

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)