



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## **Jaarrapportage 2020**

Programma 14 GR  
Gezondheidsraad

Datum: 26-02-2021

Versie: 1.0



## Inhoud

1.	Highlights, signaleringen en knelpunten .....	3
1.1	Highlights .....	3
1.2	Signaleringen.....	3
1.3	Knelpunten .....	4
2.	Voortgang Programma .....	5
2.1	Productenkalender.....	5
2.2	Oordeel opdrachtgever uitvoering programma .....	5
3.	Financiën programma .....	6
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig.....	6
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig.....	6
3.3	Overzicht budget output gestuurde opdrachten .....	6
3.4	Wijzigingen in het opdrachtenpakket.....	6
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang.....	7



## 1. Highlights, signaleringen en knelpunten

### 1.1 Highlights

#### De belangrijkste highlights in de periode januari t/m december

##### *Literatuuronderzoek stofadviezen*

- Het programma voor de Gezondheidsraad is eind 2019 van start gegaan en nog in ontwikkeling. De Gezondheidsraad adviseert over gezondheidkundige advieswaarden en classificaties voor stoffen waaraan mensen tijdens de beroepsuitoefening kunnen worden blootgesteld. Ter voorbereiding hierop verricht het RIVM literatuuronderzoek.
- In 2020 zijn de eerste literatuuronderzoeken voor 1-bromopropaan en t-tert-butoxypropan-2-ol afgerond.
- De concept literatuuronderzoeken voor de twee stofgroepen anorganische tinverbindingen en de molybdeenverbindingen hebben aanleiding gegeven voor nieuwe discussies over de gewenste wijze waarop de epidemiologische studies moeten worden samengevat. De leidraad van de gezondheidsraad zal op dit punt worden aangepast. In goed onderling overleg worden nieuwe afspraken gemaakt over een nieuwe deadline voor het opleveren van deze producten. De werkzaamheden aan deze twee literatuuronderzoeken zullen in 2021 worden afgerond binnen het raamproject (GHR03).

##### *Literatuuronderzoek Houtstof*

- De werkzaamheden binnen de opdracht literatuuronderzoek Houtstof voor 2020 zijn afgerond. Gezien de aanvullende wensen van de opdrachtgever wordt binnen de raamopdracht een deelopdracht geformuleerd m.b.t. aanvullende werkzaamheden voor het literatuuronderzoek Houtstof. Daarmee zal het product worden opgeleverd.

### 1.2 Signaleringen

#### **Algemeen**

Het RIVM heeft in deze rapportage de impact van de Corona-crisis op de voortgang en uitvoering van het programma in 2020 in kaart gebracht. Vastgesteld kan worden dat over het algemeen de impact gering is geweest. De meest urgente projecten hebben voorrang gekregen. Daar waar vertraging ontstond, is - in goed overleg met de opdrachtgever - een oplossing gevonden.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

Voor 2021 verwacht het RIVM dat de aanhoudende crises een beroep blijft doen op de flexibiliteit en inzet van de medewerkers. Er kan mogelijk vertraging ontstaan doordat:

- verminderde capaciteit beschikbaar is (als gevolg van ziekte of door zorgtaken voor bv niet-schoolgaande kinderen) bij medewerkers, externe partijen/samenwerkingspartners én/of opdrachtgevers;
- medewerkers worden ingezet in de crises-organisatie de RIVM-Coronagedragsunit of bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma;
- werkzaamheden (voorlopig) niet - volgens planning - kunnen worden uitgevoerd omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn (bv bezoek buitenlandse werkconferenties of organisatie van klankbordbijeenkomsten).

Indien nodig zullen – in nauwe afstemming met de opdrachtgever - prioriteiten gesteld worden, opdrachten worden getemporeerd, en voorstellen gedaan worden voor een alternatieve aanpak (andere werkvorm) om toch de gewenste producten op te kunnen leveren.

#### **De belangrijkste signaleringen in de periode januari t/m december**

- Het literatuuronderzoek m.b.t. de reproductie toxische eigenschappen van p-nonylphenol heeft vertraging opgelopen vanwege onvoorziene discussies over de scope van het onderzoek. In overleg met de contactpersoon van de opdrachtgever is de scope verhelderd. Het concept literatuuronderzoek zal in februari 2021 worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Daarna wordt een deadline voor oplevering vastgesteld.

### **1.3 Knelpunten**

#### **Belangrijkste knelpunten in de periode juni t/m december**

Er zijn geen noemenswaardige knelpunten te melden.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## **2. Voortgang Programma**

### **2.1 Productenkalender**

De voortgang van de afzonderlijke opdrachten en producten is opgenomen in de productenkalender in bijlage 1. Deze productenkalender geeft een algemene beoordeling van de voortgang.

Leeswijzer

**Groen:**

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt, of dat er sprake is van vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover inmiddels een akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

**Oranje:**

Geeft aan dat er sprake is van een vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover nog geen akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

**Rood:**

Geeft een knelpunt aan dat niet of moeizaam is op te lossen.

Wit:

Geeft aan dat het product is opgeleverd (datum gereed is gevuld) of dat het product is gestopt of vervallen.

### **2.2 Oordeel opdrachtgever uitvoering programma**

De beoordeling van de uitvoering van het programma wordt opgemaakt op basis van de jaarrapportage en is onderwerp van gesprek tijdens het eerstvolgende directeurenoverleg.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### 3. Financiën programma

#### 3.1 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig

Hieronder treft u het financiële uitputtingsoverzicht aan van de inputgestuurde **eenjarige** opdrachten op programmaniveau. Het indicatieve financiële uitputtingsoverzicht op opdrachtniveau is te vinden in bijlage 2.

**Tabel 1. Uitputtingsoverzicht (input eenjarig) op programmaniveau (bedragen in €)**

N.v.t.

#### 3.2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig

Hieronder treft u het financiële uitputtingsoverzicht aan van de inputgestuurde **meerjarige** opdrachten op programmaniveau. Het indicatieve financiële uitputtingsoverzicht op opdrachtniveau is te vinden in bijlage 2.

**Tabel 2. Uitputtingsoverzicht (input meerjarig) op programmaniveau (bedragen in €)**

N.v.t.

#### 3.3 Overzicht budget output gestuurde opdrachten

**Tabel 3. Voorlopige afrekening (bedragen in €)**

#### 3.4 Wijzigingen in het opdrachtenpakket

Deze paragraaf geeft een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de origineel vastgestelde offerte, goedgekeurd door de opdrachtgever. Wijzigingen in deze paragraaf betreffen het totale werkpakket en niet alleen het input gestuurde deel.

**Tabel 4. Overzicht met wijzigingen**

Opdrachtnr. OG	Opdracht nummer	Opdrachttitel	Begin- datum	Eind- datum	Bedragen in €
-------------------	--------------------	---------------	-----------------	----------------	------------------



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Bijlage 1: Productenkalender met voortgang

### Input gestuurd eenjarig en meerjarig

N.v.t.

### Output gestuurd eenjarig en meerjarig

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
GHR.01	Literatuuronderzoek Stofadviezen	01_VP2019	1- Broompropaan	31.12.2020	01.09.2020	19.11.2020		Briefrapport is gereed	
		02_VP2019	1-tert- butoxypropaan-2-ol	31.12.2020	01.07.2020	26.05.2020		Briefrapport is gereed	
		03_VP2019	Pyridine	31.12.2020	26.02.2021			Betreft door OG goedgekeurde Vertraagde Productie 2019. De vertraging tot september 2020 is afgestemd met de OG De vertraging tot februari 2021 is afgestemd met de opdrachtgever	



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
		04_VP2019	p-Nonylfenol	31.12.2020	29.04.2021			Betreft door OG goedgekeurde Vertraagde Productie 2019. De vertraging tot september 2020 is afgestemd met de OG. De vertraging tot april 2021 is afgestemd met de opdrachtgever	
		05_VP2019	Molybdeen en zijn verbindingen	31.12.2020	01.05.2021			Betreft door OG goedgekeurde Vertraagde Productie 2019. De vertraging tot september 2020 is afgestemd met de OG. Briefrapport wordt afgemaakt in project V/140003/01 wegens wijziging opdracht	
		06_VP2019	Tin en zijn verbindingen	31.12.2020	01.05.2021			Betreft door OG goedgekeurde Vertraagde Productie 2019. De vertraging tot september 2020 is afgestemd met de OG. Briefrapport wordt afgemaakt in project V/140003/01 wegens wijziging opdracht	





Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
GHR.02	Literatuurond erzoek houtstof	01	Review	30.11.2020		30.11.2020		Product is gereed. Enkele hoofdstukken wilt de OG bij nader inzien anders hebben. Met OG afgestemd dat er om die reden een aanvullende opdracht nodig is om het product naar wens af te ronden.	
GHR.03	Literatuurond erzoek Stofadviezen GR	GHR03	Literatuurond erzoek	31.12.2022					