



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T 030 5.1.2e
F 030 5.1.2e
1. 5.1.2e @rivm.nl

Datum
6 januari 2020

Bespreking Inhoudelijk MT IIV
Vergaderdatum en -tijd 18 januari 2021 12.30 - 14.00 uur
Vergaderplaats V.050 + GtM
Deelnemers 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
(notulen), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Afwezig 5.1.2e, 5.1.2e,

Opening en vaststelling van de agenda

Geen.

2. Mededelingen

Geen.

3. Notulen vorige bespreking

Niet besproken.

4. Inhoudelijke zaken

4.a Prioritering projecten i.h.k.v. Vaccinstudies COVID (excel sheet)

- De prioriteit voor de uitvoering van de projecten ligt bij de klinische studies, en dan in het bijzonder de COVID vaccinstudie. Hoe de overige keuzes gemaakt worden, zal tijdens de komende iMT's bepaald worden.
- Paraplu studie: 5.1.2e kwam met de vraag of we de samples zelf op moeten werken of kunnen we dit uitbesteden? We kunnen een deel uitbesteden, maar de vraag is of we ook het labwerk uit kunnen besteden. Hangt ook af van hoe we gaan samplen. Dit zal verder uitgezocht moeten worden, @ 5.1.2e zal dit meenemen in het overleg met het Julius ziekenhuis. Als het na elkaar gaat lopen, dan is er geen knelpunt en dan is uitbesteden niet nodig. Of het nodig is zal dan later uitgezocht worden, maar dan weten we in ieder geval of Julius bereid is dit te doen.
- Voor het opwerken van de samples kunnen er ook 2 analisten voor een jaar aangenomen worden. Deze zullen dedicated werken aan het opwerken van samples voor alle studies. Gezien alles wat er loopt, is dit geen raar idee. En dan niet studie gerelateerd, maar werk gerelateerd vacatures uitzetten. @ 5.1.2e zal een voorzet maken voor de vacature. @ 5.1.2e zal bij andere centra vragen of zij nog extra handjes nodig hebben zodat deze medewerkers daar bij kunnen springen in "dal-uren" (als er even geen werk ligt).
- Naast capaciteit, lopen we ook nog vast op labruimtes en apparatuur. Gaat het dan alleen om geprioriteerde studies of ook om regulier werk? We komen net uit als we alleen naar de klinische studies kijken. Verwachting is dat de sampling van de paraplu over een langere periode zal lopen. Opwerken is lastig te plannen, maar de uitvoering van de analyses is planbaar. Verwachting is dat we voor de paraplu pas in maart de eerste samples binnen krijgen. Dan is vital net klaar (zonder covid arm). FFX loopt nu en is klaar als Vital start.
- Hoe realistisch zijn de mazelen en mimpi studie? Deze zijn nu wel begroot, maar is het haalbaar. Er zit overlap in de menskracht tussen deze studies en de paraplu. Eerst focus op de covid studies, en daarna kijken of het mogelijk is om deze twee op te

starten. Je kan starten met het schrijven van een protocol, zodat het protocol klaarligt bij een mazelen uitbraak. 6 januari 2020

- Hoe graag de mimpie ook wordt gedaan, is het niet haalbaar om deze studie naast alles wat er nu loopt, ook uit te voeren. Mazelen studie met Oxford, loopt ook nog. Echt een nieuwe studie opstarten lijkt te ambitieus, nu eerst focus op covid.
 - 5.1.2e kan, als het rustiger wordt met de covid studies, het mazelen protocol schrijven samen met 5.1.2e en 5.1.2e. Maar het hangt af van hoe het gaat met de covid studies. Dit punt zal over 3 maanden nogmaals op de agenda gezet worden. @ 5.1.2e
 - 5.1.2e 5.1.2e is gevraagd om extra uren te draaien om 5.1.2e te ondersteunen op de uitvoering van de vital.
 - Werving extra personeel zal snel moeten starten (lieft morgen al). We wachten deze week nog even af omdat er deze week nog een aantal overleggen zijn met o.a. Julius.
- 4b. Welke studies kunnen on hold als vaccinstudies gaan lopen?
- Zitten er aio projecten bij die nu niks kunnen en wel graag willen starten? De AIO's worden alleen door de lockdown vertraagd, niet door de covid studies. Het hangt af van wat de DR gaat goedkeuren welke projecten na de lockdown weer mogen starten. Waarschijnlijk mag niet alles starten.
 - Na lockdown; Studies gaan voor, gaan als eerste starten. Daarna wordt er gekeken welke andere studies door kunnen gaan (als er ruimte is en materiaal/ apparatuur).
- 4c. Kunnen we snel schakelen?
- Pipetpuntjes zijn inmiddels binnen. Dit zal vanaf nu geen discussie meer zijn of beperkende factor voor welke (kritische) studies wel en welke niet door kunnen gaan.
 - 5.1.2e zal de mail doorsturen. Puntjes probleem is nu geweken. Dan blijft nog wel de lockdown een issue. Maar als de kritische processen op mogen starten, dan kunnen er deze week al weer mensen aan het werk op het lab. Dus ook de minder kritische, kritische processen.
- 4d. Werving extra personeel
- Wachten op de laatste stand van het PARAPLU protocol. Er wordt in ieder geval vacature teksten opgesteld. Verwachting is dat we in maart pas samples krijgen. Dus deze week nog even afwachten voordat deze actie opgepakt gaat worden.
- 4e. PhD plan Triumph project (besluit)
- 5.1.2e heeft het commentaar van 5.1.2e en 5.1.2e verwerkt en gaat starten met werven. 5.1.2e heeft wel gevraagd wat is plan B? Het is vooral beschrijvend opgeschreven. @ 5.1.2e en 5.1.2e kijken er naar en sturen het commentaar naar 5.1.2e om een goed plan neer te zetten.

5. Call for Grants

NWA voorstel Debbie.

- De vooraanvraag is ingediend, daar heeft Diana namens RIVM een letter of intent voor gegeven. Hoe staan we er in, wat willen we eruit halen, wat willen we delen? Dit zijn vragen die we verderop in het proces moeten beantwoorden en met het iMT en 5.1.2e besproken moet worden. Wat onze rol gaat worden moeten we even kritisch naar kijken. @Iedereen zal de proposal doornemen en voorzien van commentaar. @ 5.1.2e zal deze op de agenda van het iMT zetten (feb/maart).

Covid vaccinatie gerelateerd.

- Zonmw heeft uitvraag gedaan, en daar zijn een aantal responsen op gekomen. Met Zonmw afgesproken dat alle data gezamenlijk geanalyseerd moet worden. Nu ligt er vanuit Zonmw een verzoek om dit bij het RIVM te gaan doen. Dit vraagt nogal wat. Zijn wij hiervan? En kunnen wij dit? Wie gaan hier over? 5.1.2e neemt deze vraag mee naar MT C1b, om daar te polsen hoe ze er over denken en wie dit zou moeten/kunnen. Het gaat niet zo zeer om de analyses, maar om de data analyses van alle doelgroepen. Het klinkt logisch om dit bij het RIVM te doen, maar zijn wij er voor ingericht? Dit zal niet echt bij IIV thuishoren, maar vraagt wel over hoe de data aangeleverd moeten worden.

6. Communicatie

Er is via de DR een stuk vanuit het NRC handelsblad rondgestuurd waarin gevraagd wordt om een vaccinstituut waar privaat met publiek samenkomt. Dit was natuurlijk het NIV (Intravacc), maar is het niet wenselijker om dit op Europees niveau in te richten. @iedereen wordt gevraagd om naar het stuk te kijken en een paar regels naar 5.1.2e te sturen zodat zij dit naar de DR terug kan koppelen.

7. Rondvraag en Sluiting

Niet besproken.

Actielijst

Nr	Actiedatum	Actie	Actor	Status
2019-30	11-11-2019	Opstellen systeem t.b.v. vaststellen prioritering klinische studies (bij gelijktijdige startmomenten)	5.1.2e i.o.m. 5.1.2e	
2019-32	11-11-2019	Evaluatie planning vs. Realisatie inclusie deel klinische studies t.b.v. indienen betere planning	5.1.2e	
2020-10	5-10-2020	Onderzoeken in hoeverre IIV een blinde vlek heeft voor lokaal/regionaal. N.a.v. jaardoelen RIVM – x matrix	5.1.2e	
2020-12	5-10-2020	Brief terugg koppelen uitslag ook inrichten voor Vital.	5.1.2e	
2020-13	02-11-2020	Navragen hoe C-ARVE omgaat met deelnemersgegevens (ook vertrouwelijk, maar anders dan personeel).	5.1.2e	
2020-15	02-11-2020	5.1.2e toevoegen aan lijst sleutelfiguren gezien haar bijdrage in de adviesvragen vanuit VWS.	5.1.2e	
2020-17	02-11-2020	Aan 5.1.2e en 5.1.2e vragen om de ILI data hoogover op papier te zetten voor presentatie iMT. Zodat dit 2021 uitgewerkt kan worden.	5.1.2e	Afgerond – feb 2021 toelichting
2020-18	02-11-2020	Opstellen procedure voor het aan laten haken van GGD-en bij een klinische studie (n.a.v. COVAC).	5.1.2e	
2020-19	02-11-2020	Uitzoeken of er nog een inhaal vaccinatie komt voor het pneumokokken vaccin waar COVAC mogelijk kan aanhaken.	5.1.2e	
2020-20	02-11-2020	Navragen in hoeverre we het werk vanuit de extra Periscope studie er bij kunnen doen. En in hoeverre we daar extra cofinanciering voor nodig hebben.	5.1.2e	
2020-21	02-11-2020	Is het consortium groot genoeg voor een samenwerking? En is het een PPS samenstelling?	5.1.2e	
2021-01	18-01-2021	Paraplu studie- Is het uitbesteden van labwerk bij het Julius een optie?	5.1.2e	
2021-02	18-01-2021	Voorzet maken voor vacatures t.b.v. extra handjes COVID studie.	5.1.2e	
2021-03	18-01-2021	Bij overige centra navragen of zij eventueel gebruik willen maken van extra medewerkers (in "dal-uren")	5.1.2e	
2021-04	18-01-2021	Bespreekpunt: Hulp 5.1.2e bij opstellen protocol Mazelen studie (i.o.m. 5.1.2e en 5.1.2e in maart agenderen.	5.1.2e	afgerond
2021-05	18-01-2021	PhD plan Triumph project van 5.1.2e beoordelen en deze naar 5.1.2e sturen.	5.1.2e	

2021-06	18-01-2021	NWA voorstel van 5.1.2e doornemen en voorzien van commentaar.	Allen	Datum 6 januari 2020	
2021-07	18-01-2021	NWA proposal van 5.1.2e in maart op de agenda zetten.	5.1.2e		afgerond
2021-08	18-01-2021	NRC stuk over een vaccininstituut waar privaat met publiek samenkomt lezen en een korte terugkoppeling aan 5.1.2e sturen.	Allen		
2021-09	18-01-2021	Feedback op NRC stuk terugkoppelen aan DR.	5.1.2e		