

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 17 februari 2021

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbeterplan fase 1: basis op orde is afgerond. Fiches vanuit ketenpartners zijn aangeleverd, gecategoriseerd en gecheckt op volledigheid en dubbelingen. De acties met beeld voor eerste tranches (horizon t/m 3 maanden) zijn daarmee compleet. 			
Afgelopen week	<p>Werkgroep App</p> <ul style="list-style-type: none"> Beleidskeuzes voor de overige functionaliteiten van de App (thuisstenen en testbewijs) worden gemaakt Technische en politieke beslispunten worden uitgewerkt 	<p>Verbeterplan DOTT</p> <ul style="list-style-type: none"> Format is aangepast t.b.v. leesbaarheid. Nulmeting stavaza is gedaan, voortgang zal nu wekelijks worden gerapporteerd aan de Regiegroep en vervolgens het LCT. 	<p>ICT Spoor 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouwplaat is gemaakt op hoofdlijnen. Uitgangspunt is data- en persoonsgegevensminimalisatie Beleidskaders worden ontwikkeld i.s.m. DI 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbeterplan DOTT deel 2 (met middel) lange termijn acties wordt inhoudelijk voorbereid. Streven eind maart gereed voor vaststelling.
Komende week	<ul style="list-style-type: none"> Streven = App op 1 maart klaar 	<ul style="list-style-type: none"> Het verbeterplan zal op 23 februari met de stand van zaken brief aan de TK worden aangeboden. 	<ul style="list-style-type: none"> Roadmap IT spoor 2 wordt volgende week gepresenteerd. Impact analyse wordt over 2 weken gepresenteerd (koppelvlakken, GGD en RIVM systemen). 	