

## Grootschalig risicogericht testen

Voortgang pilots **NB: vetgedrukt is nieuw/aangepast**

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Status	(grootste)uitdaging	Kernactiviteit vorige week	Kernactiviteit volgende week	Huidige status	Vorige status
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultaten gepresenteerd in de gemeenteraad</li> </ul>	Nvt			●	●
Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testlocaties in de wijk weer volledig open na gedwongen sluiting wegens weersomstandigheden</li> <li>Huis aan huis folder wordt verspreid in de wijk</li> <li>Gebiedscommissie extra geïnformeerd over stand van zaken</li> <li>18 feb worden eerste tussenresultaten gedeeld met VWS en GGD GHOR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migrate van data uit CoronIT ligt afgelopen week stil vanwege technisch issue</li> <li>Komende periode aantal geteste mensen naar doeltellig van 800 per dag brengen</li> <li>Analyse en rapportage van de uit de pilot voortkomende data</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Begroting afhandelen, met aandacht voor de verschillende financieringsstromen</li> </ul>	●	●
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorige week woensdag is het testen in de pilot Dronten gestart</li> <li>In 5 dagen (woe t/m zon) zijn er op locaties Dronten 2632 tests uitgevoerd (hierin zit nog &lt;12 jaar en wellicht mensen uit andere gemeentes) → ruim onder de verwachte opkomst (ca. 22000 in twee weken)</li> <li>Nu focus op genereren verhogen opkomst</li> <li>Daarnaast toewerken naar (tussen)rapportage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realiseren van verantwoordelijkheden op het gebied van onderzoek waar eenieder zich in kan vinden</li> <li>Omgang met beeldvorming door de pers en balans vinden tussen openheid vs niet teveel publiceren ivm onderzoek</li> <li>Realiseren van hoge opkomst (weer en pers heeft invloed)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versturen brieven en starten met Testen</li> <li>Finaliseren uitvoering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formeel accorderen plan van aanpak inclusief begroting</li> <li>Verhogen testafnames: <ul style="list-style-type: none"> <li>versturen additionele brief met als doel verhogen opkomst;</li> <li>starten met vrije inloop testen</li> </ul> </li> <li>Overzicht maken welke data wanneer kunnen worden opgeleverd voor tussen- en eindrapportage</li> </ul>	●	●
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> <li>In de eerste week van de pilot zijn er ruim 3000 tests afgenomen. Ruime capaciteit in de teststraten</li> <li>In week drie wordt er een herinneringsbrief verstuurd, deze is nu in voorbereiding. Ook aanpassing in het schema van de bus.</li> <li>De 5 verschillende onderzoeksgroepen zijn gestart met het onderzoek, deze week afspraken gehad over tijdslijnen en oplevering (tussentijdse) resultaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afsprakenproces begin deze week wat chaotisch door o.a. code rood, storing CoronIT en verdeling telefoontjes over medewerkers. Lijkt nu grotendeels opgelost</li> <li>In herinneringsbrief extra aandacht voor doel van de pilot. Blijft voor inwoners nog vaak en niet volledig duidelijk</li> </ul>			●	●

## Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep/commissie	Omschrijving	Status	Huidige status	Vorige status
Opschaling	Verkennen hoe en wanneer grootschalig risicogericht testen een oplossing kan zijn en verdere planning van mogelijke uitrol.	Besprekdocument over grootschalig risicogericht testen geformuleerd en besproken in verschillende relevante overleggen (teamoverleg, sessie over resultaten pilots & opschaling, landelijke stuurgroep, en in begeleidingscommissie). Dit document beschrijft de eerste aanzet voor de kaders voor het instrument grootschalig risicogericht testen.	●	
Begeleidingscommissie	Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol.  Leden: - <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> (achtergrond bevolkingsonderzoek) - <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> (achtergrond openbaar bestuur) - <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> (achtergrond gedragswetenschappen) - <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> (achtergrond infectieziektebestrijding)	<b>Volgende vergaderdata commissie:</b> <b>18/2: resultaten Lansingerland en tussentijdse resultaten Charlois</b> <b>2/3: tussentijdse resultaten Dronten &amp; Bunschoten</b>	●	
Landelijke stuurgroep	Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR en RIVM  Voorzitter: <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span>	Landelijke stuurgroep komt 24 februari weer bijeen. Vergaderfrequentie: wekelijks	●	