

To: 5.1.2e [5.1.2e] 5.1.2e [5.1.2e] @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e] 5.1.2e [5.1.2e] @rivm.nl]
From: 5.1.2e [5.1.2e]
Sent: Mon 2/8/2021 3:35:17 PM
Subject: FW: Vervolgstappen dataplatform en gerelateerde acties
Received: Mon 2/8/2021 3:35:17 PM

Ter info.

5.1.2e ik ben er even aan voorbijgegaan in deze email dat jij contact hebt gehad met 5.1.2e en vervolgens met mij... leek me wat onhandig uitleggen (en geen waarde toevoegen) waardoor even bestempeld als 'IV organisatie'. Maar desalniettemin heel blij met jouw inbreng!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e [5.1.2e]
 5.1.2e

.....
Inkoopuitvoeringscentrum

5.1.2e
M 06 5.1.2e
 INsite [Inkoopuitvoeringscentrum \(IUC\)](#)

Van: 5.1.2e [5.1.2e]

Verzonden: maandag 8 februari 2021 16:30

Aan: 5.1.2e [5.1.2e] <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Vervolgstappen dataplatform en gerelateerde acties

Dag 5.1.2e en 5.1.2e

Naar aanleiding van ons gesprek van vanmorgen nogmaals de scenario's op een rij ten behoeve van het **dataplatform en de dashboards**.

Zojuist heb ik van de IV organisatie vernomen dat beheer & onderhoud van het platform bij het RIVM komt te liggen en derhalve niet op de markt gezet hoeft te worden. Hier ga ik in onderstaande scenario's dan ook van uit.

Scenario 1

Korte termijn: De opdracht aan VD&D voor de voorbereiding van het platform motiveren we onder dwingende spoed 5.1.2b .
 Lange termijn: Parallel komt er een uitvraag onder de ICT Rijksmantel voor de bouw (platform en dashboards) waarbij VD&D (als onderaannemer van een mantelpartij) een mogelijke winnaar is.

- Voordeel: beide opdrachten zijn rechtmatig, mits de motivering op dwingende spoed voor de voorbereiding goed te onderbouwen is (belangrijk criterium: in hoeverre waren de werkzaamheden onvoorzien?).
- Voordeel: uitvraag in de Rijksmantel is doordacht en bestaat uit de behoefte van LCC en programmteam (bijvoorbeeld meerdere dashboards die nu nog niet voorzien zijn).
- Nadeel: vertraging doordat de uivtraag 4 weken duurt en VD&D niet nog 4 weken voorbereidend werk kan doen. Na deze week (8/2) worden de voorbereidende werkzaamheden opgeleverd.

Scenario 2

Korte termijn: De opdracht aan VD&D voor zowel de voorbereiding 5.1.2b als de bouw 5.1.2b voor platform en één dashboard) motiveren we onder dwingende spoed.

Lange termijn: Bouw van verschillende andere dashboards worden in de ICT Rijksmantel uitgezet waarbij VD&D (als onderaannemer van een mantelpartij) een mogelijke winnaar is.

- Voordeel: beide opdrachten zijn rechtmatig, mits de motivering op dwingende spoed voor de voorbereiding goed te onderbouwen is (belangrijk criterium: in hoeverre waren de werkzaamheden onvoorzien?).
- Voordeel: tijdwinst voor het project, we hoeven niet 'te wachten' met de bouw totdat een leverancier via de Rijksmantel aan tafel zit.
- Aandachtspunt: kan de bouw worden gesplitst? Bijvoorbeeld bouw platform en bouw dashboards? Hierdoor zouden we nu

enkel de opdracht voor bouw platform kunnen verstrekken en bouw van de dashboards samen met beheer en onderhoud kunnen uitzetten in de ICT Rijksmantel. Op die manier houden we het beroep op dwingende spoed zo klein mogelijk.

- Aandachtspunt: wanneer beheer en onderhoud bij RIVM ligt, in hoeverre kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan het platform en de dashboards? In hoeverre blijven we afhankelijk van VD&D?
- Aandachtspunt: kan de bouw van de overige dashboards wachten tot selectie van nieuwe leverancier via de Rijksmantel?

Scenario 3

Korte termijn: De opdracht aan VD&D voor de voorbereiding als de bouw (alle dashboards) motiveren we onder dwingende spoed. Lange termijn: Bouw (alle dashboards) worden in de ICT Rijksmantel uitgezet waarbij VD&D (als onderaannemer van een mantelpartij) een mogelijke winnaar is.

- Voordeel: beide opdrachten zijn rechtmatig, mits de motivering op dwingende spoed voor de voorbereiding goed te onderbouwen is (belangrijk criterium: in hoeverre waren de werkzaamheden onvoorzien?).
- Voordeel: tijdwinst voor het project, wanneer de uitkomst van de uitvraag in de Rijksmantel VD&D is.
- Nadeel: Wanneer een andere partij winnaar is van de uitvraag is het gedeelte bouw 'verloren tijd/geld'.
- Ook hier gelden de aandachtspunten uit scenario 2.

Scenario 4

We verstrekken de opdracht aan VD&D onrechtmatig. De totale waarde (voorbereiding en bouw verschillende dashboards) is door IV organisatie geschat op 5.1.2b

Één op één gunning aan mantelpartij

In onderstaande email is geopperd om de bouw van het platform (8 weken/ 5.1.2b) één op één aan een mantelpartij op te dragen. Dit maakt de opdracht echter niet rechtmatig, hiervoor is medediging vereist onder de Rijksmantel.

Met betrekking tot Headfirst: dit is een mantelpartij onder de ICT rijksmantel inhuur. Daar kunnen we een uitvraag in uitzetten maar dat betekent dat we een inspanningsverplichting (uurtje factuurtje) aangaan en geen resultaatsverplichting. Bij een dergelijke opdracht zou een uitvraag in de ICT Rijksmantel resultaatsverplichting wellicht beter passen, hier zitten voor- en nadelen aan, dit is de overweging waard.

Met betrekking tot Deloitte: zij maken geen deel uit van een ICT Rijksmantel. Het programmateam huurt via een Rijksmantel voor inhuur op het gebied van projectleiders/managers mensen in via Deloitte. Deze ICT opdracht kunnen we mede daarom onmogelijk rechtmatig rechtstreeks aan Deloitte gunnen.

Plantool/product owner

Overeenkomst en motivering operationele plantool volgt zodra ik een offerte heb ontvangen.

Overeenkomst en motivering inhuur product owner volgt vandaag.

Graag ga ik met jullie in gesprek om tot een keuze te komen voor de verschillende scenario's.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2021 10:53

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Vervolgstappen dataplatform en gerelateerde acties

Beste 5.1.2e

Lijkt me een prima voorstel!

Ik hoor graag of het lukt qua inkoop.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +3130 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Sent: zondag 7 februari 2021 23:43
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>;
 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: Vervolgstappen dataplatform en gerelateerde acties
Importance: High

Beste mensen,

Onderstaand voorstellen en acties op een rij om z.s.m. planningen en dashboards te realiseren voor LCC en het covid vaccinatieprogramma. Eea is afgestemd met 5.1.2e maar de tijd was te kort om de mail nog tegen te lezen, dus met een slagje om de arm. Onderstaand info over:

- Data-platform & dashboards
- Operationele plantool
- Product-owner

Data-platform & dashboards

De huidige managementrapportages zijn betrouwbaar, maar het kost veel tijd en handwerk om dat te borgen voor slechts enkele parameters. Er is te weinig menskracht om het aantal parameters uit te breiden. Daar komt bij dat de data die nodig is voor de plantools (scenario's en operationeel) onvoldoende eenduidig is. Dat moet zo snel mogelijk verbeterd worden. Daarvoor is een dataplatform nodig.

Viqtor-Davis en Delta-n (VD&D) bouwden eerder een dataplatform en dashboards voor LCH (beschermingsmiddelen m.b.t. Covid) nu onderdeel van CiBG. De voorgestelde aanpak blijkt goed aan te sluiten op de IV-filosofie van het RIVM. Vrijdag bleek dat het laten bouwen van het dataplatform en het genereren van dashboards via de dringende spoed procedure niet door kan gaan. Afgelopen dagen hebben we uitgebreid gezocht naar mogelijkheden om toch zo snel mogelijk door te pakken.

Streven is dat VD&D z.s.m. aan de slag kan (liefst volgende week, gelet op urgentie) en een opdracht krijgt voor het opzetten van het platform (8 weken). Bij voorkeur via een mantelpartij of broker, maar als dat te lang duurt via dringende spoed. VD&D draagt het platform over naar RIVM, nadat het is opgezet. Noodzakelijke ondersteuning bij gebruik van het dataplatform maakt **geen** onderdeel uit van de offerte en wordt in het vervolgtraject uitgezet via de mantel. Voorstel voor acties:

1. De huidige opdracht van VD&D, die met dringende spoed wordt verstrekt, wordt opgehoogd met 5.1.2b en loopt tot eind komende week. Daarin wordt uitgevoerd:
 - a. Draaien huidige dashboard (deels handmatig)
 - b. Verder automatiseren processen
 - c. Op basis van de huidige basisinfo uit SAP aanvullende rapportages opzetten
 - d. Ad-hoc advies aan Current en Plans
 - e. Voorbereiden bouw platform met IV organisatie (ook op nog resterende uren eerdere offerte)
2. Het lijkt mogelijk VD&D via een mantelpartij/broker in te huren. Vraag is even of dat heel snel kan en zo ja hoe dan. Er zijn twee opties die we deze week willen verkennen:

- a. HeadFirst: Zij zijn ook betrokken in een vergelijkbaar construct met VD&D bij CIBG. Voorstel is dat 5.1.2e (inkoop), 5.1.2e (DVP), 5.1.2e (inkoop CIBG) bekijken hoe CIBG dit aan pakt en wat dat voor ons kan betekenen.
- b. Deloitte: 5.1.2e nemen dit mee in kernteam overleg van het covid programma, aangezien Deloitte al betrokken is bij het programmadaashboard. VD&D werkt ook al met Deloitte; wat is er mogelijk op korte termijn?

3. Opdracht opstellen LCC & programma. 5.1.2e spreekt morgen het programmamanagement en 5.1.2e over vervolgstappen. Streven is om vrijdag een opdracht af te hebben voor dataplatform en realisatie van dashboards voor het covid programma incl. LCC en dat er een offerte ligt van VD&D.

De huidige opdracht van VD&D, die met dringende spoed wordt verstrekt, wordt opgehoogd met 5.1.2b en loopt tot eind komende week.

Vrijdag 12 feb.: keus voor traject om VD&D in te huren, vaststellen opdracht namens LCC en programma.

Operationele plantool

Op zeer korte termijn is een operationele plantool nodig. VD&D kan die tool leveren in 2 a 3 weken. Gesteld dat VD&D mag starten met de bouw van het platform, dan kan de eerste prioriteit zijn om de plantool aan te sluiten op het dataplatform. Dat kan dan ook over 3 weken gerealiseerd zijn. Een aantal van de daarvoor relevante ICT voorzieningen is namelijk beschikbaar binnen RIVM. Daar kan gebruik van worden gemaakt.

5.1.2e overleggen met 5.1.2e (Delta-n) om te komen tot een opdracht en offerte.

Volgende week opdracht en offerte VD&D voor de ontwikkeling van de operationele plantool klaar conform traject dringende spoed.

Product-owner

Zowel op programmaniveau als bij LCC is het belangrijk dat de werkprocessen worden vastgelegd om te komen tot dashboards. Dit wordt belegd bij een product-owner. Deze wordt voor 6 weken via dringende spoed procedure aangenomen. Ondertussen wordt een product-owner geworven.

Maandag afhandelen opdracht en offerte product owner conform traject dringende spoed.

Ik zie geen vervolgspraak in mijn agenda. Misschien die nog plannen of als het kan schriftelijk reactie op deze voorstellen.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Interimpool

RIVM | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

06

5.1.2e

030

5.1.2e

5.1.2e