

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Deadline:

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team D

Ontworpen door

5.1.2e

Beleidsondersteuner

5.1.2e

@minvws.nl

Datum

3 februari 2021

Kenmerk

Zaaknummer

nota

(ter beslissing)

Paraaf directeur

1 Aanleiding voor deze nota

- Op 14 december bent u **5.1.2e** akkoord gegaan met het advies van de CIO om de hosting van het dashboard te laten overnemen door KPMG.
- Als gevolg hiervan zullen wij de opdracht bij Standaard Platform (SP), die op dit moment verantwoordelijk is voor de hosting van het dashboard, stoppen nadat de migratie succesvol is gebleken.
- Op advies van de partij waar wij heen migreren willen wij pas begin maart definitief het contract opzeggen met SP opzeggen. Als gevolg hiervan zal er tijdelijk dubbele kosten betaald worden voor de hosting.
- Beslispunt van deze nota: Gaat u akkoord met het pas definitief opzeggen van het contract met SP begin maart.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Beslispunt

- Gaat u akkoord met het pas definitief opzeggen van het contract met SP begin maart i.p.v. op dit moment.

Advies:

- Het advies is om akkoord te gaan met bovenstaand beslispunt.
- Begin maart weten we definitief of de migratie naar KPMG gelukt is. Op dit moment staan we voor twee keuzes:
 1. Nu laten weten aan SP dat we per halverwege maart opzeggen. Immers als de migratie is gelukt hebben we SP halverwege maart niet meer nodig. Risico is dat de migratie niet lukt en we tijdelijk geen dashboard live hebben.
 2. Na de definitieve migratie (begin maart) opzeggen per half april. Hierdoor wordt voorkomen dat mocht de migratie onverhoopt niet lukken het dashboard een tijd niet live kan staan. Nadeel hiervan is dat we 1 maand langer dubbele kosten betalen.

- We adviseren om voor keuze 2 te gaan. Hierdoor is er geen risico dat we tijdelijk geen dashboard hebben. Aangezien het dashboard een belangrijke hulpmiddel is in de strategie van het bestrijden van het coronavirus, willen we voorkomen dat het dashboard niet te bereiken is. We zullen dan wel 1 maand langer dubbele kosten betalen, echter was van tevoren de verwachting dat de opzegtermijn 6 maanden zou zijn. Bij onderlinge afstemming met SP hebben we deze termijn kunnen verkorten naar 1 maand, waardoor de kosten uiteindelijk meevallen.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team D

Kenmerk

3 Samenvatting en conclusies

- Gaat u akkoord met het pas definitief opzeggen van het contract met SP begin maart i.p.v. op dit moment.
- Door het pas opzeggen na definitieve migratie zal er geen risico zijn op het tijdelijk niet live kunnen gaan van het dashboard.

4 Draagvlak politiek

Rondom vaccinatie en inschaling zijn de ogen ook vaak gericht op het dashboard. Als het dashboard niet live staat kan dit ervoor zorgen dat er onrust is in de kamer.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

- Het dashboard wordt ook gebruikt als communicatiemiddel voor de coronacrisis. Bij het wegvallen van het dashboard kan er onrust bij de burgers en media ontstaan.

6 Financiële en personele gevolgen

- Er zal voor 1 maand dubbele kosten zijn, de kosten voor SP zijn: € 5.1.2b - per maand.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

(verplicht veld)

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Afstemmen met FA

9 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10 Toezeggingen

N.v.t.

11 Fraudetoets

n.v.t.