

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 10 februari 2021

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eerste stappen t.b.v. het verbeterplan zijn gezet. Fiches vanuit ketenpartners zijn aangeleverd, gecategoriseerd en gecheckt op volledigheid en dubbelingen. Verbeterplan deel 1 met beeld voor eerste tranches (horizon t/m 3 maanden) is daarmee gereed voor vaststelling. 			
Afgelopen week	<p>Werkgroep App</p> <ul style="list-style-type: none"> Frequentie van bijeenkomsten gaan omlaag, in afwachting van beleidskeuzes voor de overige functionaliteiten van de App (thuis testen en testbewijs) Streven = App op 1 maart klaar 	<p>Verbeterplan DOTT</p> <ul style="list-style-type: none"> Fiches vanuit de ketenpartners zijn aangeleverd Staf DOTT heeft een check op volledigheid/dubbelingen en inhoud gedaan 	<p>ICT Spoor 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouwplaat is gemaakt op hoofdlijnen. Uitgangspunt is data- en persoonsgegevensminimalisatie 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbeterplan DOTT deel 2 (met middel) lange termijn acties wordt inhoudelijk voorbereid. Streven eind maart gereed voor vaststelling.
Komende week	<ul style="list-style-type: none"> Technische en politieke beslispunten worden uitgewerkt 	<ul style="list-style-type: none"> Wekelijkse terugkoppeling mitigerende maatregelen aan de Regiegroep. De voorzitter van de Regiegroep zal hier wekelijks over rapporteren aan het LCT. Advies vanuit IG&H t.a.v. vormgeving van een en ander. 	<ul style="list-style-type: none"> I.s.m. met DI worden kaders voor ICT Spoor 2 en een roadmap IT spoor 2 ontwikkeld, worden volgende week gepresenteerd. Impact analyse wordt over 2 weken gepresenteerd (koppelvlakken, GGD en RIVM systemen). 	