

Stand van zaken Beleid

Vaccinaties

- Mogelijkheden gepresenteerd aan de minister, met ideeën voor verdere ontwikkeling.
- Stappenplan opgezet met focus op automatisering data en verdere doorontwikkeling (e.g. voorraad en levering, vaccinatie graad)
- Vaccinatiebereidheid per leeftijdsgroep toegevoegd
- Gesprek gaande met RIVM omtrent splitsing 1^e en 2^e prikken

Caribisch Nederland

- Morgen (25/02) overleg met RIVM, dashboard en CNL collega's omtrent mogelijkheden en volgende stappen. (IC & Zkh opnames, vaccinaties, etc.)
- Focus op verwachting management omtrent data leveringen

Expert sessie

- Focus: Hoe komt het dashboard over en vertelt het wat het moet vertellen
- Gepland voor 4 maart – experts uitgenodigd vanuit journalistiek, media, laaggeletterdheid
- Nota (23/02) door Lessons Learned programma team naar de Minister gestuurd

Rioolwater

- Bestuursovereenkomst geaccordeerd door stuurgroep (vrijdag 19/2)
- Werkbezoek MVWS op 8 april a.s. naar rioolwaterzuiveringsinstallatie + lab in Leiden
- Er wordt toegewerkt naar concreter plan van aanpak m.b.t. duiding cijfers op het dashboard

Aanbesteding/inkoop:

- Samen met 5.1.2e bezig om nota te schrijven voor SG met keuze uit scenario's:
 1. Aanbesteding vanaf juli 2021
 2. Aanbesteding vanaf november 2021 en voor periode juli-nov nog een laatste afwijkingsnota
 3. Aanbesteding is niet nodig, want coronadashboard is niet langer nodig
- Scenario's worden nog inhoudelijk uitgewerkt, in afstemming met HIS

Inschaling

- Volgende week opnieuw inschalen, als R boven 1 is gaat er wekelijks worden ingeschaald
- Flevoziekenhuis levert sinds 18 februari ziekenhuisgegevens
- Er wordt gewerkt aan een OMT advies aanvraag

Testen

- Er wordt in samenwerking met team testen een overleg georganiseerd met RIVM gedragsunit en RIVM Epi unit over het opstellen/uitwerken van kaders, wanneer grootschalig testen nuttig is.
- Dat zijn oriënterende overleggen, wellicht dat hier later nog officiëler advies over wordt gevraagd.

Mobiliteit

- Op maandag 22 februari is er overleg geweest tussen team dashboard en I&W om enkele grafieken vast te stellen die interessant zijn om eerste stappen op het dashboard mee te zetten (zie bijlage)
- **Volgende stap:** design voorstel door design team dashboard.
- Zodra dit design gereed is, moet I&W en VWS akkoord geven op dit design à mee met de sprint 18 (na 8 maart) i.v.m. designcapaciteit.
- Vervolgens start uitwerking door IA, communicatie, BE en FE.

- Voorstel: voor de duiding aansluiten bij wekelijkse mobiliteitsontwikkelingen I&W (goedgekeurd door bewindspersoon), daarna op dashboard.

Gebruikersonderzoek

- Gesprek geweest met Ruigrok over scope/doelgroep van het onderzoek.
- Bezoekersaantallen dashboard opgevraagd bij 5.1.2e
- Intern gesprek gepland met communicatie om de opties voor het uitzetten van het onderzoek (via VNG nieuwsbrief, gemeenten, veiligheidregio's) te bespreken.