



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
info@rivm.nl

Datum
10 maart 2021

Ons kenmerk

Behandeld door
5.1.2e

VERSLAG

Bespreking **Dagstart Plans**
Vergaderdatum en -tijd **10 maart 2021 09:15u**
Vergaderplaats **Webex**

Kopie aan

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Lopende zaken Plans:

- Bezig met back-up scenario's voor opschaling. Voorstel van Movianto gekregen wat zij maximaal aan kunnen, hebben wij aanvullende vragen over en gaan we doorsturen naar Movianto 5.1.2e
- Daarnaast offerte UPS gekregen voor hun inrichting als back-up locatie, de vele onzekerheden worden ingebouwd in offerte (o.a. reservering materialen, bussen, mensen) en wordt hoofdprijs voor gerekend. Zijn nu met plan B bezig dat vandaag uitgewerkt wordt. 5.1.2e
- 5.1.2e is dinsdag begonnen om te helpen met de backup inrichting voor UPS. Gisteren opzet gemaakt voor risico analyse als onderdeel back-up plan. Eind vd dag moet notitie gereed zijn. 5.1.2e
- Memo geschreven over spuiten en naalden, is naar 5.1.2e gegaan. Memo rondsturen. 5.1.2e
- Doelgroepenlijst die PWC aan het maken is matcht niet met wat 5.1.2e in de tool heeft staan. 5.1.2e kijkt hier straks met 5.1.2e naar.
- Doorrekenformulier dat 5.1.2e heeft doorgestuurd naar 5.1.2e over niet-mobiele 65+ers voor Pfizer en AZ staat on hold, loopt via Command. 5.1.2e Afgesproken is dat dit via Plans loopt 5.1.2e. Kan niet vanwege verschil tactische en operationele tool 5.1.2e. Ander procesplan gaan bedenken, morgen in teamoverleg over hebben 5.1.2e

- Lijkt erop dat we deze maand gesprek kunnen inplannen met Moderna, we hebben nog veel dingen openstaan 5.1.2e
- Doosjes voor GGD: 5.1.2e heeft de contactgegevens en informatie over doosjes van leverancier ontvangen, dit geven we door aan de GGDen zodat ze zelf kunnen bestellen 5.1.2e
- Vanmiddag weekoverleg met de GGD, kijken hoe het met voorraadbeheer vaccins gaat, toebehoren wat meer op de agenda zetten 5.1.2e
- 3 Instellingen hebben extra vaccins geregeld via vaccinmakelaar, hoe krijgen ze dan voorraad extra vaccins voor hun tweede prik. Moet nog over nagedacht worden 5.1.2e
- Vanochtend gesprek over voortgang operationele tool 5.1.2e
- Gisteren gesprek geweest met VWS, LHV, KNMP en RIVM, vanuit RIVM was grote delegatie. Ging o.a. over plan 5.1.2e Besluit is genomen om plan 5.1.2e door te laten gaan. 5.1.2e
- Brocacef heeft contact gezocht met Movianto voor hun bijdrage aan het Covid vaccinatie programma. Aangegeven dat Movianto Brocacef mag aannemen als onderaannemer, maar dat wij vanuit het RIVM dit niet gaan doen. We willen wel betrokken zijn bij de gesprekken. 5.1.2e

Terugkoppeling dagstart LCC (HH):

- Current is vooral bezig in SAP met repack vaccins en ambiente middelen. Kan niet geautomatiseerd vanuit SNPG naar SAP, moet veel handmatig gebeuren. Vraag is uitgezet om SAP voorportal te bouwen zodat het geautomatiseerd kan gaan.
- Current verwacht vanochtend eerste performance rapportage van Movianto
- Support: GGZ mag gaan bestellen, onboarding proces loopt moeizaam, bijv. AGB codes kloppen niet. Spelen ook issues met SNPG.
- 5.1.2e ververst Dashboard bijna dagelijks, moet wel controle op getallen zijn die op Dashboard komen. Ligt nu bij Current, maar die kan dit er niet bij hebben.
- Afgelopen weekend is AZ binnen gekomen en niet meteen ingeboekt in SAP, daardoor is het dashboard niet up to date. Heeft 2 dagen geduurd voordat het in SAP ingeboekt is. 5.1.2e is aan het uitzoeken of het bij ons of bij Movianto ligt.

Leuk nieuws:

5.1.2e is gisteren gestart en komt het team de komende maanden versterken!

Acties:

Actie	Wie
Memo m.b.t. spuiten en naalden rondsturen	5.1.2e