

Wat		Stakeholders	Resultaat	Wanneer	Wie	Trekker	z°
Techniek	Technische realisatie zowel aan LSP-kant als aan de kant van HIS en HAPIS	LSP	Planning en doorlooptijd		VZVZ / ZN		
		HIS Leveranciers	Implementatieaanpak		VZVZ / Koepels		
		HAPIS Leveranciers	Risicobeheersing		VZVZ / Koepels		
		ZIS Leveranciers			VZVZ / NVZ		
Juridisch	Inventariseren en oplossen van juridische vraagstukken	VWS, AP	Risico-inventarisatie		VWS		
		KNMG, koepels, IGJ	Gedragen besluit		Koepels		
Praktijk	Operationalisering in de dagelijkse praktijk	Huisartsenpraktijken	Fasering regio (HAP)		LHV / NHG	5.1.2e	5.1.2e
		Huisartsenposten	Fasering praktijken Inventarisatie wie wat moet doen (UZI, Toestemming registratie, etc)		InEen		
		SEH			NVZ		
Financieel	Project financieel mogelijk maken	Leveranciers			VWS / ZN	5.1.2e	
		Bemensing project			VZVZ		
Communicatie	Informeren en faciliteren achterbannen, draagvlak organiseren	Huisartsen, Huisartsen- posten, stakeholders (NedHIS)	Patiëntenfolder, hand- reiking, FAQ, patiënten- loket voor vragen, zorg- verlenersloket		InEen / LHV / NHG		
	Publiekscommunicatie	Publiek			PfNL / VWS		