

Programma 36 NAT 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
25 maart 2020

Vertragde Productie-opdracht 2019

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Basisende	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertra- ging (*)	Versnel- ling (**)	Wijzi- ng (***)	Toelichting	
B6.06	M/36006/15	Meetn. Ammon. Natuurgeb. & Interpretatie	1/1/2015	12/31/2021	5.1.2e	5.1.2e				Het ziet er naar uit dat het materiaal voor de buisjes agv Corona crisis niet geleverd worden de komende periode. Dit betekent mogelijk op termijn minder tot geen metingen.	
B6.07	M/36007/15	Diepstudiesmetingen I.h.k.v. PAS 2015-2021	1/1/2015	12/31/2021							idem Cotaag wat voor aanvullende meetpunten nodig is.
B6.11	M/36011/15	Vervolgfragen n.a.v. review kennisketen	6/1/2016	12/31/2020							Vooralsnog geen effect, mogelijk wel minder efficiëntie.
B6.12	M/36012/17	Ad hoc vragen beleidsadviesing	1/2/2017	12/31/2021							
B6.16	M/36019/20	Atlas Natuurlijk Kapitaal	1/1/2020	12/31/2021					waarschijnlijk		Kis gevolg van de corona maatregelen zijn verschillende medewerkers minder inzetbaar door bijv. zorg thuis. Hierdoor zal er voor alle 4 de producten vertraging optreden of zal er naar verwachting in 2020 minder worden opgeleverd dan vooraf afgesproken.
B6.08 A	M/36008/01	AERIUS Actualisatie en Ontwikkeling	1/1/2020	12/31/2020							Vooralsnog geen effect.
B6.08 B	M/36008/01	AERIUS beheer	1/1/2020	12/31/2020							idem
2019 ADD 36.17	M/36008/01	Secretariaat Kennisplatform Processierup	9/1/2018	9/1/2022							
B6.08 C	M/36008/01	AERIUS Advies	1/1/2020	12/31/2020							idem
NAT BE1.1	M/36900/15	BE-Meetnet Ammoniak	1/1/2015	12/31/2020							idem

Zet een kruisje waar je verwacht dat dit speelt:

(*) verwacht je zoveel vertraging dat producten niet conform afspraak kunnen worden opgeleverd? Geef aan om welke producten het gaat plus de reden in de toelichting.

(**) kun je vanwege vertraging van andere opdrachten deze opdracht versnellen? Licht toe wat dit betekent.

(***) gaat de opdracht wijzigen (bijvoorbeeld omdat wordt gevraagd om corona-gerelateerd werk onder deze opdracht uit te voeren). Licht toe

Vul onderaan aan als er (naar verwachting) nieuwe opdrachten komen door het coronavirus.

WBS-element	Omschrijving	Waardecategorie	Tekst	Opdrachtnr. OG
M/360006/15	Meetn. Ammon. Natuurgeb. & Interpretatie			36.06
M/360007/15	Depositietingen i.h.k.v. PAS 2015-2021			36.07
M/360011/16	Vervolgfragen n.a.v. review kennisketen			36.11
M/360012/17	Ad hoc vragen beleidsadvisering			36.12
M/360019/20	Atlas Natuurlijk Kapitaal			36.16
M/360083/01	AERIUS Actualisatie en Ontwikkeling			36.08 A
M/360086/01	AERIUS beheer			36.08 B
M/360087/01	Secretariaat Kennisplatform Processierup			2019 ADD 36.17
M/360088/01	AERIUS Advies			36.08 C
M/369001/15	BEI-Meetnet Ammoniak			NAT BEI 1

WBS1-element	Omschrijving WBS1	Projectsoort	Basisstart	Basiseinde
M/360006/15	Meetn. Ammon. Natuurgeb. & Interpretatie	07	01/01/2015	31/12/2021
M/360007/15	Depositietingen i.h.k.v. PAS 2015-2021	07	01/01/2015	31/12/2021
M/360011/16	Vervolgvragen n.a.v. review kennisketen	07	01/06/2016	31/12/2020
M/360012/17	Ad hoc vragen beleidsadvisering	07	02/01/2017	31/12/2021
M/360019/20	Atlas Natuurlijk Kapitaal	07	01/01/2020	31/12/2021
M/360083/01	AERIUS Actualisatie en Ontwikkeling	12	01/01/2020	31/12/2020
M/360086/01	AERIUS beheer	01	01/01/2020	31/12/2020
M/360087/01	Secretariaat Kennisplatform Processierup	07	01/09/2019	01/09/2022
M/360088/01	AERIUS Advies	12	01/01/2020	31/12/2020
M/369001/15	BEI-Meetnet Ammoniak	02	01/01/2015	31/12/2020

Kostenplaats afrekenontv.	Profit center	Centrum	Afdeling	Fin.verantwoordelijk
	MV MIL	MIL	MMK	5.1.2e
	MV MIL	MIL	DMO	
	MV MIL	MIL	DMO	
	MV MIL	MIL	DMO	
	MV DMG	DMG	M&E	
	MV MIL	MIL	DMO	
1220	MV MIL	MIL	DMO	
	MV DMG	DMG	IRV	
	MV MIL	MIL	DMO	
1220	MV MIL	MIL	DMO	

Coördinator	Offertescrijver	Kostenbudget	Budget omzet
5.1.2e		5.1.2b	

Budget co-financiering	Systeemstatus	Sturing
		Input
		Input
		Input
		Input
		Input
		Input
		Output
		Input
		Input
		Output

5.1.2b