

Van: 5.1.2e
Aan: 5.1.2e
Cc: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Aangepaste scripts >> Productie next steps
Datum: dinsdag 6 september 2022 10:43:34
Bijlagen: [Beoordeling2119643.pdf](#)

H 5.1.2e

Zoals vrijdag besproken is het akkoord om de preproductie alvast op te starten dus zijn de door jullie aangegeven kosten ook akkoord.

Op de rest kom ik in mn volgende mail terug maar dan weet je t alvast qua financien.

Groet

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@roorda.nl>
Verzonden: maandag 5 september 2022 17:27
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e . 5.1.2e
 <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: Re: Aangepaste scripts >> Productie next steps

Ha 5.1.2e

Hebben jullie inmiddels meer zicht op wanneer de reacties binnenkomen op de aangepaste scripts?

We zijn benieuwd!

Ondertussen heb ik met 5.1.2e en CCCP geschakeld n.a.v. ons telefoongesprek van afgelopen vrijdag.

Hieronder even op een rij waar we nu staan en wat er nodig is om door te kunnen.

Ook heb ik jullie uitgenodigd om woensdag bij ons op kantoor te komen, om de verdere samenwerking te bespreken.

Er is nu in het weekend gewerkt door het hele team en we willen bespreken hoe we dat voor het vervolg gaan voorkomen.

Ook willen we graag overleggen hoe we de samenwerking prettiger krijgen en elkaar hierin kunnen helpen.

Voor nu: willen jullie onderstaande doornemen?

Dit is deels een recap van onze call van vrijdag, aangevuld met een terugkoppeling vanuit productie.

Willen jullie hier (per mail) een go op geven?

NEXT STEPS:

- we inventariseren of we kunnen beginnen met het produceren van 1 TVC – Testen & Thuisblijven voor de eerste flight
- daarin werken we toe naar een pretest op 29/9 en aanleveren op - of zo snel mogelijk na - 3

oktober 10:00 van deze eerste TVC. Beoogde livegang is 7 oktober*

- de andere TVC's produceren we zo snel mogelijk daarna, waarin we willen toewerken naar 17 okt. 2^{de} TVC live en 26 okt. 3^{de} TVC live.*
- we inventariseren of we in de week van 19 september een PPM kunnen plannen*
- we starten de casting- en locatie search op, op basis van de scripts die er nu liggen
- de kosten voor de pre-productie (zie bijlage) vinden jullie in de bijlage. Na akkoord hierop zetten we de pre-productie weer in gang. Note: een groot deel van deze uren voor de pre-productie brengen we in mindering op de (nog aan te passen) productiebegroting.
- eventuele meerkosten voor extra cast, locaties en verplaatsingen, berekenen we (in alle redelijkheid) door
- eventuele meerkosten die voortkomen uit de (aanpassingen in de) scripts (zoals filmen op verschillende locaties – versnipperde shootdagen) stemmen we vooraf met jullie af. NB. het is het meest realistisch om nu 1 TVC op 1 shootdag te produceren, daarna 2 TVC's op 2 shootdagen. Of we de 4^{de} en 5^{de} TVC op 1 shootdag kunnen schieten, is nu niet in te schatten (we kennen de scripts nog niet).

Mogelijk zijn hiervoor twee shootdagen nodig. Dat kan betekenen dat we een keuze moeten maken om OF: extra te begroten voor een extra shootdag OF bijvoorbeeld in totaal 4 TVC's te produceren.

NB. al deze punten zijn gebaseerd op de samenwerking met CCCP en 5.1.2e.

* deze planning is indicatief.

Om CCCP de productie weer te laten opstarten (en met hen ernaartoe te werken om deze deadlines te halen), moeten we uiterlijk morgenochtend weten of we jullie het eens zijn met bovenstaande uitgangspunten.

We hebben uiterlijk morgenochtend voor 10:00 uur jullie go hierop nodig.

NB. de verdere planning delen we dan zo snel mogelijk. We weten nog niet wat haalbaar is, dat hangt af van beschikbaarheid van crew, cast, locaties, etc.

Ook kan verschuiving in (akkoord op de) scripts, verschuiving in de planning veroorzaken.

Het kan ook dat jullie nog vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande.

Dan moeten we er rekening mee moeten houden dat een livegang op 7 oktober niet meer haalbaar is.

Laat me weten wat lukt en hoe jullie de verdere planning zien, dan kunnen wij daar weer mee verder.

Hoor graag!

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@roorda.nl>

Datum: maandag, 5 september 2022 om 09:32

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@roorda.nl>, 5.1.2e

<5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e@minvws.nl <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@roorda.nl>, 5.1.2e
<5.1.2e@gmail.com>

Onderwerp: Re: Aangepaste scripts

Wat fijn! Succes vandaag, benieuwd naar de reacties!

Van: 5.1.2e <5.1.2e@roorda.nl>

Datum: zondag, 4 september 2022 om 19:37

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e@minvws.nl
<5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@roorda.nl>, 5.1.2e
<5.1.2e@roorda.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Onderwerp: Aangepaste scripts

Ha 5.1.2e,

Fijn dat we er samen uit zijn gekomen.
In bijlage het resultaat.

Succes morgen!

Groet, 5.1.2e

Name

Begroting2119643.pdf

743771

Comment

Size Modified
104,993