

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Fri 9/11/2020 3:29:30 PM
Subject: FW: Extra straten en verhuisstrategie
Received: Fri 9/11/2020 3:29:31 PM

Hoi 5.1.2e

Hoe laat is dit overleg?
 Kunnen we dit in het stafoverleg voorbespreken?

Groet!

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: vrijdag 11 september 2020 16:58
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Extra straten en verhuisstrategie
Importance: High

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

N.a.v. overleg van 5.1.2e en mij over de verhuisstrategie en hoe die zich verhoudt tot de recente uitbreidingen van de diagnostiek is er overleg geweest tussen 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e en mij. Onderstaand een samenvatting van het verhaal.

We hebben besloten maandag, in de gebruikersgroep verhuizing in een overleg met 5.1.2e 5.1.2e is op de hoogte), eerst de klokken gelijk te zetten op dit punt en dat dan de verhuisstrategie verder uitgewerkt wordt.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 11:19
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: tbv verhuisstrategie
Urgentie: Hoog

Nieuwe ontwikkelingen Bilthoven

Door de enorme toename in werk ogv COVID en mensen én de 1,5 meter regel is er behoefte aan meer ruimte voor moleculaire diagnostiek naast de huidige ruimte van V-3. Daarom zijn de volgende acties in gang gezet:

- Opbouwen van een extra moleculaire straat in S-0 tbv rioolwater surveillance (operationeel vanaf half sept 2020)
- Inrichten lab in A2 met een extra moleculaire straat tbv onderzoek en diagnostiek (operationeel dec 2020)
- Inrichten extra kantoorplekken tbv medewerkers IDS en Z&O in V-4oost en dus verhuizen FCC (gefaseerd in gang gezet vanaf augustus 2020)

Invloed op verhuisstrategie

In deze plannen zit een hoge mate van onzekerheid. De extra opdrachten en bijbehorende budgetten in 2021 zijn aanzienlijk, verwachting is dat deze in 2022 ook doorlopen, maar is afhankelijk van ontwikkeling pandemie, opdracht VWS, doorlopen projecten etc.

Er van uitgaande dat een groot deel van het werk doorloopt betekent dit de noodzaak van:

- Inrichten moleculair lab in nieuwbouw voorafgaand aan verhuizing (nieuw inrichten!)
- Verhuizen moleculaire straat uit V-3, S-0 of A2 nadat straat in nieuwbouw operationeel is
- Afhankelijk van drukte zal tzt bekeken moeten worden of een extra straat (bv A2) langer open moet blijven of dat er extra ruimte nodig is voor een 3^{de} straat.