





stapsgewijs gerealiseerd. Echter is een deel van de bouwcapaciteit nodig voor het beheer van de applicatie die al live is, mede door bevindingen uit praktijk. Dit scenario zal in beginsel leiden tot het regelmatig implementeren van kleine veranderingen. HPZone zal uit kunnen in augustus. GGD Contact is volledig geïmplementeerd eind 2021/begin 2022. In vergelijking met scenario 2 kent deze een langere doorloop, maar eerder toegevoegde waarde en ervaring met gebruik van de applicatie

*Afstemmingsoverleg ICT:*

Het afstemmingsoverleg bewaakt de juiste en tijdige inbreng van IZB-professionals in het proces. Ondanks onduidelijkheid over de functionaliteit die in de eerste release wordt opgeleverd, is er, voorzichtig, vertrouwen uitgesproken dat de Covid-19 bestrijding doorgang kan vinden bij de overstap naar een nieuw systeem. Daarbij wordt de voorkeur uitgesproken voor scenario 3.

*Stuurgroep Transitie:*

Voorafgaand aan de Stuurgroep (26 maart) heeft KPMG een toelichting gegeven op hun rapportage. KPMG komt wederom op basis van uitgebreidere analyse tot het advies om de voorbereidingen voor de implementatie van GGD Contact te continueren als vervanging van HPZone Lite voor de Coronabestrijding. De belangrijkste conclusie uit dat rapport is dat er zo snel mogelijk een besluit moet worden genomen ten aanzien van het systeem dat HPZone Lite moet vervangen. Daarbij is het van belang dat er een heldere aansturingstructuur wordt neergezet met de capaciteit om de veranderingen te managen.

*Conclusie en duiding:*

De stuurgroep adviseert om verder in te zetten op scenario 3. De mogelijkheden voor BCO kunnen op korte termijn worden uitgerold waarbij tegelijkertijd kan worden gekeken naar de volgende doorontwikkelingen en prioritering in de sprints. Parallel kan verder onderzocht worden hoe de functionaliteit van CoronaCare ingebouwd kan worden in GGD Contact. Essentieel is dat er een duidelijke structuur komt met voldoende ondersteuning in een programma dat de bijbehorende veranderingen in goede banen kan leiden. Ook moeten er afspraken gemaakt worden met de ketenpartners (RIVM, VWS) over wie ontwikkelt en wie beheert. Voorlopig gaat GGD GHOR Nederland in op het aanbod van VWS om de ontwikkeling, beheer en departementskosten daar te laten landen. Besluitvorming over waar het beheer uiteindelijk landt, volgt in een later stadium.