



DPG-Vergadering

| | |
|----------------------------|---|
| d.d. 09-04-2021 | Agendapunt 4 |
| Onderwerp: | Governance fase 1 uitfaseren HPZone (Lite) t.b.v. Covid-19 bestrijding |
| Strategisch thema: | - |
| Portefeuillehouder: | - |
| Opgesteld door: | 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e |
| Overlegd met: | Commissie Covid 19 |
| Status: | Ter bespreking en instemming |
| DPG-vergadering | |
| Voorgestelde beslispunten: | <p>Conform advies van de CoCo van afgelopen dinsdag 6 april 2021 en in aansluiting op de besluitvorming van het DPG-overleg van 1 april jl. over de vervanging van HPZone (Lite) t.b.v. de Covidbestrijding, gaan de DPG'en akkoord met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de in de bijlage beschreven opzet van de project-governance voor fase 1 van het programma: - dit betreft een (crisis)governance van de gezamenlijke partijen, VWS, GGD GHOR Nederland, GGD-en en RIVM met projectstuurgroep voor deze fase. Deze projectstuurgroep richt zich op de zo spoedig als mogelijk verantwoorde uitrol van GGD Contact ter ondersteuning van het BCO-proces. |
| Aanleiding en samenvatting | <p>Voor fase 1 uitfaseren HPZone (Lite) t.b.v. Covidbestrijding wordt een specifieke projectstructuur opgezet.</p> <p>De vervanging van HPZone (Lite) voor de bestrijding van Covid-19 en HPZone voor de bestrijding van onder andere overige infectieziekten zal in twee fasen gebeuren. In fase 1 wordt HPZone (Lite) voor de bestrijding van Covid-19 vervangen en in fase 2 HPZone voor de bestrijding van onder andere overige infectieziekten. Beide fasen zijn aparte trajecten, maar staan niet volledig los van elkaar. Voor fase 1 is nu een projectplan opgesteld.</p> |



DPG-Vergadering

| | |
|--|--|
| | <p>Voor fase 1 wordt door de gemeenschappelijke partijen VWS, GGD GHOR Nederland, GGD-en en RIVM een crisis governance ingericht met een eigen daartoe gemandateerde en goed toegeruste projectstuurgroep (zie bijlage Governance fase 1: uitfaseren HPZone (Lite)). Deze stuurgroep zal op zeer korte termijn starten.</p> <p>De projectstuurgroep zal als eerste stap een projectplan voor Fase 1 vaststellen, het mandaat borgen van de betrokken medewerkers (o.a. de vertegenwoordiging namens de eindgebruikers) en zorg dragen dat de benodigde resources worden gealloceerd. GGD GHOR Nederland/CPO heeft vanuit haar verantwoordelijkheid om de vervanging van HPZone (Fase 1 en Fase 2) te coördineren reeds in de dit kader de nodige voorbereidingen getroffen.</p> <p>In de projectopzet worden voorts de in de afgelopen weken opgezette structuren ter borging van de inbreng van IZB professionals met productowner, proceseigenaren etc. ingebouwd. Ook het IZB afstemmingsoverleg zal worden aangehaakt op de projectstructuur. De Chief Medical Information Officer (CMIO) van GGD GHOR Nederland/CPO heeft een adviserende rol naar de projectleider.</p> <p>Voor een veilige introductie van GGD Contact zal direct meer focus moeten komen op de organisatorische transitie én het betrekken van de vertegenwoordiging van de eindgebruikers bij de doorontwikkeling van GGD Contact. Er dient snel concreet te worden wat er daadwerkelijk is gerealiseerd en de correcte werking zal op zeer korte termijn gevalideerd moeten worden.</p> <p>Parallel zullen de transitieteams van de GGD'en en de landelijke partners worden voorzien van informatie rond de nieuwe werkwijze. Een 0-meting rond de verandergeredheid laat zien dat hier urgent behoefte aan is. De transitieteams gaan ondersteuning bieden bij de voorbereiding van eindgebruikers en operationeel management op de nieuwe werkwijze. Tevens zullen zij ervoor moeten zorgen dat de informatiebeveiliging en dataprivacy vanuit hun eigen verantwoordelijkheid tijdig is geregeld.</p> <p>Andere elementen in de projectaanpak zijn integrale voortgangsbewaking vanuit een door GGD GHOR Nederland in te richten Project Management Office en een agile werkwijze. Hiervoor zullen op korte termijn een aantal zaken ingeregeld moeten worden zoals toegang voor tot de relevante omgevingen en tools voor de betrokkenen vanuit GGD GHOR Nederland en</p> |
|--|--|



DPG-Vergadering

| | |
|--|---|
| | <p>GGD'en (denk aan een acceptatieomgeving, backlog en issuelog).</p> <p>GGD GHOR Nederland levert, vanuit het overkoepelende programma voor de vervanging van HPZone (Fase 1 en Fase 2), voor Fase 1 een algemeen [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]. De [5.1.2e] zorgt samen met het [5.1.2e] voor de integrale rapportage aan de stuurgroep en ziet samen met de [5.1.2e] ([5.1.2e]) en gesteund door de DPG-raad en VWS toe op de invulling van de verschillende rollen.</p> <p>Voor de invulling van de rollen in de projectstuurgroep aan de zijde van GGD GHOR Nederland en GGD-en (zie voor overige rollen de bijlage) wordt mede op advies van de CoCo gedacht aan onderstaande invulling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - 2 artsen infectieziektebestrijding; te weten de CMIO van GGD GHOR Nederland/CPO [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]; - [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - GGD GHOR Nederland als vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke belangen van de DPG'en en beoogd toekomstig beheerder; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <p>Strategische besluiten die aanvullend zijn op de eerdere besluitvorming van 1 april jl. zullen aan de DPG-en worden voorgelegd.</p> |
| Financiële, personele en juridische consequenties: | - |
| Eerder genomen besluiten: | <p>Principebesluit DPG-Raad 12 februari 2021 t.a.v. vervanging HPZone (Lite) voor Covidbestrijding en HPZone voor infectieziektebestrijding algemeen genomen.</p> <p>Minister VWS is bereid om door DPG-en gevraagde rol in te vullen, zie kamerbrief 12 februari.</p> <p>Besluit DPG-overleg 1 april inzake GGD Contact en scenario 3.</p> |



DPG-Vergadering

| | |
|-----------|--|
| Bijlagen: | a. Gezamenlijke governance fase 1: uitfaseren HPZone(Lite) |
|-----------|--|