



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11
info@rivm.nl

Datum
7 april 2021

Ons kenmerk

Bespreking	Afstemmingsoverleg projectleiders
Vergaderdatum en -tijd	7 april 2021 10:00
Vergaderplaats	Webex
Deelnemers	
Afwezig	
Kopie aan	

Opening vergadering door 5.1.2e

Rondvraag per project/projectleider

Project 1 (Instellingen):

5.1.2e

1a Veegronde instellingen met een eigen medische dienst
Op 6 april was de laatste prikdag van de 1e vaccinatieronde instellingen.
Dus nog de tweede prik en dan zijn instellingen met eigen medische dienst klaar.

Van de vaccinmakelaars hebben we een overzicht gekregen van overgebleven flacons. Dit ging in totaal om 36 instellingen en 235 flacons. Van niet alle instellingen hebben we de reden doorgekregen. Van 1 instelling weten we dat ze een COVID-19 uitbraak hadden. Een andere instelling gaf aan dat ze te veel hadden besteld, omdat het lastig is om vooraf een goede inschatting te maken. Het is nog even afwachten wat er vandaag/morgen binnenkomt bij de vaccinmakelaars.

Instellingen kunnen tot 19 april de bestelling voor de 2e vaccinatie doorgeven (door de 1e bestelling aan te passen). De 2e vaccinatieronde is op do 29 april en 4 t/m 6 mei. Mogelijk kunnen de oude en nieuwe bestellijsten naast elkaar gelegd worden om te veel bestellingen te voorkomen voor 2e ronde. Daar wordt nog even over nagedacht want is per aparte instelling wel veel werk.

1b Tweede vaccinatie instellingen door de HAP

De HAP's zijn bezig met de 2e vaccinatieronde bij instellingen. Week 18 is de laatste prikweek, daarna gaat dit traject over in de permanente veeg via de HA of Thuisvaccinatie. Werkinstructie wie door wie geprikt wordt

nog verstuurd. Het gros wordt thuisvaccinatie. Mobielen kunnen mogelijk via de GGD.

Datum
7 april 2021

Ons kenmerk

5.1.2e Voor de doelgroep beschermd wonen heeft GGD zich als kandidaat gemeld. Het is nu kijken of ze daar een proces voor kunnen inrichten voor de helft die mobiel genoeg is om naar de GGD te kunnen gaan. Voor de rest zijn we nog zoekende naar een mogelijkheid. Wellicht via HA. Wellicht rest via thuisvaccinatie. Contracten voor thuisvaccinatie moeten nog via VWS, maar ze zijn ondertussen begonnen met de thuisvaccinatie.

5.1.2e bezig met laatste weken 2e vaccinatieronde. Daarna wordt gedeelte overgedragen aan thuisvaccinatie. Dat loopt allemaal best goed. Straks gaat dit over in permanente veegronde, wordt nu traject ingericht. Huisartsenpost gaat richting de afronden. Goede communicatie in afronding daarvan is nodig voor achtergebleven gevallen.

Project 2 (GGD):

5.1.2e Voor de zorgmedewerkers zijn er 2 aandachtspunten. De eerste is astrazeneca. Duidelijkheid over inzet is belangrijk maar ook is in deze groepen het vertrouwen in dit vaccin heel laag. Zorg of dit nog van de grond gaat komen als je wel door zou gaan met astrazeneca. Tweede punt zijn gesprekken over afronden van eerste ronde en tweede ronde astra die dus al lopen. De vraag is ook of je later weer opnieuw deze groep als aparte doelgroep neemt of ze op laat gaan in de bestaande leeftijdsgroepen. Deze keuze gaat via regiegroep waar nog een advies uit komt. De reminderbrief is brief aan 80-89 om te stimuleren een afspraak te maken als dat nog niet is gedaan. Die liggen nu bij verzending klaar voor komende week. Er zit een relatie met groep thuiswonende. Mobiele thuiswonende worden zoveel mogelijk verwezen naar GGD, Niet mobiele via de HA.

5.1.2e De leeftijdsgroepen lopen en dat is een continu proces. Per week met 2 leeftijdsjaren door. Nieuwsbericht dat mensen zelf konden bellen niet echt duidelijk genoeg maar dat is ook wel begrijpelijk. In het persbericht staat ook geen tel nummer maar alleen de link naar GGD. Mogelijk dit duidelijker maken in communicatie

Project 3 (Huisartsen):

5.1.2e Er loopt veel. Noordelijke provincies zijn aan het vaccineren. Nu aangepaste doelgroep door Astrazeneca. Maar met merendeel kunnen ze door. Limburg kan nog niet bestellen door tegenvallende levering Astrazeneca. Hopen dat het volgende week weer kan. Vandaag moet gecommuniceerd worden hoe het nu verder gaat met Astrazeneca. HA stressen wel over hoe Astrazeneca nog te kunnen verkopen nu de GGD geheel gestopt is. De indruk in media is ontstaan dat dit niet meer met leeftijd te maken had, hoewel dit wel het geval is.

Project 4 (bijzondere groepen):

5.1.2e Maatschappelijke opvang, morgen regio kickoff. Morgen ook bestuurlijk overleg asielzoekers 60-. Ook nog belangrijk overleg met RNI om beperkte mogelijkheden die daar liggen te bekijken.

Datum
7 april 2021

Ons kenmerk

5.1.2e Sommige ziekenhuizen prikken ziekenhuismedewerkers met moderna. Dat moet via directie weer rechtgetrokken worden. Defensie is af aan het ronden. Twee doelgroepen wachten op antwoord voor restvoorraad moderna, daar is nog geen uitsluitsel over ivm astrazeneca situatie.

GGZ en acute zorgmedewerkers zijn in afwachting van Astrazeneca besluit. Diplomaten (1000) worden door defensie geprikt. Zeevarenden door de havenartsen. En ook contact met KLM health-centre. Alleen deze twee groepen hebben aparte artsen om te prikken.

LCC:

5.1.2e Over naalden en spuiten, er was iets aan de hand met levering veiligheidsnaalden. Daarom moet er tijdelijk naar GGD reguliere naalden geleverd worden. Later komen weer de veiligheidsnaalden. Er is een signaal vanuit ziekenhuizen over combinaties drukken en draaien op naalden en daardoor loopt aansluiting tussen naald en spuit soms niet goed. Als de instructie goed gelezen en gevolgd wordt zou dit geen issue hoeven zijn.

5.1.2e Belangrijkste punt voor planning is Astrazeneca dus nu nog in afwachting daarover. Ook een mindere levering van Astrazeneca speelt op dit moment. Leveringen Pfizer loopt wel goed maar alleen via de GGD. Moderna is de vraag waar het heen gaat (eerste 100.000). We werken aan de verschillende scenario's daarin.

Bij Janssen is het voorstel om dit naar de HA te sturen en dan te kijken hoe dat naast Astrazeneca kan lopen. Maar hangt ook weer van de doelgroepen af voor Janssen en Astrazeneca.

Communicatie:

Belangrijk om vanuit de projecten actuele informatie te delen en zorgen dat alles op orde is voor eventuele Q en A of andere communicatievormen.

Het is nieuws voor iedereen dat GR pas donderdag of vrijdag met advies komt ipv vandaag. Hier moet ook breder over gecommuniceerd worden vandaag zodat eventueel afspraken die nog staan afgezegd kunnen worden.

5.1.2e De Astrazeneca communicatie is heel lastig. Op de nieuwe uitspraken moeten we weer goed communiceren. Vandaag komen ook nieuwe vaccinatiecijfers online, Voor het eerst met CIMS. Die zullen lager liggen dan nu. Drukwerk is een uitdaging vanwege de vele wijzigingen. Flyers (na een vaccinatie) zijn al een paar keer aangepast en dat zal binnenkort waarschijnlijk weer wijzigen en dat is lastig voor logistiek in het drukwerk. Dit speelt ook bij de projectleiders, twijfels bij voorraden in drukwerk door vele wijzigingen. Weggooien van flyers is onvermijdelijk.

Hoe gaat AZ eruit zien?

Datum

7 april 2021

Ons kenmerk

Verwachting is dat GR morgen of vrijdag met advies komt. Pauze zal dus waarschijnlijk wat langer duren.

Janssen onderzoek 1 of 2 prikken loopt nog dus voordat GR hier naar kijkt moeten deze eerste afgerond worden. We gaan al wel prikken als dit nog niet duidelijk is (met 1 prik). GR komt nog wel met advies voor Janssen. GR gaat ook kijken naar uitstel tweede prik mogelijkheden.

Een allocatieaanvraag is niet hetzelfde als toezegging voor een doelgroep dus let daar op!

Extra capaciteit

Er is een aanvraag gedaan voor extra capaciteit voor het hele programma. Ook om de link met opschaling te maken en 1 prik scenario verder uit te werken. Er wordt ook gekeken naar de meivakantie en extra steun in deze periode. Als er behoefte is aan extra capaciteit geef vooral een signaal, de ruimte is er.

Werkdruk projectleiders

Uitgesteld naar volgende week.

Rondvraag:

5.1.2e Komt er nog communicatie vanuit RIVM over uitstel Astrazeneca?
5.1.2e gaat erachteraan om te kijken wat er vanuit VWS komt aan communicatie.

5.1.2e Volgende week technische briefing op agenda, voor presentatie wordt uit de kamerbrief geput. Het zal erg lijken op vorige week. Het verzoek is om presentatie te mogen rondsturen aan projectleiders en dat die de stukjes updaten. Kamerbrief komt er ook weer aan deze gaat dinsdagavond naar de pers.

Spillagedata wordt door 5.1.2e samengevoegd vanuit verschillend trajecten.

Afsluiting