

Monday, March 6, 2023 at 11:33:18 Central European Standard Time

Onderwerp: Re: Aanvullende informaGe betreffende 238399/ACB [Nysingh-238399]**Datum:** zaterdag 30 april 2022 om 08:31:08 Midden-Europese zomerGjd**Van:** 5.1.2e | Zorgmarkten**Aan:** 5.1.2e**CC:** 5.1.2e)**Bijlagen:** 20220407 noGGe VWS opschaling IC.pdf, VSO ho_loor ConsorGum & Rijnstate-150122.pdf, Berekening Rijnstate.xlsx, image001.jpg, image002.png, image003.png, image004.jpg, image005.png, image006.jpg, image007.png, image008.png, image009.jpg

Beste 5.1.2e

Wat vooral las1g is, is dat een begeleidend schrijven mist. Hoe moet je deze bedragen lezen? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Maar ik denk wel dat ik het overzicht inmiddels begrijp.

In november 2020 is een berekening gemaakt door de bouwcombina1e voor het later realiseren van de laatste fase van de ICU. Die kon immers niet gerealiseerd worden vanwege het voortzeyen van de 1jdelijke IC-capaciteit op die vleugel. Dit is de berekening op de eerste A4 (november 2020). Het bedrag van € 702.050 komt mij in die zin bekend voor, omdat Rijnstate al die 1jd al sprak over € 700.000.

Omdat daarna besloten is deze laatste fase helemaal niet meer uit te voeren heeT de aannemer een post minderwerk opgevoerd van € 223.521,91 (excl. btw) / € 270.461,51 (incl. btw). Die berekening zien we op de tweede A4 (maart 2022). Naast dit minderwerk is er nog 1 verschil in de berekening, namelijk een prijsindex van 10% in plaats van 3%. Dat heeT te maken met de twee extra jaren (2021 en 2022).

Ik heb beide bedragen zelf ook in een excel geplaatst om dit door te rekenen. Zie bijlage. En de berekening lijkt zo wel te kloppen.

Dit betekent dat het bedrag voor het niet realiseren van de laatste fase van de ICU € 452.254 bedraagt.

Het ontbrekende stukje bewijs is nog wel de opname van dit bedrag in het totaalplaatje van de VSO. Is de VSO is de onderstaande totaalberekening opgenomen:

	excl. btw
vaste prijs voor het project	€ 67.800.000
betaald per 23 december 2021	€ 56.754.798
restant nog af te rekenen per 23-12-2021	€ 11.045.202
betaald per 24 december 2021	€ 10.000.000
restant nog af te rekenen bij oplevering in 2022	€ 1.045.202

Aan de andere kant kun je in de mail lezen dat de opname van dit bedrag in de totale deal wordt beves1gd door zowel Rijnstate als de bouwcombina1e.

Kortom: wat mij betreT zouden we een posi1ef besluit kunnen nemen over dit bedrag (€ 452.254), onder de voorwaarde dat wij de volgende twee documenten krijgen aangeleverd:

- Defini1eve VSO (met handtekeningen)
- Totaalberekening zoals in VSO opgenomen, waarin bedrag van € 452.254 zichtbaar is.

Neem gerust contact op als dit nog vragen oproept.

HG.

5.1.2e



T 5.1.2e
E 5.1.2e @zorgmarkten.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Datum: dinsdag, 12 april 2022 om 15:37
Aan: 5.1.2e | 5.1.2e | Zorgmarkten <5.1.2e@zorgmarkten.nl>
CC: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Aanvullende informa1e betreffende 238399/ACB [Nysingh-238399]

Dag 5.1.2e

Als onderbouwing voor de aq oopkosten hebben we van de advocate van s1ch1ng Rijnstate enkel bijgevoegde no11e ontvangen. Op basis van deze no11e gaan we een uiteindelijk besluit nemen voor de bekos1ging van de gestelde aq oopkosten. Zou jij naar deze no11e kunnen kijken, en waar nodig ook het bouwcomité, en kunnen aangeven of s1ch1ng Rijnstate genoeg heeT aangetoond en verantwoord dat er sprake is geweest van aq oopkosten?

5.1.2e en ik hebben er ook naar gekeken, maar wij denken dat deze no11e niet voldoet aan onze eerdere uitvragen aan S1ch1ng Rijnstate (zoals in de mails hieronder ook terug te lezen) en dat we op basis van deze no11e enkel kunnen besluiten de gestelde aq oopkosten niet te kunnen vergoeden. Graag horen we hoe jij dit op basis van deze no11e ziet. Lukt het jou om deze week hier naar te kunnen kijken? Dan hopen we volgende week het besluit af te ronden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e |
 **Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport** |
 Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag |
 5.1.2e |
 5.1.2e @minvws.nl |

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

3 - 7

Dubbel