

Grootschalig risicogericht testen

Voortgang pilots

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Status	(grootste)uitdaging	Kernactiviteit vorige week	Kernactiviteit volgende week	Huidige status	Vorige status
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen nieuwe toevoegingen 	Nvt			●	●
Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laatste week dat de 10 locaties in de wijk open zijn ■ Opkomst significant hoger na verspreiden van huis aan huis informatiefolder ■ Extra aandacht qua communicatie voor afronding en managen van verwachtingen over het delen van resultaten ■ Gesprek in MT of en hoe er lokale vervolgstappen genomen gaan worden ■ Komende weken focus op de analyse en uitwerking van de resultaten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uitdaging om alle data en analyses gereed te krijgen binnen de afgesproken tijdslijnen 			●	●
Dronen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pilot loopt goed. Vorige week is de herinneringsbrief verstuurd en 1 maart is de inloop gestart ■ Daarnaast de afgelopen week focus gehad op de realisatie van de tussenrapportage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Landelijk call center: pilot is op sommige momenten nog onvoldoende bekend bij het landelijke call center waardoor inwoners niet goed geholpen worden 			●	●
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorige week zijn de herinneringsbrieven bezorgd, vanaf zaterdag 27 februari is het op alle locaties in Bunschoten mogelijk om in te lopen zonder afspraak ■ Maandag 1 maart is de tussentijdse rapportage opgeleverd met de eerste inzichten vanuit de pilot Bunschoten deze is 2 maart met de begeleidingscommissie gedeeld. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afstemming met de verschillende onderzoeksgroepen wat wel/niet opgeleverd kan worden op 1 april 			●	●

Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep/commissie	Omschrijving	Status	Huidige status	Vorige status
Opschaling	Verkennen hoe en wanneer grootschalig risicogericht testen een oplossing kan zijn en verdere planning van mogelijke uitrol. Opstellen besprekdocument over kaders voor het instrument grootschalig risicogericht testen.	Het besprekdocument opschaling staat wekelijks op de agenda van de landelijke stuurgroep. Afgelopen week is het formele advies van de begeleidingscommissie GRT ontvangen en verwerkt. Ook heeft de expert groep testen (infectieziektebestrijding artsen GGD) input gegeven. De leden van landelijke stuurgroep GRT zijn gevraagd om concrete tekstvoorstellen aan te leveren. Deze worden verwerkt. De vervolgstap is om de drie categorieën (uitbraak, verhoogde infectiedruk en mogelijke signaleren dat er iets aan de hand is) en de bijbehorende signaal indicatoren nader te definiëren. Verwachting is dat tijdens komend stuurgroepoverleg een definitieve versie wordt gepresenteerd.	●	
Begeleidingscommissie	Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol. Leden: 	2/3: tussentijdse resultaten Dronten & Bunschoten besproken. Commissie werkt toe naar een advies over i) de overkoepelende lessen/conclusies volgend uit de pilots en ii) het hoe en wanneer van GRT opschalen.	●	
Landelijke stuurgroep	Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR en RIVM 	Landelijke stuurgroep komt 3 maart weer bijeen. Vergaderfrequentie: wekelijks	●	