

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETREGISTRATIE

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie		
Kenmerk en data opdrachtbrieven	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
SAP/PPM-codes	V/190007/01/CI		
DPV-nummer	DPV_213		
Auteur	5.1.2e		
Datum opgesteld	31 maart 2021	Status	Verantwoordingsperiode
Versie	1.0	Definitief	Tot en met 31 maart 2021
Opdrachtgever	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	
Opdrachtnemer	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	
Kleurcodering	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>	
Hoofdpunten	<p>Data-aanleveringen geanonimiseerd VWS Juridische Zaken is in overleg met juristen van De Nederlandse GGZ. Mogelijke uitkomst wordt: GGZ-instellingen gaan geen geanonimiseerde data aanleveren. HIS-leveranciers zijn in week 12 gestart met de voorbereidingen van de implementatie.</p> <p>Data-aanleveringen gepersonaliseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPV_258 Rapportage monitoring volumes en kwaliteit CIMS is geactualiseerd, zie bijlage bij de agenda. - Onthullingsrisico defensiepersoneel wordt geminimaliseerd i.o.m. Defensie; - Onthullingsrisico gedetineerden wordt geminimaliseerd i.o.m. DJI. <p>Nieuw beleid</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Opschalingsscenario</i>: Registratie in ziekenhuizen o.b.v. BRBB (een kloon van BRBA) en aanlevering aan landelijk register via BRBA. Beheer van data door een op te richten stichting onder LNAZ. MVWS heeft op 26 maart 2021 geaccepteerd dat BRBB niet gaat voldoen aan NEN 751x-normen (normen voor informatiebeveiliging). - <i>Eén prik voldoende bij infectie</i>: het landelijk register is bedoeld voor registratie van de vaccinaties, niet voor registratie van infecties. Door het kenmerk '1-prik scenario' wordt er feitelijk een infectie geregistreerd op persoonsniveau. Meldingsplichtige infecties (waaronder covid) worden geregistreerd in Osiris, en die registratie is onderhevig aan specifieke wetgeving en daarbij behorende governance. Bovendien hebben NHG en leveranciers aangegeven geen nieuwe wijzigingen in de decentrale bronssystemen te verwerken tenzij er geprioriteerd wordt, verzoeken zijn voorgelegd aan de stuurgroep Covidvaccinatie gegevensuitwisseling, en uitgewerkt door de projectgroep. <p>Ontsluiten vaccinatiegegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cliëntportaal: functionele aanpassingen worden verwerkt volgens nieuwe teksten (versie 18 maart 2021). Ketenperformance is inmiddels ruim voldoende. Nieuw performance-issue m.b.t. gelijktijdig (zwaar) gebruik van de acceptatie- en productieomgeving. Oorzaak en 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<p>oplossing zijn bekend en worden geïmplementeerd. DigiD-assessment is zeer goed verlopen en wordt op uiterlijk 12 mei 2021 afgesloten. Issue Signicat is niet opgelost, afwijking moet worden geaccepteerd door de stuurgroep.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaccinatiebewijs: ontwerpfase is gestart op j24 maart 2021 op verzoek van VWS directeur DI. DPIA, IB-maatregelen, en FG-advies noodzakelijk. Juridische grondslagen moeten nader worden uitgewerkt. Opdracht vanuit VWS wordt op korte termijn verwacht. De technische oplossing vraagt om grote wijziging in de architectuur van het CIMS-platform (dubbele uitvoering van viewing/staging area) en dat kan alleen worden uitgevoerd met grote zorgvuldigheid, deskundigheid en capaciteit. Ontwerp van viewing/ staging op de database is niet geïmplementeerd volgens ontwerp en zal alsnog moeten worden geïmplementeerd. Op 1 april moet de haalbaarheid duidelijk zijn. Planning: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 april 2021: technische oplossing vastgesteld b. 2 april 2021: start sprintteam voor ontwikkeling API a. 1 mei: start testfase b. 15 mei: technische livegang c. 1 juni: livegang voor publiek. - PGO: aanpak en resourcing komt overeen met die voor ontsluiten data t.b.v. vaccinatiebewijs. <i>NB in een pilot hebben de huisartsen in week 13 vaccinatie data ontsloten in PGO.</i> - Rapportageverzoeken: nieuwe kandidaat projectleider (extern) wordt geselecteerd. <p>DPIA's en IB&P-analyse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onder handen DPIA's inclusief IB-analyse: DPIA BI-CIMS, DPIA Lareb, DPIA Clientenportaal, DPIA vaccinatiebewijs. DPIA selecteren en oproepen, DPIA evaluaties/monitoren onderzoeken, DPIA CIMS, Rechten van Betrokkenen. - Uitvoering conform werkplan. <p>Livegang CIMS cliëntportaal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besluit op 6 april 2021, livegang voor publiek op 8 april 2021. Besluit livegang o.b.v. (zie bijlagen bij de agenda): <ul style="list-style-type: none"> a. Oplegnota waarin gevraagd wordt om tot livegang te besluiten. In de nota de functies (eventueel schermafdrukjes) van het cliëntportaal opnemen b. Bijlage 1: DPIA c. Bijlage 2: Advies FG d. Bijlage 3: IB&P-actielijst e. Bijlage 4: Aanvraagformulier risico-acceptatie <p>Security issue</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een leverancier heeft op 24 maart gevraagd om per direct toegang (fysiek, digitaal) te weigeren van een medewerker van de leverancier. Dit is direct uitgevoerd en gemeld bij de stuurgroep Registratie. - Nader onderzoek door de leverancier en door RIVM heeft geen misbruik van RIVM-voorzieningen of -data aangetoond. - Het verloop van de melding, de inhoud van de melding en afhandeling worden geëvalueerd. - Het incident is bekend bij de Chief Security Officer RIVM. <p>Begroting- en kostenrealisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale kosten 2020 zijn: ruim 1,4 miljoen euro - Begroting 2021 is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> o Ontwikkeling: bijna 12 miljoen euro o Beheer en licenties: bijna 8.3 miljoen euro o Uitvoer op regiokantoren: bijna 2,5 miljoen euro - Tot en met week 12 van 2021 zijn ruim 2,5 miljoen euro gerealiseerd, inclusief kosten van de leveranciers van e decentrale registratiesystemen. <p>Aankondiging CIO-oordeel</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
--	---	---

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<ul style="list-style-type: none"> - Medio/eind mei wordt door de CIO-office RIVM een CIO-oordeel opgesteld in het kader van het CIO-stelsel. <p>Aankondiging ADR-onderzoek Voor een onderzoek van de Rekenkamer naar alle rijksbezittingen van VWS (waaronder software, licenties e.d.) heeft RIVM het verzoek gekregen om informatie aan te leveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levensduur – wanneer ongeveer end-of-life - Welk proces ondersteunt het? - Wat is (bij zeer grove benadering) de vervangingswaarde? - Maatwerk of standaard software <p>Het onderzoek wordt einde Q2 uitgevoerd.</p> <p>Roadmap 2021/Q2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2. Prioritering noodzakelijk, zie bijlagen bij de agenda. <p>Resourcing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op dit moment werken 60-65 personen aan CIMS-projecten. Verdere opschaling van dit aantal is ongewenst gelet op de hoge dynamiek van de veranderingen, het benutten van bestaande kennis, en het absorberen van nieuwe kennis. - Testexperts werken doorgaans 's-nachts (voor uitvoeren van tests) én overdag (testresultaten bespreken) en raken hierdoor overbelast. - Nieuwe product owner CIMS start op 1 april 2021. Inwerkprogramma is doorgesproken op 26 maart 2021. - Projectleider voor opzetten van processen en structuur voor verwerken van externe dataverzoeken is gestart op 31 maart 2021 conform DPV_233 Inrichten proces aanvraag gegevens uit Covid-19 registratie (CIMS). - Team CIMS Functioneel is ritme/tempo en structuur kwijt door de vele ad hoc verzoeken, performanceproblemen op de acceptatie-omgeving (opgelost) en productieomgeving (op te lossen). Werkwijze is aangepast (van sprints met backlog naar continuous delivery met Kanban). Teamleden van BIS en de IV-organisatie kunnen niet wisselen van rol of elkaars rol overnemen, externen kunnen dit wel. - Team CIMS Rapportage Tooling is samenwerking kwijt door onvoldoende volwassen teamrollen. De projectleider werkt maximaal 2 dgn/week vanwege privé-omstandigheden. Voorgestelde oplossing: teammanager aantrekken voor rapportageteam plus datamanager. Eventueel tijdelijk projectmanager aanstellen. - Domeinarchitect DVP werkt half-time vanwege overbelasting. 	
--	--	--