



Voortgangrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CP (DVP_145)

Periode	17-2-2021 t/m 4-3-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Cliëntenportaal)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS CP: finalisatie

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 8 maart 2021

- Na de freeze van 5 maart (plus weekend) zullen er in ieder geval 3 geplande werkzaamheden worden uitgevoerd, graag akkoord dat dit ok is om op te pakken:
- Bevindingen Accessibility test die 8 maart plaatsvindt
- *Uitkomst hertest pentest*
- *Uitkomst 2^e pentest indien voor live*
- *Input vanuit stuurgroep 4-3 op tekst*
- *Daarnaast zal er een veeglijst zijn waarvan gezegd moet worden of dit wel of niet mee gaat*
- Is er groen licht om met de huidige performance live te gaan?

CIMS CP*Gedaan:*

- DPIA gestart
- Performance testen doorlopend gehouden
- BIO quickscan afgerond
- Go live plan opgesteld
- AVG quickscan uitgevoerd
- Code review en pentesten Sogeti afgerond
- Issue rondom performance testen escaleren en volgen Taskforce
- Go Live plan afstemmen met CIMS keten vindt meerdere keren per week plaats

Te doen:

- Hertest pentest uitvoeren 8 maart
- Accessibility testen uitvoeren 8 maart
- Intake 2e onafhankelijke pentest
- Performance test afronden
- Manier bepalen performance test op PROD
- Uitvoeren performance test op PROD
- Productie omgeving opleveren
- DPIA afronden
- Risico analyse afronden
- Pentesten bevindingen afronden
- Code review bevindingen afronden
- Dry run houden
- Input voor DigiD assesment leveren scan website
- Sprint afronden voor Freeze

Beheer*Gedaan:*

- wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart olv **5.1.2e**

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- Rollen matrix gefinaliseerd

Te doen:

- Kosten aangeleverd krijgen door 5.1.2e voor beheer
- Checklijst nalopen na voor beheer
- Scan voor beheer door security