



## Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV\_124

---

Periode	2021-02-08 2021-02-22
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS Functioneel: beheer/bouw.

### Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 8 maart 2021

-

### Voortgang

#### **CIMS Functionele inrichting**

##### *Gedaan:*

- Overdracht projectmanager heeft plaatsgevonden
- Taskforce ingericht m.b.t. performance issues (week 9 t/m 10)
- Afstemming met DJI
- Afstemming BRBA
- Gegeven set PIVA opgeleverd
- Mogelijkheid aansluiting ZISsen onderzocht (Chipsoft)
- Vier wekelijks overleg met beheer regio's
- Voortgang in documentatie (beheer) o.b.v. 5.1.2e
- Verder onderzoek naar de datakwaliteit

##### *In afwachting:*

- Uitsluitel krijgen over printfunctionaliteit (besluit MT-operations)
- Uitsluitel krijgen over werkwijze foutief aangeleverde data (besluit Stuurgroep COVID registratie, volgende week donderdag wordt dit behandeld in de stuurgroep) voor 25 maart!

##### *Te doen:*

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- Planning CIMS 2.1 opstellen, verwerken rest punten (maart 2021 planning)
- Eenduidige afspraken vastleggen m.b.t. Documentatie voor het in beheer name DVP
- Vervolg onderzoeken optimalisatie performance issues voor geschiktheid meerdere koppelingen (In welke mate kan dit traject parallel lopen met de livegang?)
- Introduceren Scrum/agile (onder begeleiding van BA/scrummaster/product owner)