



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CP (DVP_145)

Periode	4-3-2021t/m 17-3-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Cliëntenportaal)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS CP: finalisatie

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 8 maart 2021

- Donderdag 18-3 moet definitieve inhoud/aanpassingen binnen zijn zodat deze voor woensdag de 24^{ste} kunnen zijn opgepakt
- We sturen op live gang van 8 april, op de website hebben we laten zetten dat we half april live gaan. Voorstel is om dit zo te houden en zo een week speelruimte te hebben richting publiek om zo een 'stille' live gang te kunnen hebben
- Consignatiedienst niet (voldoende) bemand. Vanuit BI krijgen we verschillende signalen dat als men na live gang in de avond belt men niet thuis geeft omdat dit niet is geregeld voor een aantal onderwerpen binnen de keten. Denk aan RIVMToegang en API Gateway en ontwikkeling CP

CIMS CP*Gedaan:*

- DPIA gestart afgerond en obv input FG vindt 18-3 sessie plaats
- Risico analyse 0.9 opgesteld en aan stuurgroep voorgelegd vwb de punten die nu nog niet gesloten zijn
- Hertest Code review en pentesten Sogeti afgerond
- Door CIMS en RIVM/Rubix taskforce is hard doorgewerkt
- Go Live plan afstemmen met CIMS keten vindt elke dag plaats
- Start inrichten PROD
- 2nd opinion pentest gepland
- Finale ACC performance en PROD test gepland voor 23 en 25 maart
- Accessibility test is uitgevoerd, score: 42 van de 50 punten voldoen. We kregen een compliment! Nu werken aan de 8 resterende punten

Te doen:

- Hertest pentest uitvoeren 8 maart
- Accessibility testen uitvoeren 8 maart
- Uitvoeren performance test op PROD
- Productie omgeving opleveren
- DPIA afronden
- Risico analyse afronden
- Dry run houden

Beheer*Gedaan:*

- wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart olv **5.1.2e**
- Rollen matrix gefinaliseerd
- Beheerplannen gereviewed
- Scan voor beheer door security

Te doen:

- Kosten aangeleverd krijgen door **5.1.2e** voor beheer

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- Checklist van 5.1.2e doorlopen en acties op ondernemen