



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV_124

Periode	2021-03-04 2021-03-18
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS Functioneel: beheer/bouw.

Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 22 maart 2021

- Hebben we al zicht op potentiële service windows na livegang?
- Per 1 april 2021 zal 5.1.2e het programma verlaten. Zij is de persoon die verantwoordelijkheid nam over het onderwerp datakwaliteit. Ik zie hier een potentieel risico ontstaan als er geen verantwoordelijkheid wordt genomen over het onderwerp datakwaliteit.

Voortgang

CIMS Functionele inrichting

Gedaan:

- Strakke afspraken en planning m.b.t. Ordina over inzet DBA-ontwikkelaars
- Restpunten CIMS 2.0 verwerkt in nieuwe backlog.
- Release 2.1 planning staat voor 22-03 17:30
- Release 2.2 staat voor 29-03 17:30 (kort dag vanwege freeze + livegang)
- Afstemming met DJI, voorkeur zelfde maatregelen defensie
- Afstemming over opleveren documenten richting beheer (loopt nog niet soepel)
- Verwerking van COA-bestanden mogelijk
- Business Analyst aangenomen
- Voortzetting van Taskforce onder begeleiding van 5.1.2e.
- Nieuwe ORDS Patch op productie en ontwikkeling
- CIMS API geïnstalleerd

In afwachting:

- Besluitvorming printfunctionaliteit. Opgepakt in stuurgroep registratie op 17-03. Verdere afhandeling van BI + 5.1.2e (SG Registratie)
- Besluitvorming correctieve maatregelen foutieve data. Opgepakt 11-03 + 18-03, heeft nog vervolg. (SG Registratie)
- Besluitvorming naam gebruik voor het aanschrijven van mensen. (5.1.2e)
- Aanvraag abonnement Z-Index voor HPK-codes (5.1.2e)
- Voor het inrichten van CIMS is medisch inhoudelijke input voor het document Vaccinatieschema's en Referentievaccinaties nodig. (Medisch Management CIMS) 5.1.2e

Te doen:

- CIMS API inregelen bij beheer
- Release 2.2 vastleggen met functionaliteiten + afstemming CAB
- Voort zetten Taskforce t/m live gang
- Alternatieve onderzoeksrichting m.b.t. performance issues (5.1.2e + 5.1.2e) aansluiten bij 5.1.2e 5.1.2e Wordt voortgezet vanaf 22 maart.
- Experimenteren met kleine stapjes richting Scrum werken.
- Lareb proces automatiseren Bpel 5.1.2e
- Documenteren waar mogelijk onder coördinatie van 5.1.2e
- Acceptatiecriteria DVP doorlopen
- Definitieve afstemming DJI.