



## Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) API Gateway en API's (DPV\_164)

Periode	05-03-2021 t/m 19-03-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) API Gateway en API's
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	

### Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 8-3-2021

- BSN in message log Signicat:  
verzoek om verwijderen van bsn uit message log bij Signicat nog zonder resultaat, daarom escalatie naar Directie IV-organisatie. Deze gaat 19 maart in gesprek met Signicat om aan te dringen op een wijziging.
- DigiD: formele activatie op productie op 12 maart 2021. Voor 12 mei moet de DigiD assessment formeel zijn afgerond en moet het assessment rapport bij Logius zijn ingediend

### Voortgang

Resultaten in de afgelopen periode	<p>API gateway</p> <p>Security/IB/DigiD assessment/DigiD koppeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DigiD assessment: de helft van het assessment is op donderdag 18 maart afgerond zonder bevindingen. De andere helft vindt vrijdag 19 maart plaats</li> <li>• Pentest segura: gepland op 29 maart; voorbereidingen lopen</li> <li>• DigiD: formele activatie op productie op 12 maart 2021. Voor 12 mei moet de DigiD assessment formeel zijn afgerond en moet het assessment rapport bij Logius zijn ingediend.</li> </ul> <p>Ketenintegratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• productie omgeving gereed</li> <li>• login.rivm.nl gereed. Voor instellen betrouwbaarheidsniveau moet nog een codewijziging worden doorgevoerd in het CP</li> </ul> <p>Monitoring/alerting/logging:</p>
------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• monitoring logs API Gateway naar 5.1.2a gereed</li></ul> <p>ORDS oplossing performanceproblemen Rubix-team</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Docker ORDS</li><li>• TLS en header info</li><li>• Op test en acceptatie gereed</li><li>• documentatie</li></ul> <p>Beheer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rechten rollen matrix</li></ul>
Resultaten in de komende periode	<p>Security/IB/DigiD assessment::</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pentest Secura</li><li>• Rapportage DigiD assessment naar Logius</li><li>• aanpassing signicat mbt bsn testen in log?</li></ul> <p>Monitoring/alerting/logging:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• verdere inrichting in combinatie met Splunk</li></ul> <p>Ketenintegratie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• performancetesten</li><li>• Inrichten ratecontrol (beperken inlog verkeer bij overload)</li></ul> <p>Beheer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Documentatie</li><li>• In beheername checklist afwerken</li></ul>