



2. Huisartsen Flevoland en Utrecht
3. GGZ instellingen

GGD's: de GGD's hebben nog (start)voorraad liggen. Bovendien kunnen we op heel korte termijn nieuw vaccin aanleveren. Met de GGD GHOR hebben we al afgesproken dat zij met ons afstemmen wanneer ze de gemiste afspraken willen gaan inhalen.

Voor de GGD's kunnen we dus de dag na "GO" weer gaan prikken en leveren.

Huisartsen Flevoland en Utrecht, ± 420 orders, 2 leverdagen: de orders voor deze huisartsen staan in SAP met een specifieke afzeggingsreden. Zodra wij een "GO" krijgen halen we de afzeggingsreden eraf, passen de datum aan naar de nieuwe afgesproken datum, en kunnen wij de orderfile versturen naar Movianto (dag A).

Movianto heeft vervolgens nog 2 dagen (dag B + C) nodig voor pick&pack werkzaamheden, waardoor de leverdagen 3 en 4 dagen na de dag van "GO" kunnen zijn (dag D + E).

Mogelijk kunnen we hier 1 dag in winnen, als de "GO" vroeg op de dag komt (deadline is vóór 09:00 uur).

We moeten goed kijken hoe dit samen valt met andere projecten, met name in week 13. Week 13 zit op dit moment met potlood volgepland met de veegactie (± 1000 leveringen), HA Zuid Holland 1° 50% (± 500 leveringen) en niet mobiele doelgroep (± 500 leveringen).

Als de reboot AstraZeneca huisartsen Utrecht en Flevoland hierbij gepland moet worden, moet er worden uitgeweken naar het weekend (in overleg met Movianto) of moet een andere doelgroep opschuiven.

Dit is op voorwaarde dat de orders zoals we ze hebben ontvangen niet aangepast hoeven te worden, bijvoorbeeld door verwachte lagere vaccinatie bereidheid onder de doelgroep. Mocht dat wel het geval zijn, dan kost dat 1 a 2 dagen extra, afhankelijk van de impact van de aanpassingen.

In de opdracht omschrijving staat dat de pick&pack nu al kan worden voorbereid.

Dat is ons inziens niet verstandig / wenselijk omdat dit systeem technisch met geblokkeerde voorraad niet kan.

Daarnaast is het voor Movianto lastig werkbaar als zij gepick&packte artikelen hebben klaarstaan die nog niet verzonden mogen worden. Deze voorraad 'zweeft' ongeregistreerd rond tot het moment van uitleveren. Ten derde bestaat het risico dat orders toch aangepast moeten worden, en al het pick&pack werk eerst ongedaan gemaakt moet worden, om het vervolgens opnieuw te moeten doen.

GGZ instellingen 9 leveringen: de orders voor deze leveringen staan in SAP met een specifieke afzeggingsreden. Zodra wij een "GO" krijgen halen we de afzeggingsreden eraf, passen de datum aan naar de nieuwe afgesproken datum, en kunnen wij de orderfile versturen naar Movianto (dag A). Movianto heeft dan 1 dag nodig voor pick&pack werkzaamheden, waardoor de leverdag 2 dagen na "GO" kan zijn (dag C).

Groeten,

5.1.2e

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

logistiek Coördinatiecentrum COVID-vaccinatie



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

**Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven  
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T +31

5.1.2e

5.1.2e

@rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

**From:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 16 maart 2021 09:57  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e  
<5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
<5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** Reboot AZ

Beste 5.1.2e

In de bijlage treffen jullie een vraag/opdracht aan voor reboot AZ.  
Wie van jullie kan dit vandaag oppakken? Wordt de projectleider van reboot AZ voor LCC?

Ik hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

---

5.1.2e

Logistiek Coördinatiecentrum COVID Vaccinatie  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1  
3720BA Bilthoven

5.1.2e

Mgt support LCC

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl