

VerslagLCTVoorzitterQ1-2021 Finaal.

5.1.2e

## 1. Reguliere Rapportages

Tijdens de uitvoering van de opdracht is er elke week een Bulletin uitgebracht met de belangrijkste besluiten en acties van de LCT en voorafgaande stuurgroepen en Expert werkgroepen. Tevens is wekelijks op vrijdag en maandag terug- en vooruitgekeken met de 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e. Op dinsdag en donderdag was er veelal een kort overleg met de minister.

Deze (eind)rapportage gaat in op de 16 “deliverables” uit de brief van 24 december 2020 (1800404-217072-PDC19). De rapportage sluit af met enkele aanbevelingen voor het vervolg.

## 2. Speciale zaken

1. *Testcapaciteit ophogen*: de testcapaciteit in spoor 1 is 175 K en wordt in spoor 2a opgebouwd naar 400 K. Eind maart kon de sterke toename in testafnames (naar 90K) worden opgevangen zonder effect op de doorlooptijden.

2.

5.1.2I Concept

3. *Validatie van sneltesten voor mensen zonder klachten (antigeen en adem)*: beiden afgerond na positief advies OMT (behoudens ademtest voor kinderen).
4. *Inzetten, volgen en evalueren van de risicogerichte gebiedsexperimenten*: de gebiedsexperimenten voor Lansingerland, Charlois, Dronten en Bunschoten zijn afgesloten qua dataverzameling. Een opschaling/toepassingsdocument en de eindrapportage worden in begin april afgerond.
5. *Inzetten, volgen en evalueren van de Fieldlabexperimenten*: dat geschiedt door de Stichting Fieldlabs. Stuurgroep 2a is opgericht onder de LCT om de testpilots met het Toegangstesten 1.0 (zonder wettelijke grondslag) te begeleiden en te evalueren. Er is een maart agenda en april agenda opgesteld die qua testbeschikbaarheid en -technologie uitvoerbaar is.
6. *Inzetten, volgen en evalueren van risicogerichte testpilots binnen het onderwijs*: de verschillende cohorten pilots in HO, MO, VO en PO zijn in LCT besproken en voorzien van testcapaciteit. Een Expertpanel heeft een advies afgerond over alle juridische en praktische bezwaren over grootschalig begeleid zelftesten in het onderwijs (en bij bedrijven).
7. *Adviseren over het concept van toegangstesten en het testpaspoort*: in de DOTT is de end-to-end digitale oplossing van de Stichting Open Nederland (SON) beoordeeld en beadviseerd (inclusief de PIA). Het opschalingsplan SON is besproken in de LCT en in BO.

8. *Volgen en aanjagen van de acties onder opdrachtnemerschap van VNO-NCW in spoor 2:* de pilots in traditioneel spoor 2 (o.a. Brandweer KLM, bedrijf Botlek ,etc.) zijn beoordeeld en meegenomen in het Expertpanel Advies (zie 6). Er is een nieuwe Subsidieregeling beadviseerd (Open House), die van kracht wordt in april.
9. *De afronding van alle experimenten, studies en validaties samenhangend met spoor 3:* Is qua studies en validaties nagenoeg afgerond (de laatste validaties voor speeksel en gorgeldrank lopen nog) en de CE ontheffingen voor de betreffende fabrikanten lopen en zullen eind maart/begin april tot besluiten van de minister leiden. DT heeft de planning qua bestellingen voor VWS rond en inmiddels in gang gezet. Opschaalbaarheid is meegenomen in het Advies genoemd onder 6.
10. *...adviseren over kwantitatieve opschaalbaarheid en door ontwikkelen teststrategie...:* via de LCT en als Voorzitter LCT geadviseerd op de testbeleid brieven naar de TK met als laatste de 23 maart 2021 brief.Ook tijdens de wekelijkse overleggen met de minister geadviseerd.
11. *De start en de gedeeltelijke uitvoering van het verbeterprogramma DOTT:* na vaststelling in de LCT van het Verbeterplan het initiatief genomen tot een Gateway Review, waarvan de Gateway Reflectiedag is afgerond en gerapporteerd. De volledige Gateway Review zal begin april worden afgerond en tevens zal dan de Externe Audit op enkele systemen in de testketen worden gerapporteerd.
12. *Inrichten van een proces van het vaststellen van tarifiering van testafnamen:* er is door VWS beleid en DT een Werkgroep Tarieven ingericht die adviseert aan de DGV. Voorzitter LCT spreekt elke maand met de (koepels van) laboratoriumorganisaties in Nederland.
13. *Afstemmen en bewaken in de LCT van de (werk)processen van testen en vaccineren:* met behulp van de Cockpit Testen en traceren wordt elke week de vinger aan de pols gehouden op het soepele verloop van de werkprocessen met aandacht voor doorlooptijden, voorraadbeheer, opschaling van testtechnologie, etc. Daarbij komen regelmatig verzoeken om speciale aandacht aan bod zoals, testen voor reizigers, sequencing,(capaciteit), voortgang Verbeterplan DOTT, etc. Met steun van IG&H is een methode met factsheets en stoplichtkleuren voor voortgang gangbaar geworden, waarbij alleen bij een rode score er sowieso een bespreekpunt in de LCT is).
14. *Adviseren over het laboratoriumlandschap vanaf juni 2021:* voor Q2 is er een voorlopige beleidslijn bepaald met een hiërarchie van (type en volumina van) laboratorium contractering door DT opgesteld en vastgesteld door LCT en Minister VWS. Daar zal nog een aanpassing op moeten plaatsvinden voor Q3 en verder (o.a. afschaling en omzetting naar post-pandemie structuur).
15. *Vervolmaken Dienst Testen:* hier is door ziekte van de DT Bestuurder niet alles bereikt wat had gekund. Een nieuwe Bestuurder en MT zal hier nog grote stappen in moeten zetten. De tijd tussen bestelopdracht (na positief LCT besluit) en feitelijk bestellen moet korter en ook het pro-actief adviseren kan en moet nog beter.
16. *Vorbereiden LCT werkstructuur op situatie vanaf 1 april en overdragen aan staande organisatie en opvolger:* opvolger 5.1.2e . 5.1.2e 5.1.2e is aangetreden en werkt in week 12 samen op met de mij. De werkgroepen en stuurgroepenstructuur zal permanent moeten blijven wijzigen. Zo kan in april de Stuurgroep GRT stoppen na oplevering van de rapportage, maar moet er nog een Werkgroep/Stuurgroep voor spoor 2 b/c komen (o.l.v. OCW zoals EZK de leiding heeft voor Stuurgroep 2a).

### 3. Conclusies en vervolgdvies

De maanden april, mei en juni zullen nog zeer hectisch zijn met de komst van grootschalige testmogelijkheden op scholen en bedrijven en tevens door de mogelijkheden dat burgers zichzelf kunnen gaan testen via aanschaf van zelftesten bij drogist en apotheker. Dit zal gepaard gaan met een grote communicatie uitdaging voor burgers, zeker ook vanwege de mogelijke gedragseffecten en -risico's. Daarna zal door de toenemende vaccinatiegraad het testen stap voor stap kunnen gaan afschalen en terug gaan naar de kerntaak: opsporen en snel en slagvaardig bron- en contactonderzoek (traceren). Afschalen van een crisis is moeilijker dan menig een denkt en zal zeker met een formatieproces gaande en een nieuwe Tweede Kamerbezetting lastig zijn.

Wellicht dat de LCT nog een uitvoeringsklus voor de boeg staat bij het organiseren van een "bewijs van doorgemaakte ziekte" (via een positieve testverklaring uit het GGD systeem en/of door een serologische test dan wel een combinatie hiervan). Het OMT is vooralsnog terughoudend hierin, maar dat kan veranderen als de epidemiologische situatie verbetert.

De veiligheid van de digitale informatieketen van het testen en traceren (en vaccineren) vergt continue aandacht en zeker ook de meer structurele verbeteringen die bij de digitale ondersteuning van het testen en traceren hard nodig zijn (deels was die noodzaak er al voor de pandemie). Het Verbeterplan 2.0 van de DOTT zal zeker niet makkelijk tot stand komen.

Het is te hopen dat de nieuwe Bestuurder van de dienst Testen de jonge Dienst kan doorontwikkelen met een slagvaardig en proactief MT. Een Dienst die ook de basis legt voor een postpandemic preparedness. Mijn advies is dat de Voorzitter LCT hier meer tijd voor inruimt dan ik gedaan heb.

Al met al kijk ik terug op een fascinerende tijd als Voorzitter van de LCT waarbij ik dankbaar ben voor de kans die ik kreeg om een zinvolle bijdrage te leveren aan het bestrijden van de pandemie en het openen van de samenleving. Ik wens mijn opvolger dezelfde steun en collegialiteit toe die ik heb mogen ondervinden. En wens hem veel succes.

Gouda, 25 maart 2021.