

## Verslag

Overleg SG LCT  
 Datum en tijdstip 25-02-2021, 15.00 – 16.00 uur  
 Locatie Webex

### 1. Opening en vaststellen agenda

VAO tijdelijke testsamenleving is nu bezig. Mogelijk komen daar moties uit voort. 5.1.2e is daarom afwezig. 5.1.2e sluit aan in plaats van 5.1.2e sluit aan in plaats van 5.1.2e

### 2. Vaststellen verslag

Vastgesteld.

### 3. Mededelingen

#### a. Openstaande actiepunten

##### i. Reizigers

Verbazing reizigers lijkt ook een dataprobleem te zijn. Geen goede labelling van reizigers. Wij vragen vanuit de LCT aan de cijfergroep GGD GHOR vragen meer grip te krijgen hierop. Veel politieke aandacht. 200 is geen betekenisvol getal. GGD GHOR en Dienst Testen kijken hoe dat beter te krijgen.

### 4. Stand van zaken testcapaciteit

[Dienst Testen]

#### a. Cockpit Testen en Traceren (nazending)

Zie slides. Nieuwe vraagprognose in de gebruikelijke grafiek.

Doorlooptijden maximaal haalbaar of kan dat beter? Langste doorlooptijden zijn toch de labs. BCO plannen al veel eerder, dus dat heeft effect op doorlooptijd van afspraak tot afname.

1. Nieuwe contracten, dus kan er korter gestuurd worden op doorlooptijden. 2. Testmix beweegt meer richting sneltesten. 3. Meer digitaal, dus kortere doorlooptijden van afname tot uitslag. Verschil in de doorlooptijd tussen december en nu is nauwelijks waarneembaar.

Voorzichtig met de interpretatie van deze getallen! Als je goed wilt vergelijken, moet je kijken naar de symptomen.

**Actie:** Cockpitgroep gaat samen met ketenpartners verkennen of er versnellingsmogelijkheden zijn.

#### b. Evaluatie vraagprognose

Zie slides.

We zien dat veel instellingen het zelf doen. Bij uitbraken gaan GGD'en met mobiele labs daarheen. Alle medewerkers en bewoners zouden na een uitbraak wekelijks zonder klachten getest worden. Nu iedereen daar gevaccineerd worden. Veelal ook sneltesten preventief testen. We hebben de toename ook niet gezien in de toename van de vraag. Volume is vrij laag, ook volgens de inschatting van GGD GHOR. Mogelijkheid om naar uitbraken te gaan zijn mogelijk begrensd door het materieel.

RIVM: Er zijn nu circa 7.000 asymptomaten in de teststraat geregistreerd. De initiële inschatting was 66.000 asymptomaten.

Gaan we in Q2 2021 te maken krijgen met voorschrijdende vaccinaties, en daarmee minder testen? Het verzoek om dat mee te nemen in een volgende raming. De huidige raming is een mooie eerste stap. Wanneer er een verschuiving in het testlandschap plaatsvindt, zoals straks in spoor 2. Welke groepen van asymptomaten zullen er naar de teststraten blijven komen?

**Gevraagd besluit:** Verpleeghuizen uit de inschatting. Inschatting reizigers halveren op grond van cijfers in slides. Niet aanpassen van de LVM.

**Besluit:** Akkoord. Mooie eerste stap.

**Verzoek:** Als er meer richting is in de cijfers bij de testvragen, geef dat dan aan. Is ook zeer belangrijk voor de inkoopstrategie en de GGD Roadmap.

### 5. Testen in het onderwijs

#### a. Sneltesten leraren PO (presentatie)

5.1.2e

OCW geeft aan dat mensen met klachten zich nog steeds in de teststraat zullen moeten laten testen. De afnamecapaciteit heeft OCW zelf commercieel ingekocht.

**Verzoek:** Zijn er 7.000 sneltesten bij voorkeur van het merk Roche beschikbaar voor de pilots?

**Besluit:** Positief besluit van de LCT.

## 6. Voortgangsrapportage stuurgroep sneltesten

### a. Course of action validatie ademtest

5.1.2e

#### b. Opdrachtomschrijving landelijk expertteam ademtest

#### c. Course of action validatie screeningsmethoden (nazending)

Ten aanzien van 6a en 6b geeft GGD GHOR aan dat de IGJ eerst een uitrolplan ter goedkeuring eisen voordat de ademtest opnieuw ingebruik genomen kan worden..

De 5.1.2e geeft aan dat er contact is met de Inspectie en dat er gewacht wordt op hun reactie.

**Actie:** 5.1.2e spreken elkaar over dit punt buiten de vergadering.

Ten aanzien van 6c: Wat voegt het toe aan de huidige kiemsurveillance? Mogelijk kortere doorlooptijden, dus dit is no regret. Dit is niet direct bedoeld om grootschalig uit te rollen.

**Besluit:** Akkoord op a, b, c.

#### d. Course of action vervolg massaspectometrie (nazending)

Ten aanzien van 6d geeft de 5.1.2e van de stuurgroep sneltesten aan dat de validatie van de massaspectometrie een hoog bedrag lijkt te vragen ten opzichte van eerdere validaties. Het OMT heeft massaspectometrie gekenmerkt als een interessante innovatieve testmethode. Gisteren is er in de stuurgroep afgesproken dat de validatie plaats kan vinden, maar over de opschaling zal later worden besloten.

**Voorstel:** Positief op de inhoud. Mandaat om in gesprek te gaan over het bedrag.

**Besluit:** Akkoord.

## 7. Spoor 2

### a. Werkgroepen 2a

De 5.1.2e heeft overeenstemming bereikt met EZK over een takenpakket van de werkgroep 2a en de relatie tussen bestaande gremia en de uitvoeringsconsortia. De namen van de deelnemers van de werkgroep weerspiegelen de ketenpartijen in de LCT. Volgende week zal de eerste vergadering plaatsvinden. 5.1.2e zal ook gevraagd worden om ook getallen te leveren voor de cockpit zodat de LCT goede uitvoeringsbesluiten en -adviezen kan blijven geven.

De opdracht aan stichting Open Nederland is reeds getekend. Daarmee is Fase 0 (4 weken) van start gegaan. Er zijn wat problemen met de opdracht aan stichting Amsterdam. VWS hoopt dit volgende week te kunnen tekenen. Verder heeft het Topteam zijn eerste bijeenkomst gehad. Het Topteam bestaat uit vertegenwoordigers van Operation Fast Lane, Dienst Testen, Stichting Amsterdam en VWS. IG&H zal de rapportage verzorgen.

### b. Werkgroep 2bc

Er zal een groep deskundigen gevraagd worden een versnelling te bewerkstelligen op het gebied van begeleid zelftesten en te helpen bij het oplossen van praktische en juridische bezwaren. Deze groep zal een wekelijkse update geven aan de LCT. 5.1.2e van deze groep is tevens 5.1.2e van de LCT. 5.1.2e en 5.1.2e hebben reeds toegezegd. Verzoek aan GGD om ook een afgevaardigde te leveren.

**Actie:** Vragen of opmerkingen over het nagezonden document kunnen worden verstuurd aan de 5.1.2e

Er is een bijlage nagezonden. Het voorstel is om de begeleidde zelftesten te testen op mensen zonder klachten. Het doel is om besmettingen sneller te kunnen opsporen. Soms maken de kaders het moeilijk uitvoerbaar. We verwachten op termijn meer richting (begeleid) zelftesten te gaan.

## 7. Stand van zaken

### a. DOT

5.1.2e

Maandag is er een reflectiedag gepland van bureau Gateway voor ketenpartners. Dinsdag zal dat bureau ook direct een rapportage opleveren. Daarnaast is er vanmiddag ook een gesprek geweest met VWS en GGD GHOR om de audit en de Gateway Review uit te lijnen.

Deze week is er geen voortgangsupdate te melden en daarom is er in overleg met ketenpartners voor gekozen om hen niet te belasten met een rapportage voor deze week. Volgende week zal er gewoon weer een rapportage zijn.

**b. Grootschalig risicogericht testen (pilots)**

5.1.2e

Alles loopt inmiddels. Soms zijn er incidenten te melden zoals afgelopen week een bekladding in Bunschoten. Verder zijn we bezig met een bespreekdocument over het instrument 'grootschalig, risicogericht testen' dat komende week of de week erop in de LCT kan worden besproken. Volgende week wordt de eerste tussenrapportage opgeleverd.

**c. Communicatie**

5.1.2e

Ondanks de gestegen aantal testen gaan wij verder met de campagne over testbereidheid. Samen met het Topteam proberen wij ook aan verwachtingsmanagement in spoor 2 te doen.

**8. Rondvraag en sluiting**