

Voortgangsrapportage werkgroepen – 2 maart

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Validatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ RIVM heeft voorwaarden voor ontheffing zelftesten in werkgroep besproken. ■ Mondspoelkits: uit eerste resultaten blijkt dat positieven met hoge viral load meestal worden opgepikt, maar gevoeligheid afneemt bij hogere viral load. Nog geen significant verschil tussen gorgelen/spoelen gevonden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werkgroep is van start gegaan. 2. Kwaliteitsmonitoring antigeentesten wordt voorbereid. 3. Eerste resultaten validatie mondspoelkits gedeeld. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financiering continue kwaliteitsmonitoring wordt voorgelegd. 	●	●
Werkgroep Opschaling	<ul style="list-style-type: none"> ■ De samenstelling van de werkgroep opschaling is definitief vastgesteld. ■ De tafel opschaling adem zal wekelijks digitaal bijeenkomen. ■ De tafel opschaling antigeen (zelf)test start over 3 weken. ■ Er is al een werkgroep LAMP die wekelijks bij elkaar komen. Besloten is om de al bestaande werkgroep te laten fungeren als tafel. ■ De tafel opschaling STRIP volgt later. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definitief vaststellen van de werkgroep opschaling. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organiseren van de tafel opschaling adem. 2. (Alvast) inplannen van de tafel opschaling antigeen (zelf)test. 3. Contact met de werkgroep LAMP over de informatievoorziening en behoefte. 	●	●
Landelijk expertteam ademtest	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rapportage uit Amsterdam is gedeeld. ■ Rapportage uit GGD GHOR is nog niet binnen (om 15.00 uur, 2-3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eerste verkennende bijeenkomst is geweest 2. Opdrachtomschrijving is vastgesteld. 3. Bezetting werkgroep is bepaald. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aan de hand van aangeleverde informatie wordt activiteit bepaald. 	●	●
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Charlois, Dronten, Bunschoten in uitvoering ■ Mijlpalen - communicatie stabiel ■ Communicatie Spoor 2a en 2b gereed ■ Zelftesten: ontheffing voorbereid 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publiciteit zelftesten (Kluytmans Op1) 2. Ademtest: publiciteit ingedamd 3. Nieuwe testcampagne getest 4. Message House testbeleid opgezet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Communicatie Plots GRT: monitoren + Kennisplatform opzetten 2. Communicatie toegangstesten: afstemming Open NL 3. Communicatie testbewijs/app nader uitwerken 4. Publiciteit ontheffing zelftesten 	●	●