


Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETRREGISTRATIE

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie		
Kenmerk en data opdrachtbrief en	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
SAP/PPM-codes	V190007/01/CI		
DPV-nummer	DPV_213		
Auteur	5.1.2e	5.1.2e	
Datum opgesteld	10 maart 2021	Status	Verantwoordingsperiode
Versie	1.0	Definitief	Tot en met 10 maart 2021
Opdrachtgever	5.1.2e	5.1.2e	RIVM
Opdrachtnemer	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Kleurcodering	 <p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>		
Hoofdpunten	<p>Data-aanleveringen geanonimiseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> Overleg met juristen heeft plaatsgevonden. Minimale set is bepaald, moet nog worden afgestemd/gecommuniceerd met juristen van de instellingen en leveranciers. Het percentage gevaccineerden dat geen toestemming verleend om data aan te leveren aan RIVM neemt toe (nu ca. 4%). Oorzaak is ws. "onzorgvuldig handelen" door de vaccinatoedieners. Koepels/ uitvoerders moeten hierop worden aangesproken. <p>Data-aanleveringen gepersonaliseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> Zie verklaring verschillen tussen aantal geregistreerde vaccinaties in CIMS en het geschat aantal vaccinaties volgens weekrapportage EPI. <p>Opschalingsscenario</p> <ul style="list-style-type: none"> Diverse scenario's worden uitgewerkt m.b.t. registratie. Registratie in ziekenhuizen is problematisch. <p>Ontsluiten vaccinatiegegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> Clíentportaal: functionele aanpassingen zijn verwerkt, zie presentatie met daarin de nieuwe teksten van de webpagina's. Communicatie heeft eerder "rode vlaggen" gegeven. Uitgezocht wordt waarom daar niet op is geacteerd en gecommuniceerd. Vaccinatiebewijs: registratieprogramma is goed aangesloten bij projectleiding RIVM en VWS. Startarchitectuur wordt opgesteld o.b.v. use case, daarna technisch ontwerp, DPIA, IB-maatregelen, en FG-advies. Opdracht vanuit VWS wordt op korte termijn verwacht. PGO: programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing VWS (Gelle Klein Ikkink) gesproken, voortgang is gevraagd met respect voor prioritering binnen RIVM. Inzage in plan van aanpak toegezegd. Rapportageverzoeken: kandidaat projectleider (extern) is geselecteerd, start op 1 april, start o.b.v. de aanvraagprocedure RVP, datamanagers EPI en rapportageteam DVP worden betrokken, doorlooptijd 2-3 maanden. <p>DPIA's en IB&P-analyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitvoering volgens werkplan; <p>Livegangen</p> <ul style="list-style-type: none"> CIMS Clíentportaal, besluit gepland op 22 maart 2021, livegang gepland op 25 maart 2021. Livegang staat onder druk vanwege functionele wijzigingen en de performanceproblemen. <p>Verwachte nieuwe projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaccinatiegegevens via API ontsluiten t.b.v. vaccinatiepaspoort en registratie van uitgifte paspoort 		

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie	
	<ul style="list-style-type: none"> - Vaccinatiegegevens via API ontsluiten conform PGO-afsprakenstelsel (werkpakket van project PGO). - Vaccinatiegegevens via API ontsluiten in Berichtenbox - Opzetten van aanmeldprocedure, beoordelingscommissie, beoordelingscriteria en beoordelingsprocedure voor data- en rapportageverzoeken van externen. - Automatisering "Lareb-proces". - Dashboard op CIMS t.b.v. monitoring van de datakwaliteit; - Lange termijn: RIVM in de verwijfsindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform AORTA-afsprakenstelsel (zie DPV 249 Memo covidregistratie en -uitwisseling via LSP) 	
CIMS Infra & Functioneel	Geen tekst	
CIMS Cliëntportaal	<p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - DPIA gestart - Performance testen doorlopend gehouden - BIO quickscan afgerond - Go live plan opgesteld - AVG quickscan uitgevoerd - Code review en pentesten Sogeti afgerond - Issue rondom performance testen escaleren en volgen Taskforce - Go Live plan afstemmen met CIMS keten vindt meerdere keren per week plaats <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hertest pentest uitvoeren 8 maart - Accessibility testen uitvoeren 8 maart - Intake 2e onafhankelijke pentest - Performance test afronden - Manier bepalen performance test op PROD - Uitvoeren performance test op PROD - Productie omgeving opleveren - DPIA afronden - Risico analyse afronden - Pentesten bevindingen afronden - Code review bevindingen afronden - Dry run houden - Input voor DigiD assesment leveren scan website - Sprint afronden voor Freeze <p>Beheer:</p> <p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart olv 5.1.2e - Rollen matrix gefinaliseerd <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten aangeleverd krijgen door 5.1.2e voor beheer - Checklijst nalopen na voor beheer - Scan voor beheer door security 	
API Gateway	<p><i>Gedaan:</i></p> <p>Security/IB/DigiD assessment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevindingen pentest verwerkt; minor maar essentieel in verband met DigiD assessment. - gesprek gepland voor intake pentest Secura: dit betreft een second opinion pentest - HA maken 3 Scale API gateway: - Gereed <p>Ketenintegratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - daily stums - spoedverzoeken andere teams - Acceptatietest van pre-login.rivm.nl gereed. Productiekoppeling bij Logius aangevraagd en klaargezet - Monitoring/alerting/logging: - verdere afstemming monitoring; ook gerelateerd aan eisen DigiD assessment <p>Beheer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overdracht richting supportcenter SSC Campus - <p>Overig: oplossingsrichting voor performanceproblemen oplossingsrichting performanceproblemen CIMS uitgewerkt</p> <p><i>Te doen:</i></p> <p>Security/IB/DigiD assessment::</p>	

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie																																		
	<ul style="list-style-type: none"> - Hertest pentest Sogeti - Pentest Secura - DigiD assessment uitvoeren met auditor <p>Monitoring/alerting/logging:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verdere inrichting in combinatie met Splunk <p>Ketenintegratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deployen API 's in productie - inrichten mTIs - Inrichten ratecontrol (beperken inlog verkeer bij overload) <p>Beheer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheerplan afronden - Documentatie afronden 																																		
Datakoppelingen	<p>Voortgang CIMS EVS systemen en EPD/ECD systemen</p> <p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Escalatie rondom Farmedvisie opgepakt, verschillende scenario's doorgenomen met FarMedvisie, RIVM en VZVZ. Actie ligt nu bij FarMedvisie zelf - Voortgang bewaakt afronden ketentesten - Voortgang bewaken autoriseren PROD <p><i>Te doen, zie tabel:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVS</th> <th>Onderliggende partij (indien van toepassing)</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FarMedvisie FarMedRx</td> <td></td> <td>Knel punt uitwisseling E-zorg, onder handen bij FarMedvisie en RIVM. Oplossing wordt nu tege</td> </tr> <tr> <td>HI Systems Klinikom</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lentis</td> <td>nog niet geaccepteerd voor de ketentest, keten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Parnassiagroep</td> <td>nog niet aangeleverd</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIGOGroep</td> <td>8 mrt gaan ze prikken en dus leveren</td> </tr> <tr> <td>HI Systems Vipharma</td> <td>Yulius</td> <td>klaar voor PROD, nog niet aangeleverd</td> </tr> <tr> <td>HI Systems ZamiCom</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GGZ Drenthe</td> <td>qua status: ze zijn nog niet door de ketentest he wel is goedgekeurd door VzVz, zij hebben van on verzoek ontvangen om een eerste testbestand aa leveren.4-3 krijgen nog geen contact</td> </tr> <tr> <td>Pinkroccade (MijnCaress)</td> <td></td> <td>nog niet aangeleverd</td> </tr> <tr> <td>Tenzinger (Fierit Plancare)</td> <td></td> <td>ligt bij klanten en de klanten moeten zich nog</td> </tr> </tbody> </table>		EVS	Onderliggende partij (indien van toepassing)	Status	FarMedvisie FarMedRx		Knel punt uitwisseling E-zorg, onder handen bij FarMedvisie en RIVM. Oplossing wordt nu tege	HI Systems Klinikom				Lentis	nog niet geaccepteerd voor de ketentest, keten		Parnassiagroep	nog niet aangeleverd		VIGOGroep	8 mrt gaan ze prikken en dus leveren	HI Systems Vipharma	Yulius	klaar voor PROD, nog niet aangeleverd	HI Systems ZamiCom				GGZ Drenthe	qua status: ze zijn nog niet door de ketentest he wel is goedgekeurd door VzVz, zij hebben van on verzoek ontvangen om een eerste testbestand aa leveren.4-3 krijgen nog geen contact	Pinkroccade (MijnCaress)		nog niet aangeleverd	Tenzinger (Fierit Plancare)		ligt bij klanten en de klanten moeten zich nog
EVS	Onderliggende partij (indien van toepassing)	Status																																	
FarMedvisie FarMedRx		Knel punt uitwisseling E-zorg, onder handen bij FarMedvisie en RIVM. Oplossing wordt nu tege																																	
HI Systems Klinikom																																			
	Lentis	nog niet geaccepteerd voor de ketentest, keten																																	
	Parnassiagroep	nog niet aangeleverd																																	
	VIGOGroep	8 mrt gaan ze prikken en dus leveren																																	
HI Systems Vipharma	Yulius	klaar voor PROD, nog niet aangeleverd																																	
HI Systems ZamiCom																																			
	GGZ Drenthe	qua status: ze zijn nog niet door de ketentest he wel is goedgekeurd door VzVz, zij hebben van on verzoek ontvangen om een eerste testbestand aa leveren.4-3 krijgen nog geen contact																																	
Pinkroccade (MijnCaress)		nog niet aangeleverd																																	
Tenzinger (Fierit Plancare)		ligt bij klanten en de klanten moeten zich nog																																	
CIMS Rapportage Tooling	<p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - BICIMS oplegnota en stukken aangeboden voor livegang <p><i>Gestart met:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Completeren documentatie voor overdracht naar beheer - Gesprekken / afspraken met BIS maken <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intake voor Dashbord informatie LCC - EPI zone inrichten in TDV - Datamodel vaccinatiegraad inrichten op TDV - Testen draaien met SSAS voor bepaalde rapporten - Fijnafstemming laden DWH en ophalen data door Tibco datavirtualisatie - Systeem monitoring parameters inrichten op TDV - Sleutelkast beheer behorend bij Pseudonimisering nog niet geregeld. Verantwoordelijkheidsnivo en bevoegdheids nivo beplaan - Starten met plan uitwerken dashbord informatie op data volume en data kwaliteit 																																		

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie
	<p><i>Aandachtspunten:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Dataverzoeken project nog niet gestart- Dataregie nog niet helemaal helder- Anonieme data aanlevering aan BICIMS on hold- effect op vaccinatiegraad rapport- Contract GRIP licenties en Uren niet niet afgerond