



## Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) API Gateway en API's (DPV\_164)

Periode	19-02-2021 t/m 04-03-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) API Gateway en API's
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	

### Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 8-3-2021

- Er worden momenteel veel verschillende spoedvragen gesteld mbt API's en API Gateway. Iedere vraag is een project op zich (pgo, vaccinatiebewijs, afspraken naar berichtenbox etc). Verzoek aan DVP om prioritering en routing van uitgewerkte vragen naar intakeproces IV-organisatie. Dit tbv eventueel vervolgproject
- Afstemming mbt integrale performancetest op de productie omgeving:  
vanuit project API gateway en architectuur komt een dringend verzoek om integrale loadtest op productieketen te plannen. Graag hier beslissing over.

### Voortgang

Resultaten in de afgelopen periode	<p>API gateway</p> <p>Security/IB/DigiD assessment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bevindingen pentest verwerkt; minor maar essentieel in verband met DigiD assessment.</li> <li>• gesprek gepland voor intake pentest Secura: dit betreft een second opinion pentest</li> </ul> <p>HA maken 3 Scale API gateway:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereed</li> </ul> <p>Ketenintegratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• daily stums</li> <li>• spoedverzoeken andere teams</li> <li>• Acceptatietest van pre-login.rivm.nl gereed. Productiekoppeling bij Logius aangevraagd</li> </ul>
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>en klaargezet</p> <p>Monitoring/alerting/logging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verdere afstemming monitoring; ook gerelateerd aan eisen DigiD assessment</li> </ul> <p>Beheer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• overdracht richting supportcenter SSC Campus</li> </ul> <p>Overig: oplossingsrichting voor performanceproblemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oplossingsrichting performanceproblemen CIMS uitgewerkt</li> </ul>
Resultaten in de komende periode	<p>Security/IB/DigiD assessment::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hertest pentest Sogeti</li> <li>• Pentest Secura</li> <li>• DigiD assessment uitvoeren met auditor</li> </ul> <p>Monitoring/alerting/logging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verdere inrichting in combinatie met Splunk</li> </ul> <p>Ketenintegratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deployen API 's in productie</li> <li>• inrichten mTls</li> <li>• Inrichten ratecontrol (beperken inlog verkeer bij overload)</li> </ul> <p>Beheer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beheerplan afronden</li> <li>• Documentatie afronden</li> </ul>