



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen - DGV (DVP_171)

Periode	4-3-2021t/m 17-3-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS EVS systemen: realisatie CIMS ECD/EPD systemen: realisatie

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d 22 maart 2021

- Mogelijkheid tot versnellen oppakken risico scan door 5.1.2e

Voortgang**CIMS EVS systemen en EPD/ECD systemen****Gedaan:**

- Escalatie rondom Farmedvisie verder behandeld. Permanente oplossing: Actie ligt nog steeds bij FarMedvisie zelf
- Voortgang bewaakt afronden ketentesten
- Voortgang bewaken autoriseren PROD

Te doen, zie tabel:

5.1.2e moet een risico scan uitvoeren voordat de afgesproken tijdelijke oplossing van een window van 15 minuten per dag gerealiseerd kan worden. Permanente oplossing: Actie ligt nog steeds bij FarMedvisie zelf

Overzicht status bronsystemen t.b.v. levering aan CIMS					
Status per 8 maart 2021					
Bronstelsel	Type systeem	Registratie gereed	Koppeling CIMS	Levering aan CIMS	Opmerkingen
FarMedvisie: FarMedRx	EVS	ja	ja	nee	Knelpunt uitwisseling E-zorg
HI Systems KL: Lentis	EVS	ja	ja	nee	
HI Systems KL: Parnassiagroep	EVS	ja	ja	nee	ineke neemt contact op met Anne Wil
HI Systems KL: VIGOgroep	EVS	ja	ja	nee	ineke neemt contact op met Anne Wil
HI Systems Za: GGZ Drenthe	EVS	ja	nee	nee	ineke neemt contact op met Anne Wil
Pinkroccade: MijnCaress	EPD	ja	ja	ja	
Tenzinger Cura: 6 instellingen			nee	nee	1 van de instellingen gaat via EVS aanleveren