



**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
5.1.2e

Bezoekadres:
Pamassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
5.1.2e
Beleidsmedewerker COVID19
T 5.1.2e
5.1.2e@minvws.nl

Aantal pagina's
2

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

verslag

Betreft	Zestiende bijeenkomst Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen
Vergaderdatum en -tijd	23 maart 2021 10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e 1 5.1.2e (VWS), 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e (Dienst Testen i.o), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (GGD Brabant Zuidoost), 5.1.2e 5.1.2e (Amphia), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e
Afwezig	5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (spoor 2), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (GGD Fryslân)
Kopie aan	5.1.2e LCT

1. Opening en mededelingen
2. Verslag en actielijst
Verslag is vastgesteld.

Actielijst:

- **Actie 11-1:** governance structuur wordt op een rijtje gezet, ook vaccineren zal worden meegenomen. Volgende RG terugkoppeling, RIVM aanvullingen worden toegevoegd 5.1.2e → kan vandaag niet worden afgevinkt. Uitkomsten van de Gateway kunnen ook betrekking hebben op de governance.
- **Actie 13-1:** voor het beheer van de niet-medische data in spoor 2 wordt er gekeken naar een cloud oplossing. Stafteam DOTT coördineert de vraag en het antwoord ter validatie wat wel/niet mogelijk is 5.1.2e → volgende week wordt definitieve antwoord in de Regiegroep teruggekoppeld. 5.1.2e stemt met 5.1.2e af. 5.1.2e
- **Actie 14-2:** er wordt een meeting gepland tussen spoor 2, VWS en RIVM om te praten over data behoeftes, volgende Regiegroep volgt een terugkoppeling 5.1.2e → volgende week

- **Actie 15-1:** Terugkoppeling uitkomsten van interviewronde inventarisatie behoeftes verbeterplan fase 2 5.1.2e . → afgedaan

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19

3. Voortgang verbeterplan fase 1
Actie 16-1: DT, GGD GHOR en Stafteam DOTT organiseren een tekensessie voor fiche A12.

5.1.2e

4. Terugkoppeling inventarisatie behoeftes verbeterplan fase 2 5.1.2e
Actie 16-2: agenderen ritmiek overleggen Regiegroep DOTT.

Besluit: fase 2 zal een tussenfase zijn, van crisismodus naar beheerste modus, waarbij het idee is om visieontwikkeling e.d. wat naar achteren te schuiven. Zodra er meer 'mentale' ruimte ontstaat bij de ketenpartners om daarin te participeren zal dit worden opgepakt. In dit verbeterplan zullen de volgende onderwerpen worden opgenomen:

- Herijken opdracht, samenstelling en positionering Regiegroep DOTT
- Afmaken openstaande punten verbeterplan fase 1
- No-regret acties, die hoe dan ook moeten gebeuren

Actie 16-3: volgende week wordt een eerste concept verbeterplan fase 2 opgesteld en gepresenteerd, met zaken die niet kunnen wachten en spillovers uit verbeterplan fase 1 (5.1.2e).

5. Werkgroep Testen vanuit Burgerperspectief 5.1.2e
 - a. Geen factsheet
6. Werkgroep Follow-up Risicoanalyse 5.1.2e
 - a. Factsheet
7. ICT-ontwikkeling Spoor 2 5.1.2e
 - a. Factsheet
8. Wvttk en rondvraag

Actielijst:

- **Actie 11-1:** governance structuur wordt op een rijtje gezet, ook vaccineren zal worden meegenomen. Volgende RG terugkoppeling, RIVM aanvullingen worden toegevoegd 5.1.2e . → kan vandaag niet worden afgevinkt. Uitkomsten van de Gateway kunnen ook betrekking hebben op de governance.
- **Actie 13-1:** voor het beheer van de niet-medische data in spoor 2 wordt er gekeken naar een cloud oplossing. Stafteam DOTT coördineert de vraag en het antwoord ter validatie wat wel/niet mogelijk is 5.1.2e . → volgende week wordt definitieve antwoord in de Regiegroep teruggekoppeld. 5.1.2e stemt met 5.1.2e af 5.1.2e
- **Actie 14-2:** er wordt een meeting gepland tussen spoor 2, VWS en RIVM om te praten over data behoeftes, volgende Regiegroep volgt een terugkoppeling 5.1.2e . → volgende week
- **Actie 16-1:** DT, GGD GHOR en Stafteam DOTT organiseren een tekensessie voor fiche A12. → volgende week
- **Actie 16-2:** agenderen ritmiek overleggen Regiegroep DOTT. → afgedaan
- **Actie 16-3:** volgende week wordt een eerste concept verbeterplan fase 2 opgesteld en gepresenteerd, met zaken die niet kunnen wachten en spillovers uit verbeterplan fase 1 5.1.2e . → nog geen stuk, volgende week volgt de terugkoppeling