
Consequenties aanhoudende COVID-19 crises voor uitvoering Programma's RIVM

Jaarrapportage 2020

Het RIVM heeft in de jaarrapportage 2020 de impact van de Corona-crisis op de voortgang en uitvoering van het programma in kaart gebracht. Vastgesteld kan worden dat over het algemeen de impact het afgelopen jaar gering is geweest. De meest urgente projecten hebben voorrang gekregen. Daar waar vertraging ontstond, is – in goed overleg – een oplossing gevonden.

Verwachting 2021

Voor 2021 verwacht het RIVM dat de aanhoudende crises een beroep blijft doen op de flexibiliteit en inzet van de medewerkers. Er kan mogelijk vertraging ontstaan doordat:

- medewerkers elders ingezet worden in de crises-organisatie van de RIVM (in de Coronagedragsunit of bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma);
- medewerkers verminderd productief zijn (als gevolg van ziekte of door zorgtaken voor bv niet-schoolgaande kinderen);
- werkzaamheden (voorlopig) niet - volgens planning - kunnen worden uitgevoerd omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn (bv werkconferenties of klankbordbijeenkomsten).

Productiviteitsverlies door Corona en mogelijke financiële consequenties

Indien afgesproken producten dit jaar niet volgens planning tot stand kunnen komen, of op een alternatieve manier tot stand komen, wil het RIVM – in lijn met de afspraken voor 2020 – ook voor 2021 algemene afspraken maken met haar rijksopdrachtgevers hoe hier mee om te gaan. In deze periode blijft het welbevinden en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers voorop staan.

- Indien producten niet kunnen worden geleverd doordat er geen capaciteit beschikbaar is, zal in overleg met de opdrachtgever gekeken worden welke producten het beste getemporiseerd kunnen worden. De bijbehorende budgetten zullen - via vertraagde productie¹ – beschikbaar zijn in het volgende jaar.
- Indien een gewenst product wordt opgeleverd op een alternatieve werkwijze dan oorspronkelijk voorzien, wordt afgerekend zoals gebruikelijk bij output financiering¹.
- Indien een product niet kan worden afgerond in 2021 doordat mensen als gevolg van de Corona maatregelen minder productief zijn, is er sprake van overmacht² en ziet het RIVM drie scenario's:
 - Product wordt doorgeschoven naar 2022, en opdrachtgever verzorgt extra budget;
 - Product wordt doorgeschoven naar 2022, en samen met opdrachtgever wordt binnen het beschikbare budget geprioriteerd;
 - In overleg met de opdrachtgever komt het product te vervallen.

De afspraak die het RIVM in deze situatie van overmacht wil maken is dat het oorspronkelijke goedgekeurde budget 2021 bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht³.

¹ Conform de Raamafspraken Rijksopdrachtgevers - RIVM

² Zie artikel 13 van de Raamafspraken Rijksopdrachtgevers-RIVM.

³ Om zicht te houden op de omvang van het productiviteitsverlies, zullen deze uren centraal worden geregistreerd.