

Grootschalig risicogericht testen

Voortgang pilots

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Status	(grootste)uitdaging	Kernactiviteit vorige week	Kernactiviteit volgende week	Huidige status	Vorige status
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen nieuwe toevoegingen 				●	●
Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pilot is afgerond, data worden geanalyseerd. 				●	●
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pilot loopt goed en er wordt nu toegewerkt naar de eindrapportage. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Respons vragenlijsten blijft stijgen maar is nog niet op het gewenste niveau 	<ul style="list-style-type: none"> - Afronden pilot en verwerken data in eindrapportage; - Communicatie rondom afronding van de pilot 		●	●
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laatste tests zijn afgenomen en de testlocaties zijn afgebouwd. ■ Data verzameling loopt nog door tot 31 maar (dag 10 vragenlijst na het BCO) ■ Voorbereiding voor eindrapportage in volle gang; data extractie en koppeling en gestart met analyses 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strakke tijdslijnen ■ Enige ruis door het aanhaken van Dronten bij het procesevaluatie. Door afstemming hier nu meer helderheid over 	<ul style="list-style-type: none"> - Afronden pilot en verwerken data in eindrapportage; ■ Planning rondom communicatie over de pilot opgesteld en gedeeld met betrokkenen (incl. communicatie naar RBT, gemeenteraad en inwoners Bunschoten, medewerkers GGD) 		●	●

Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep/commissie	Omschrijving	Status	Huidige status	Vorige status
Opschaling	Verkennen hoe en wanneer grootschalig risicogericht testen een oplossing kan zijn en verdere planning van mogelijke uitrol. Opstellen bespreekdocument over kaders voor het instrument grootschalig risicogericht testen.	De penvoerders werken aan een eerste aanzet om de om de resultaten van de pilots en het conceptueel kader voor het instrument grootschalig en risicogericht testen samen te brengen. Verder wordt de toekomstige borging van het instrument verder uitgewerkt, zoals de procesgang om een LCI handreiking te ontwikkelen.	●	
Begeleidingscommissie	Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol. Leden: - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e	Commissie werkt toe naar een advies over i) de overkoepelende lessen/conclusies volgend uit de pilots en ii) het hoe en wanneer van GRT opschalen.	●	
Landelijke stuurgroep	Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR en RIVM Voorzitter: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e	Vergaderfrequentie: wekelijks. Stuurgroep van volgende week is geannuleerd.	●	