

**To:** [redacted]@rijksoverheid.nl [redacted]@rijksoverheid.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Wed 3/24/2021 7:53:40 AM  
**Subject:** FW: Prioritering uitwerking SAP-bestelmodule  
**Received:** Wed 3/24/2021 7:53:40 AM  
[Governance bestelproces Covid v0.1.docx](#)  
[DVP-211f Besluitnota aanschaf uitbreidingsmodules voor SAP tbv bestelproces Covid-19 vaccins 23-03-2021.docx](#)

**From:** [redacted]@rivm.nl  
**Sent:** dinsdag 23 maart 2021 15:21  
**To:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl  
**Cc:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl  
**Subject:** RE: Prioritering uitwerking SAP-bestelmodule

Beste allen,

Morgen spreken we elkaar weer over de voortgang van IBP van het bestelproces. Vanuit het kernteam willen we jullie het volgende voorleggen:

- Besluit of wel/niet aanschaffen van SAP-uitbreidingsmodules, zie besluitnota DVP-211f.
- Prioritering van de uitwerking van de SAP-bestelmodule, zie de mail hieronder
- Koppeling tussen SAP-DVP en SAP-Movianto is technisch gereed. Er is echter intern wat weerstand om het ook te gaan gebruiken. Morgen zal dit toegelicht worden.
- Een concept uitwerking van de governance van het bestelproces, zie bijlage. Hierop horen we graag jullie input.

Groeten, [redacted]

**From:** [redacted]  
**Sent:** vrijdag 19 maart 2021 14:14  
**To:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl  
**Cc:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl  
**Subject:** Prioritering uitwerking SAP-bestelmodule

Beste allen,

Vanuit het kernteam IBP bestelproces willen we jullie graag het volgende voorleggen:

Als 3<sup>e</sup> toegangsroutte wordt voor het bestelproces gekeken naar de SAP bestelmodule. Hiervoor wordt gewerkt aan twee opties: 1) via een 2-factor authenticatie die Creetion ontwikkelt en 2) via RIVM Toegang. Afgelopen woensdagmiddag hebben we in het kernteam gesproken over de planning van de SAP-bestelmodule. Deze module moet z.s.m. operationeel zijn en de uitwerking via Creetion is sneller te realiseren dan via RIVM Toegang. Tegelijkertijd krijgt [redacted] veel vragen over de inrichting van de koppeling van SAP met RIVM Toegang, tijd die ten koste gaat van het operationeel krijgen van de bestelmodule zelf.

Daarom willen we voorstellen dat de focus van het bestelteam nu ligt op het gereed krijgen van de SAP-bestelmodule met een 2-factor authenticatie (Creetion-oplossing) en dat we de koppeling met RIVM Toegang even on-hold zetten. Ook voor de Creetion-oplossing moet nog werk verzet worden (bouw ontsluiting, invoering 2-factor authenticatie en testen). De verwachting is dat dit eind maart, begin april zover gereed is dat dit getest kan worden. Evt. IB-issues zijn nu dus nog niet duidelijk, maar het is goed te bedenken dat een soortgelijke oplossing ook geaccepteerd is voor de bestelroute via SNPG. Op een later moment kan dan weer verder gewerkt worden aan de koppeling met RIVM Toegang.

Vraag aan jullie is of jullie akkoord zijn met de voorgestelde prioritering: eerst Creetion-oplossing om SAP-bestelmodule in de lucht te krijgen, op rustiger moment verder gaan met koppeling SAP en RIVM Toegang? Graag ontvang ik jullie reacties per mail. Mochten er veel vragen zijn, dan kan ik uiteraard een extra overleg inplannen.

Groeten, [redacted]

5.1.2e

RIVM, Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

tel: 5.1.2e

e-mail: 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)