



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## **Voortgangsrapportage januari t/m mei 2020**

Programma DEF  
Defensie

Datum: 25 juni 2020  
Versie: 1.0



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## Inhoud

1.	Highlights, signaleringen en knelpunten .....	3
1.1	Highlights .....	3
1.2	Signaleringen .....	3
1.3	Knelpunten .....	4
2.	Voortgang Programma .....	5
3.	Financiën .....	6
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig .....	6
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig .....	6
3.3	Wijzigingen in het opdrachtenpakket .....	6
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang .....	7
	Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m mei 2020 programma Def (bedragen in €) .....	10



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## **1. Highlights, signaleringen en knelpunten**

### **1.1 Highlights**

#### **De belangrijkste highlights in de periode januari t/m mei**

*Onderstaande 'highlights' zijn reeds gedeeld met de opdrachtgever ter toelichting op de 3-maands indicatieve (financiële) voortgangsoverzichten en besproken in het periodieke overleg van 11 mei 2020.*

buiten verzoek

### **1.2 Signaleringen**



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

### **Impact uitbraak COVID-19 voor Programma Defensie**

Het RIVM brengt momenteel de – voorlopige – impact van de Corona-crisis op de voortgang en uitvoering van de programma's in kaart. Op hoofdlijnen kan mogelijk vertraging ontstaan doordat:

- verminderde capaciteit beschikbaar is (als gevolg van ziekte of door zorgtaken voor bv niet-schoolgaande kinderen) bij medewerkers én/of externe partijen/samenwerkingspartners;
- medewerkers worden ingezet in de crisis-organisatie of bij de RIVM-Coronagedragsunit;
- werkzaamheden (voorlopig) niet - volgens planning - kunnen worden uitgevoerd omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn (bv bezoek buitenlandse werkconferenties of organisatie van klankbordbijeenkomsten).

In goed overleg met de opdrachtgever zullen – indien noodzakelijk – prioriteiten gesteld worden, opdrachten getemporeerd, en voorstellen gedaan worden voor een alternatieve aanpak (andere werkvorm) om toch de gewenste producten op te kunnen leveren.

### **De belangrijkste signaleringen in de periode januari t/m mei**

Er zijn geen aanvullende signalen te melden voor deze periode. Voorsnog worden er geen consequenties van de coronacrisis verwacht.

## **1.3 Knelpunten**

### **De belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m december**

Er zijn geen noemenswaardige knelpunten te melden voor deze periode.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## 2. Voortgang Programma

In mei 2020 is de voortgang van het programma besproken in het overleg tussen dHDP-Def en dM&V-RIVM. Daarbij is afgesproken om in de 2<sup>e</sup> helft van 2020 de sturing op het programma te evalueren en aan te passen in het licht van zowel de "Raamafspraken Rijksopdrachtgevers – RIVM" als de verwachtingen ten aanzien van kennisonderhoud, kennisondersteuning en verdiepend onderzoek. Een bijzonder aandachtspunt is het binnen de organisatie beleggen van het programmabeheer voor een goede bestuurlijke sturing en organisatie brede evaluatie.

De voortgang van de afzonderlijke opdrachten en producten is opgenomen in de productenkalender in bijlage 1. Deze productenkalender geeft een algemene beoordeling van de voortgang.

Leeswijzer

**Groen:**

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt, of dat er sprake is van vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover inmiddels een akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

**Oranje:**

Geeft aan dat er sprake is van een vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover nog geen akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

**Rood:**

Geeft een knelpunt aan dat niet of moeizaam is op te lossen.

Wit:

Geeft aan dat het product is opgeleverd (datum gereed is gevuld) of dat het product is gestopt of vervallen.



### **3. Financiën**

#### **3.1 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig**

Dit programma kent geen input gestuurde eenjarige opdrachten.

#### **3.2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig**


Hieronder treft u het financiële uitputtingsoverzicht van de input gestuurde meerjarige opdrachten op programmaniveau. Het indicatieve financiële uitputtingsoverzicht op productniveau is te vinden in bijlage 2.

buiten verzoek

#### **3.3 Wijzigingen in het opdrachtenpakket**

Dit is een hoofdstuk dat een overzicht geeft van de wijzigingen t.o.v. de origineel vastgestelde offerte. Wijzigingen in deze paragraaf betreffen het totale werkpakket en niet alleen het input gestuurde deel.

Er zijn geen wijzigingen in het opdrachtenpakket.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Bijlage 1: Productenkalender met voortgang

### Input gestuurd eenjarig en meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
38.4	Inhuur van diverse adviseurs 2016-2020	01	Kennis aan tafel	31.12.2020	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 22 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		02	Korte ad hoc vragen	31.12.2020	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 22 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		03	Beheer Defensie Kennisuitwisseling	31.12.2020	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 22 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020

### Output gestuurd eenjarig en meerjarig


Dit programma kent geen output gestuurde opdrachten eenjarig en meerjarig.

### Vertraagde productie



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
38.5	Uitbreiding onderzoek Chroom en CARC	01	WP1 Algehele coordinatie 2017 Def	31.12.2017	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		02	WP2 Algehele communicatie 2017 Def	31.12.2017	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		03	WP6 fase 2 Risico chroom- 6 POMS	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		04	WP3.a CP Algemene vragen CARC POMS	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		05	WP4.a CP Blootstelling CARC POMS	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		06	WP5.1.a CP Literatuuronderz CARC POMS	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		07	WP6.a CP Risico CARC POMS	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
		08	WP7.1.a CP Algemeen med testen CARC POMS	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		09	WP8.1.a CP Algemeen regelg CARC POMS	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		10	WP4.b ChD Blootstell chroom-6 ander Def	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		11	WP6.b ChD Risico chroom-6 ander Def	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		13	WP7.2.b ChD Med zorg chroom-6 ander Def	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020.
		14	WP8.2.b ChD Def regel chroom-6 ander Def	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020
		15	WP5.2.b ChD Invent chroom-6 ander Def	31.08.2018	31.12.2020			Met akkoord van OG (per e-mail) d.d. 20 november 2019 einddatum opdracht verlengt naar 31.12.2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

buiten verzoek

### **Toelichting**

Ad 38.4:

De opdracht Inhuur van diverse adviseurs functioneert momenteel als een *ad hoc* reservering voor versterking CEAG. Deze wordt momenteel onder andere benut voor het ondersteuning bij het inrichten van de structurele gezondheidsmonitoring.

buiten verzoek