

## Rapporteren voortgang – 9 feb| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
<b>Werkgroep Antigeentesten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BCO/CoronaMelder studie is in OMT gepresenteerd, positief over geoordeeld. De antigeentest mag ingezet worden voor dag 5-contacts, waarbij hertest belangrijk is als klachten verergeren of daarna ontstaan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studie BCO/CoronaMelder naar OMT, positief advies over inzet.</li> <li>2. Resultaten huisartsenposten worden geanalyseerd.</li> <li>3. Continue kwaliteitsmonitoring voorbereid.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continue kwaliteitsmonitoring antigeentesten wordt verder uitgewerkt.</li> <li>2. Studie verpleeghuizen loopt door.</li> <li>3. Resultaten huisartsenpost worden uitgewerkt</li> </ol>	●	●
<b>Werkgroep LAMP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LAMP sinds mid december in gebruik op RAI in praktijkvalidatie; kleinere en grotere issues geïdentificeerd en opgelost</li> <li>■ Bij drie succesvolle draaidagen op de tweede LAMP-lijn in de RAI start de uitrol naar andere steden</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draaien van 500 - 800 samples per dag in praktijkvalidatie: oplossen kinderziektles machine en IT-issues</li> <li>2. Contract met leverancier getekend voor eerste 100 dagen (2,5 mln testen)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draaien op lijn 2 in de RAI; bij 3 succesvolle draaidagen verder uitrollen in Nederland</li> <li>2. Hardware plaatsen op locaties buiten Amsterdam</li> </ol>	●	●
<b>Werkgroep STRIP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Technische validatie en risico analyse worden zijn vertraagd. Van 8 tot 12 feb 'productie pilot' STRIP-1 i.s.m GGD teststraat ZO Brabant</li> <li>■ Op basis van validatie, risicoanalyse, levertijden check kan inkooporder additionele robots definitief worden gemaakt;</li> <li>■ Concept eindrapportage werkgroep STRIP is opgesteld</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afronden validatie(rapport) deadline verschoven</li> <li>2. Afronden risico analyse (deadline 05/02): deze wordt verstuurd na afronding pilot</li> <li>3. Productieplan/voorstel PAMM opgesteld;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afronden validatie(rapport)</li> <li>2. Definitief maken eindrapportage</li> <li>3. Opstellen beslisnota kostprijs</li> <li>4. Inplannen technische evaluatie met adviesgroep Kwaliteit (Dienst Testen) na afronden validatie</li> </ol>	●	●
<b>Werkgroep Zelftesten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ OMT is positief over de resultaten naar thuis testen, deze testen kunnen aanvullend op huidige testbeleid meerwaarde hebben.</li> <li>■ Op dag 1 van de pilot op Schiphol is tegen de richtlijnen in iemand met klachten gaan werken, die op dat moment negatief testte. Daar is waarschijnlijk een cluster uit voortgekomen, verder onderzoek naar situatie is bezig.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultaten thuis teststudie gedeeld met OMT.</li> <li>2. Pilot met zelftesten bij brandweer is van start gegaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voortgang pilot op Schiphol wordt gemonitord, herkomst cluster wordt onderzocht.</li> </ol>	●	●
<b>Innovatieve testen (incl. spirose)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Praktijkpilot met ademtest (Breathomix) afgerond</li> <li>■ Test wordt momenteel uitgerold in Amsterdam en Nederland</li> <li>■ Massaspectrometrie (LACDR): validatierapport aangeleverd bij ZonMW en OMT</li> <li>■ Spektrax: tussenrapport opgeleverd; advies over vervolg komende week</li> <li>■ Eindrapportage werkgroep opgesteld ter afsluiting</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ademtest (Breathomix):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Draaien van ademtest op RAI en Noord + start Sloterdijk</li> <li>b) Pilots GGD GHOR in andere delen NL</li> </ol> </li> <li>2. MS: verkrijgen ZonMW-advies</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ademtest verder opschalen van inzet op RAI, Noord en Sloterdijk + start Zuidoost en verkennen optie validatie bij kinderen</li> <li>2. MS: verkrijgen OMT-advies + voorbereiden landelijke uitrol</li> <li>3. Spektrax: adviseren over vervolg</li> </ol>	●	●

## Rapporteren voortgang – 9 feb| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Charlois, Dronten, Bunschoten gestart</li> <li>■ Rapportage Lansingerland gereed</li> <li>■ Mijlpalen - communicatie stabiel</li> <li>■ Overall verhaal Spoor 2 nader uit te bouwen</li> <li>■ Idem zelftesten</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kick off spoor 2 (werkgeverstesten); aanpassingen Meldportaal GGD</li> <li>2. IT/Data-knelpunten</li> <li>3. Spinoffs ademtest en LAMP-pcr</li> <li>4. Opzet briefing nieuwe testcampagne</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Communicatie Dronten, Bunschoten uitrollen</li> <li>2. Communicatie toegangstesten uitwerken t.b.v. nieuw narratief</li> <li>3. Communicatie testbewijs/app: naam, site, uitrolplan fase 1</li> <li>4. Aanscherpen reizigerscommunicatie</li> </ol>	●	●