

Grootschalig risicogericht testen

Voortgang pilots NB: vetgedrukt is nieuw/aangepast

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Status	Teststrategie: doel	Teststrategie: uitwerking	Onderzoeksdoelen/lijnen	Huidige status	Vorige status
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten gepresenteerd in de gemeenteraad 	Zicht krijgen op de VK-variant binnen de gemeente.	<p>Testen in XL-Rotterdam Airport, en 3 mobiele bussen in de wijk.</p> <p>Met PCR, omdat nader onderzoek naar VK variant met PCR geschikt is.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inloed op infectiedruk, mn VK variant Beleid/testen en organisatie Gedrag en communicatie 	●	●
Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> Testlocaties in de wijk weer open na gedwongen sluiting wegens weersomstandigheden NB gaat alleen om 'binnen' locaties. Bussen zijn tot nader order gesloten vanwege te koude werkomstandigheden medewerkers Gedragsonderzoek testbereidheid gestart. 60 interviews afgenomen 	<p>Dichter op het virus komen om zo de verspreiding in te dammen / effectieve infectieziektenbestrijding en het daarmee creëren van ruimte in de samenleving.</p> <p>Fase Charlois: 30.000 testen in 4-6 weken (40% van de bevolking). Fase Rotterdam-Rijnmond: een ntb deel van 1,3 mln inwoners.</p>	<p>Testen van symptomatische en asymptomatische mensen op een laagdrempelige manier in wijken met hoge incidentie en lage testbereidheid. 10 locaties in de wijk ingericht en operationeel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inloed op infectiedruk Beleid/testen en organisatie Gedrag en communicatie <ul style="list-style-type: none"> Communicatie focust zich op de lokale netwerken 	●	●
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> Eerste brieven zijn dinsdag op de mat gevallen en woensdag 10/02 is grootschalig testen gestart inclusief lokale campagne met regionale pers. Laatste acties zijn/worden gezet mbt dataveiligheid, informed consent en voorbereiding start Dagelijks wordt de weersverwachting in de gaten gehouden en de daarmee samenhangende veiligheid 	<p>Het beheersen van de COVID-uitbraak door het grootschalig (en frequent) testen inclusief traceren en isoleren gedurende en na de pilot.</p> <p><i>Voorslag</i> focus op kern Dronten (en nog niet Swifterband en Biddinghuizen): is 30.000 inwoners. Start pilot staat nu gepland voor begin februari.</p>	<p>Testen van symptomatische en asymptomatische mensen in meerdere wijken via bestaande of evt nieuwe infrastructuur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Leren hoe gedrag om testbereidheid en compliance te optimaliseren en te behouden beïnvloed kan worden Leren wat nodig is voor operationele / logistieke inrichting van grootschalig testen 	●	●
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> Testen is op maandag 8 februari van start gegaan. Op eerste dag ruim 1200 afspraken gepland. Positieve aandacht voor start pilot in de regionale en landelijke pers In projectteam veel aandacht voor data-veiligheid en overeenkomsten tussen verschillende partijen in de pilot (o.a. de Boei, UMCU, RIVM) 	Het beheersen van de COVID-uitbraak door grootschalig (en frequent) testen inclusief traceren en isoleren	Deze week wordt de teststrategie en interventies verder uitgewerkt.	<ul style="list-style-type: none"> Leren wat wel en niet werkt bij het grootschalig testen voor Bunschoten en voor de opschaling naar de rest van Nederland Onderzoeken wat het effect is van een selectie van interventies** op de pijlers: <ul style="list-style-type: none"> Testen: dat meer mensen zich laten testen Isoleren en quarantaine: zo veel mogelijk mensen die zich aan de voorschriften voor quarantaine en isolatie houden <p>** De selectie van interventies gebeurt op basis van de criteria (a) sluit het aan bij de bewoners/kenmerken van Bunschoten (b) sluit aan bij en bouwt voort op (landelijke) onderzoeken (c) is het schaalbaar voor de rest van Nederland</p>	●	●

Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Omschrijving		Huidige status	Vorige status
Begeleidingscommissie	<p>Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol.</p> <p>Leden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olaf Dekkers (voorzitter) (achtergrond bevolkingsonderzoek) - Jan Pieter Lokker (achtergrond openbaar bestuur) - 5.1.2e (achtergrond gedragswetenschappen) - 5.1.2e (achtergrond infectieziektebestrijding) 	<p>De begeleidingscommissie is 3 februari bijeen gekomen. De pilot Bunschoten is besproken, commissie is positief en heeft een beknopt derde advies gebracht met vier aandachtspunten. Daarnaast heeft 5.1.2e (RIVM) een korte presentatie gegeven over rioolwatersurveillance en de rol hiervan in de pilots.</p> <p>Volgende vergaderdata commissie: 18/2: resultaten Lansingerland en tussentijdse resultaten Charlois 2/3: tussentijdse resultaten Dronten & Bunschoten</p>	●	
Landelijke stuurgroep	<p>Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR en RIVM</p> <p>Voorzitter: 5.1.2e</p>	<p>Landelijke stuurgroep komt 10 februari weer bijeen. Vergaderfrequentie: wekelijks</p>	●	

Voortgang pilots | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week
Lansingerland	- Pilot is afgerond, data verzameling loopt door en analyses worden verder uitgewerkt.	- Pilot is afgerond, data verzameling loopt door en analyses worden verder uitgewerkt.
Rotterdam	- Pilot loopt en wordt voortgezet.	- Pilot loopt en wordt voortgezet.
Dronten	- Definitief maken interventies (variatie in brieven, belscript Coaching Zamen een, isolatie pakketten) en zorgen dat deze ook tijdig worden uitgerold. - Inrichten testlocaties aankomend weekend.	- Pilot loopt en wordt voortgezet.
Bunschoten		
Opschaling		