

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 5.1.2e
F 070
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Datum

2 februari 2021

agenda

Betreft	Landelijke Stuurgroep Grootchalig, Risicogericht Testen
Vergaderdatum en -tijd	3 februari 2021 11:00 – 12:00
Vergaderplaats	Via Webex (zie vergaderverzoek)

Opening

- Doornemen acties vorige bijeenkomst, d.d. 27 januari 2021
- Verslag vorige bijeenkomst
- Eventuele overige mededelingen

Beeldvorming

- Rondje langs aanwezigen voor aanvulling/nieuwe ontwikkelingen op het beeld:
 - o Factsheets pilots
 - o Start 8 februari pilot Dronten en Bunschoten

Qordeelsvorming

- Bespreekpunten n.a.v. beeldvorming
- Overige bespreekpunten

Besluitvorming & actielijst

- Besluiten-/actielijst

Afronding

- Rondvraag

Actie- en besluitenlijst 27-01

Datum
2 februari 2021

	Actie/besluit	Ondernomen actie	Status
1.	Projectleiders nemen contact op met 5.1.2e (Dienst Testen) om werkafspraken te maken.	5.1.2e contact opgenomen Rotterdam & Dronten: nemen contact op	Iopend
2.	Indien de tijd het toelaat wordt in de volgende vergadering de inhoud van de presentatie van rioolwatersurveillance vanuit het RIVM kort gepresenteerd.	Contact gelegd met 5.1.2e . Zij licht de presentatie graag toe in de stuurgroep	Korte presentatie indien mogelijk op 10 februari
3.	De onrusten in Charlois benadrukken het belang van het integreren van veiligheidsaspecten in de pilots. De projectleiders wordt geadviseerd het punt van veiligheidsaspecten te bespreken met de Veiligheidsregio's.	Rotterdam: extra beveiliging ingezet. GGD heeft contact met veiligheidsregio. Dronten: contact opgenomen met manager crisisbestrijding van de gemeente. Bunschoten: GGD in verandering dat extra beveiliging niet nodig is. Wordt in memo aan gemeente voorgelegd.	Afgehandeld Lopend Lopend
4.	GGD/GHOR kan ondersteuning bieden in de beperkte capaciteit van callcenters in Dronten. Dit operationele knelpunt wordt tijdens de vergadering nog opgelost.	Verder opgepakt door projectleider.	Afgerond
5.	5.1.2e (RIVM) bespreekt met RIVM-gedragsunit de behoefte van Bunschoten voor meer ondersteuning van de gedragsunit (RIVM).		
6.	Advies is om dataveiligheid mee te nemen in externe communicatie om mogelijke vragen of onzekerheden weg te nemen.	Besproken in CoP projectleiders, wordt aandacht aan besteed.	Iopend

7.	Memo <i>doelstelling pilots en epidemiologisch deel van de pilots</i> is goedgekeurd door de stuurgroep met als aantekening dat deze door de projectleiders en onderzoekers verder wordt ingevuld met betrekking tot de harmonisatie van onderzoek(instrumenten), detailleringsslag en koppeling van datasets (epi/gedrag) waar mogelijk.	Besproken in CoP projectleiders. Volgende week opstarten CoP onderzoek om deze zaken op te pakken	Lopend
8.	Dringend verzoek aan projectleiders om contact op te nemen met contactpersonen van VWS of 5.1.2e als er knelpunten dreigen te ontstaan die de voortgang van de pilots belemmeren.		Lopend
9.	Aanrader om artikel te lezen in de Volkskrant over de pilot in Charlois omdat het een goed beeld geeft van de sociaal en demografische vergelijking. (GGD trekt alles uit de kast om inwoners van Charlois naar testlocatie te krijgen , 26 januari 2021)		Afgehandeld

Datum
2 februari 2021