

Community of Practice | verzamelen, delen en leren

Pilot Project	Stand van zaken	Kern successen	Uitdagingen
Rotterdam – Charlois	<ul style="list-style-type: none"> Testlocaties in de wijk weer volledig open na gedwongen sluiting wegens weersomstandigheden Huis aan huis folder is verspreid in de wijk Tussenresultaten zijn gedeeld met begeleidingscommissie Opstellen evaluatie tbv ontwikkeling methodiek is gestart 	<ul style="list-style-type: none"> Effect van informatiefolder is zichtbaar nieuwe aantallen tussen de 650 en 750 testen per dag ex ahoy. 	<ul style="list-style-type: none"> Migrate van data uit CoronalIT ligt afgelopen week stil vanwege technisch issue Kritische pers vanuit RTV Rijnmond. Nieuwe uitzending vanuit gezichtspunt GGD in de maak
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten gepresenteerd in de gemeenteraad 	<ul style="list-style-type: none"> Geen nieuwe toevoegingen 	<ul style="list-style-type: none"> X
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> Pilot loopt (buiten de lage opkomst) goed. Operatie loopt soepel en zo ook de interventies. Focus in de pilot verlegt zich van de realisatie/uitvoering van de operatie (teststraten, BCO etc.) naar realisatie onderzoek en rapportage Daarnaast bezig geweest met de inzetten van extra onderdelen (inloop en herinneringsbrief) t.b.v. verhogen aantal tests 	<ul style="list-style-type: none"> Koppeling van de data t.b.v. onderzoek Realisatie eerst versie dashboard om op te kunnen sturen binnen het project Soepele verandering van alleen afspraak maken naar ook inloop (per 1 maart) Toevoegen van Rioolwatersurveillance 	<ul style="list-style-type: none"> Realisatie van de eerste inzichten richting 2 maart binnen het korte tijdsbestek en de (on)mogelijkheid van duiding van de resultaten
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> Wordt veel aandacht besteed aan het bij elkaar brengen van de verschillende onderzoeklijnen en het afstemmen van tijdslijnen Opzet voor tussentijdse rapportage wordt gemaakt voor oplevering 2 maart Vrijdag 26-februari vallen de herinneringsbrieven op de mat Vanaf zaterdag 27 februari is het mogelijk om vrij in te lopen op alle locaties 	<ul style="list-style-type: none"> Flexibiliteit GGD, gemeente maar ook externe onderzoeksgroepen Gemeente hoort veel geluiden uit de gemeente, maakt het mogelijk om in te spelen op geluiden rondom de pilot 	<ul style="list-style-type: none"> Strakke tijdslijnen onderzoek Wisselend sentiment in de gemeente over pilot Ruimte in capaciteit op de testlocaties

Datum rapportage: 23-02-2021

Prognose aantal en type testen per pilot per week (22 februari)

	Bunschoten	Charlois	Dronten
Type test	PCR en mondspeelkit	Antigeen	PCR
Aantal inwoners	22.000 In doelgroep voor testen > 6 jaar ~20.000	70.000	Ca. 42000, ca 36500 in pilot
Test frequentie	Zo vaak inwoners willen -Rekenen met maximaal 1x per week	1	3 keer in 6 weken
Start datum	8 februari	26 jan	Week 8 februari
Doorlooptijd	6 weken	6 weken	6 weken
Einddatum	19 maart	5 maart	21 maart
Verwacht bereik (1x testen)	65%, Aanname op basis van opkomst Lansingerland	25 k	Verwachte opkomst is als volgt: - 60% in de 1 ^{ste} 2 weken (niet gehaald) - 40% in de 2 ^{de} 2 weken - 30% in de 3 ^{de} 2 weken
Verwacht bereik frequent testen		NVT	Verwachte opkomst is als volgt: - 60% in de 1 ^{ste} 2 weken (niet gehaald) - 40% in de 2 ^{de} 2 weken - 30% in de 3 ^{de} 2 weken
GGD regio/ locaties	GGD regio Utrecht 1. Immanuelkerk 2.Sporthal de Toekomst 3. Woonzorgcentrum de Haven 4.Testbus Eemdijk 5. Testbus Petrakerk	Rotterdam Rijnmond	GGD Flevoland. Testlocaties Nijverheidsweg (Dronten), het Dok (Dronten) en de Hoeksteen (Swifterbant)
Aantal afgenomen testen/datum (*)	Status aantal uitgevoerde tests t/m 20 februari: 5860 t/m 19 februari ~5500 tests afgenomen Op de locaties in Bunschoten, excl. mensen die buiten Bunschoten zijn getest en wel meedoen aan vervolg van de pilot	Rond 9000 (22 februari)	Het aantal afgenomen tests op alle testlocaties in Dronten in de periode 10/2 t/m 21/2 (12 dagen) is 6720. In dit getal zijn alle leeftijden meegenomen (dus ook <12 jaar) en in dit getal zijn ook inwoners van andere gemeentes, die zich in Dronten laten testen, meegenomen. Inwoners van Dronten die zich buiten Dronten laten testen zijn niet in dit getal meegenomen
Prognose BCO (**)	t/m 20 februari: 274 positieve testuitslagen Incl. follow-up testen, zijn dus geen unieke personen met positieve uitslag	15 tot 18.000 Uitgaande van dagelijks aantal testen tot eind pilot van 800	- In de eerste twee weken: 21.900 (verwachte opkomst)*1,25% (verwachte besmettingspercentage)=273,75 (=gemiddeld 19,55 per dag) - In de tweede twee weken: 14.600*1,25%=182,50 (=gemiddeld 13,04 per dag) - In de derde twee weken: 10.950*1,25%=136,88 (=gemiddeld 9,78 per dag) - Besmettingspercentage is een verwachting dus n.a.v. ervaringen kunnen deze vanzelfsprekend bijgesteld worden