

Grootschalig risicogericht testen
Voortgang pilots **NB: vetgedrukt is nieuw/aangepast**

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Status	Teststrategie: doel	Teststrategie: uitwerking	Onderzoeksdoelen/lijnen	Huidige status	Vorige status
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> • Resultaten geanalyseerd en aangedragen bij het OMT van 29-1. • Inclusie onderzoek blijft doorlopen tot eind feb ter verzameling van alle data 	Zicht krijgen op de VK-variant binnen de gemeente.	<p>Testen in XL-Rotterdam Airport, en 3 mobiele bussen in de wijk.</p> <p>Met PCR, omdat nader onderzoek naar VK variant met PCR geschikt is.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed op infectiedruk, mn VK variant • Beleid/testen en organisatie • Gedrag en communicatie 	●	●
Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> • Testlocaties in de wijk vrijdag 29 Jan weer geopend • Aantallen testen Di 900/ vr 650/ ma 450 • Onderzoek naar testbereidheid start komende week 	<p>Dichter op het virus komen om zo de verspreiding in te dammen / effectieve infectieziektenbestrijding en het daarmee creëren van ruimte in de samenleving.</p> <p>Fase Charlois: 30.000 testen in 4-6 weken (40% van de bevolking). Fase Rotterdam-Rijnmond: een ntb deel van 1,3 mln inwoners.</p>	<p>Testen van symptomatische en asymptomatische mensen op een laagdrempelige manier in wijken met hoge incidentie en lage testbereidheid. 10 locaties in de wijk ingericht en operationeel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invloed op infectiedruk • Beleid/testen en organisatie • Gedrag en communicatie <ul style="list-style-type: none"> • Communicatie focust zich op de lokale netwerken 	●	●
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> • 09/02 liggen de brieven op de mat. En vanaf 10/02 de eerste testafspraken ingepland. • Uittrol loopt volgens schema. Call center capaciteit is gerealiseerd anders dan bij Bunschoten loopt inplannen van afspraken via landelijk callcenter • Op onderzoek moeten nu nog veel zaken worden afgestemd (Ethiek, dataflow, verantwoordelijkheden) 	<p>Het beheersen van de COVID-uitbraak door het grootschalig (en frequent) testen inclusief traceren en isoleren gedurende en na de pilot.</p> <p><i>Vooralsnog</i> focus op kern Dronten (en nog niet Swifterband en Biddinghuizen): is 30.000 inwoners. Start pilot staat nu gepland voor begin februari.</p>	<p>Testen van symptomatische en asymptomatische mensen in meerdere wijken via bestaande of evt nieuwe infrastructuur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leren hoe gedrag om testbereidheid en compliance te optimaliseren en te behouden beïnvloed kan worden • Leren wat nodig is voor operationele / logistieke inrichting van grootschalig testen 	●	●
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> • Start per 8 – 2 • Er wordt hard gewerkt om de belangrijkste capaciteit voor de pilot in te zodat de pilot op 8 februari van start kan gaan. • Uitnodigingen voor de pilot worden eind deze week verstuurd en callcentre staat dan klaar om afspraken in te plannen (vanaf donderdag bellen) • Veel verschillende onderzoeklijnen bij elkaar aan het brengen. 	<p>Het beheersen van de COVID-uitbraak door grootschalig (en frequent) testen inclusief traceren en isoleren</p>	<p>Deze week wordt de teststrategie en interventies verder uitgewerkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leren wat wel en niet werkt bij het grootschalig testen voor Bunschoten en voor de opschaling naar de rest van Nederland • Onderzoeken wat het effect is van een selectie van interventies** op de pijlers: Testen: dat meer mensen zich laten testen Isoleren en quarantaine: zo veel mogelijk mensen die zich aan de voorschriften voor quarantaine en isolatie houden ** De selectie van interventies gebeurt op basis van de criteria (a) sluit het aan bij de bewoners/kenmerken van Bunschoten (b) sluit aan bij en bouwt voort op (landelijke) onderzoeken (c) is het schaalbaar voor de rest van Nederland 	●	●

Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Omschrijving		Huidige status	Vorige status
Begeleidingscommissie	<p>Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol.</p> <p>Leden:</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 5.1.2e 5.1.2e </div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;"> 5.1.2e </div>	De begeleidingscommissie komt 3 februari bijeen om de pilot in Bunschoten te bespreken met verantwoordelijke inhoudelijke en proces projectleider.	●	
Landelijke stuurgroep	<p>Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR en RIVM</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 5.1.2e 5.1.2e </div>	Landelijke stuurgroep komt 3 februari weer bijeen. Vergaderfrequentie: wekelijks	●	

Voortgang pilots | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse is met OMT van vrijdag 29-1 gedeeld. - Er zijn uiteindelijk 40.000 mensen getest in Lansingerland, testbereidheid was 63%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pilot is afgerond, data verzameling loopt door en analyses worden verder uitgewerkt.
Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> - Pilot is op 26-1 gestart. Na de start zijn de testlocaties in verband met de rellen en online dreiging twee dagen dicht geweest op 27-1 & 28-1). Daarna is de pilot zoals gepland verder gegaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pilot loopt en wordt voortgezet.
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> - Definitief maken plan van aanpak en starten verdere uitrol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Definitief maken interventies (variatie in brieven, belscript Coaching Zamen een, isolatie pakketten) en zorgen dat deze ook tijdig worden uitgerold. - Inrichten testlocaties aankomend weekend.
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> - Definitief maken plan van aanpak en starten verdere uitrol. - Gewerkt aan onder andere de uitnodiging, opzetten van de informatielijn (donderdag starten met bellen) en het BCO proces scherp krijgen. 	
Opschaling	<ul style="list-style-type: none"> - Starten opzet opschaling op basis van eerste resultaten die verzameld worden aan de hand van input uit CoP; - Verkend wordt of verbinding gelegd kan worden met geleerde lessen uit andere pilots (scholen, werkgevers en fieldlabs); 	