

Van:**Aan:****Onderwerp:** Update Grootschalig Risicogericht Testen 19 februari**Datum:** zondag 21 februari 2021 14:47:00**Bijlagen:** [20210219_advies_4_Begeleidingscommissie_GRT.pdf](#)

Hallo allemaal,

Hierbij weer een korte update van Grootschalig risicogericht testen.

Pilots

De pilots zijn allemaal van start; in Dronten en in Bunschoten was deze wat aarzelend, omdat het precies in de week met veel sneeuw was. Sommige testlocaties bleven daardoor dicht. In Rotterdam-Charlois was dat ook al had geval; daar was de pilot al eerder gestart, en vlak na de start moesten de locaties ook al dicht vanwege dreigend geweld. We zullen deze sluitingen uiteraard gaan terug zien in de cijfers; het zij zo.

In Dronten is er wat weerstand gekomen omdat in een van de deelgemeente geen testlocatie aanwezig was, en in de andere wel. Inmiddels is in allerijl in die deelgemeente ook een testlocatie geopend.

In Bunschoten verliep het afsprakenproces wat chaotisch door o.a. code rood, storing CoronIT en verdeling telefoontjes over medewerkers. Lijkt nu grotendeels opgelost.

Onderzoek rondom pilots

Nu alle pilots lopen, zijn ook de verschillende onderzoeken gestart. In Bunschoten lopen zelfs 5 onderzoeklijnen (epi, gedrag, rioolwater, kosten-effectiviteit en de validatie van de gorgeltest bij kinderen).

Uitwisseling tussen onderzoekscoördinatoren van de verschillende pilots via de zogeheten Community of Practice structuur, ondersteund door een online omgeving om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen, krijgt steeds meer vorm.

De tussentijdse rapportage met eerste kerngetallen en kwalitatieve impressies is voor nu vastgesteld op 2 maart, dus over ruim een week hopen we de eerste inzichten te krijgen.

Opschaling

Een eerste opzet van het opschalingsdocument, dat beschrijft of, wanneer en hoe opschaling van GRT van meerwaarde is, is besproken in zowel de landelijke stuurgroep Grootschalig risicogericht testen, als in de Begeleidingscommissie.

Het document wordt door verschillende betrokken partijen (zoals Dienst Testen, GGD GHOR) aangevuld de komende periode en zal wekelijks terugkeren op de agenda van de landelijke stuurgroep.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie is 18/2 weer bijeengekomen om de resultaten van de pilot in de gemeente Lansingerland en de eerste resultaten van de pilot in Charlois door te nemen. Daarnaast heeft de commissie geadviseerd over het opschalen van grootschalig risicogericht testen. In de bijlage vinden jullie het advies, dat overigens volgende week ook naar TK gaat.

De komende week verwachten wij niet veel nieuwe ontwikkelingen, en daarom slaan we deze update een weekje over. Over 2 weken melden we ons weer!

Met vriendelijke groet, mede namens

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Directie PDC-19, team Testen & Traceren |

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

 | 06- 5.1.2e |  5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl) |