



GGD
Amsterdam

Uitrol LAMP en testpaviljoens

Eindrapport


16 februari 2021



Dit rapport is uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt. Niets uit dit rapport mag worden verspreid, geciteerd of gereproduceerd voor distributie buiten de eigen organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gupta Strategists. Dit materiaal werd gebruikt door Gupta Strategists tijdens een mondelinge presentatie, en is niet het volledige verslag van de gevoerde discussie.


✘ Een grote groep experts was betrokken bij het bevorderen van snelle en grootschalige uitrol van de LAMP en testpaviljoens

Doel en samenstelling van werkgroep



Bevorderen van snelle en grootschalige uitrol van LAMP en testpaviljoens

- Creëren gedeeld beeld sneltesten i.c.m. infrastructuur (testpaviljoens)
- Inbrengen expertise t.b.v. verkrijgen OMT-advies voor LAMP
- Opstellen van implementatieplan voor LAMP
- Borgen korte lijnen tussen betrokken partijen uitrol
- Verkennen mogelijkheden inzet van LAMP-assay buiten testpaviljoens



✘ De werkgroep kwam in oktober en november bij elkaar en leverde
✘ een positief OMT-advies en implementatieplan voor LAMP op
✘

	Oct					Nov				Dec				
	27.	04.	11.	18.	25.	01.	08.	15.	22.	29.	06.	13.	20.	27.
Bijeenkomsten														
• Hoofdwerggroep				◆	◆	◆	◆							
• LAMP buiten TP								◆						
Mijlpalen														
• OMT-advies						●								
• Implementatieplan												●		


Conclusie: eerst focus op XL-locaties

Positief advies

Overdracht plan LAMP naar VWS

✘ Inmiddels zijn alle 8 de paviljoens voor spoor 1 af en is de LAMP-test ✘ in uitrolfase ✘

● L-paviljoen ● XL-paviljoen



Status 16/02

- 2 lijnen operationeel op de RAI
- Apparatuur geleverd in Utrecht en Schiphol, Nijmegen volgende week
- Training afgerond in Utrecht, Schiphol deze week, Nijmegen week erna
- Verdere uitrol van spullen en training van mensen volgt in Rotterdam en andere locaties Amsterdam